

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和7年3月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工 事 名	工事場所	業 種 名	工 事 概 要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受 注 業 者	担当課
令和7年3月18日	1-1	令和6年度 新見市役所本庁舎附属棟建設(建築主体)工事	新見市新見地内	建築一式工事	本庁舎附属棟(RC3階建て)渡り廊下(S造3階建て)	令和6年7月9日 ～ 令和7年6月30日	356,081,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものを、発注後、協議・検討し追加施工したもの。	伯備建設㈱・宮本工業㈱・㈱三備電業社 令和6年度 新見市役所本庁舎附属棟建設(建築主体)工事特定共同企業体	総務課
令和7年3月3日	6-3	令和6年度 上刑部地域づくりセンター改修工事	新見市大佐上刑部地内	建築工事	上刑部地域づくりセンターの改修	令和6年10月30日 ～ 令和7年3月31日	45,972,300円	施設修繕の追加、建築物の長寿命化に必要な工事の追加	片岡工業(株)	総合政策課
令和7年3月11日	3-3	市道荷出法曾井倉線 道路改良工事	新見市法曾地内	土木一式工事	ブロック積擁壁A=184m2 L型水路L=56.0m	令和6年9月24日 ～ 令和7年3月31日	24,585,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	神郷建設(株)	建設課
令和7年3月3日	1-2	市道石蟹正田橋線 落石対策工事	新見市石蟹地内	とび・土木一式工事	開口型防護網工 A=1,689m2 ロープ伏工A=-m2	令和7年7月5日 ～ 令和7年3月31日	33,649,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	宮本工業(株)	建設課
令和7年3月19日	1-8	市道角屋伊瀬線 落石対策工事	新見市哲西町矢田地内	とび・土木一式工事	ロープ掛工N=1箇所 ロープ伏工N=5箇所 ポケット式落石防護網工 A=930m2 仮設工(モノレール) L=252.0m	令和6年11月15日 ～ 令和7年9月30日	35,750,000円	工期延期による	田口建設(株)	建設課
令和7年3月18日	6-1	市道長屋石蟹線(上広瀬橋)橋梁補修工事	新見市正田・石蟹地内	土木一式工事	塗替塗装工A=809m2 塗膜剥離工A=1,617m2 断面修復工A=0.4m3 ひび割れ補修工A=21.9m 足場工A=422m2	令和6年9月18日 ～ 令和7年3月31日	60,137,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)フジムラ	建設課
令和7年3月24日	6-2	県道上市井村西方線(鼓橋)橋梁補修(上部工)工事	新見市高尾・西方地内	土木一式工事	橋面用防護柵工L=112.9m 橋面防水工A=437m2 表層工A=437m3 伸縮装置取工L=77.0m	令和6年11月22日 ～ 令和7年9月30日	71,830,000円	工期延期による	田口建設(株)	建設課
令和7年3月31日	6-3	市道田畑線(田畑橋)橋梁補修工事	新見市哲多町矢戸地内	土木一式工事	塗替塗装工A=288m2 断面修復工V=0.25m3 高力ボルト取替N=663本	令和7年3月31日 ～ 令和7年10月21日	21,230,000円	工期延期による	片岡工業(株)	建設課

令和7年3月19日	2-5	市道松仁子老能線 道路改良工事	新見市草間地内	土木一式工事	盛土工V=2,988m3 不足土運搬工V=2,970m3	令和6年6月25日 ～ 令和7年3月31日	11,253,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)雛田建設	建設課
令和7年3月24日	2-6	市道新見公立大学線 道路改良工事	新見市西方地内	土木一式工事	補強土壁工A=409m2 盛土運搬工V=760m3 U型側溝工L=59.0m ガードレールL=68.0m	令和6年7月30日 ～ 令和7年6月30日	43,230,000円	工期延期による	中村建設工業(株)	建設課
令和7年3月26日	2-7	市道辻田金子線 道路改良工事	新見市西方地内	土木一式工事	ブロック積擁壁A=354m2 残土処理工V=1,078m3 仮設防護柵A=254m2 表層A=291m2	令和6年8月2日 ～ 令和7年6月30日	56,100,000円	工期延期による	杉岡建設(株)	建設課
令和7年3月11日	2-9	市道小学校金谷線(かなや橋)歩道橋設置工事(上部工)	新見市新見・金谷地内	土木一式工事	上部工N=1式 (アルミ床板) 補強工(既設橋脚補強)N=1式 構造物補修工(既設床板補修)N=1式	令和6年2月15日 ～ 令和7年3月31日	147,378,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	宮本工業(株)	建設課
令和7年3月21日	2-11	市道笹ヶ峠線 道路改良工事	新見市大佐田治部地内	土木一式工事	盛土工V=1032m3 不足土運搬工V=1097m3 角フリュームL=151.9m 重圧管L=54.4m	令和6年9月13日 ～ 令和7年4月30日	17,380,000円	工期延期による	宮本工業(株)	建設課
令和7年3月10日	2-12	市道唐松工業団地線 道路改良工事	新見市唐松地内	土木一式工事	路床盛土工V=66m3 不足土運搬工V=135m3 重力式擁壁V=32.7m3 上層路盤A=82m2	令和6年9月19日 ～ 令和7年3月31日	10,516,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)原田組	建設課
令和7年3月31日	5-6-1	普通河川宮ノ尾川(第2工区)	新見市哲西町上神代地内	土木一式工事	コンクリートブロック積工V=112m2 小口止工N=2箇所 すり付け工A=12m2 掛橋工L=34m 汚濁防止工N=1箇所 締切排水工N=1箇所 路体盛土V=33m3 法面整形工A=51m2 種子散布工A=52m2 上層路盤工A=12m2	令和7年2月12日 ～ 令和7年12月9日	11,660,000円	工期延期による	片岡工業(株)	建設課
令和7年3月19日	5-6-2	市道下黒谷上黒谷線	新見市上熊谷地内	土木一式工事	コンクリートブロック積工A=30m2 表層工A=12m2 工事用道路工L=33.7m	令和7年2月7日 ～ 令和7年10月29日	4,807,000円	工期延期による	丸山建設(株)	建設課
令和7年3月19日	5-6-3	市道上黒谷線	新見市上熊谷地内	土木一式工事	コンクリートブロック積工A=24m2 表層工A=11m2 工事用道路工L=20.7m	令和7年2月12日 ～ 令和7年10月20日	3,509,000円	工期延期による	(有)ダイキ商工	建設課

令和7年3月19日	5-6-4	市道黒谷線	新見市上熊谷地内	土木一式工事	コンクリートブロック積工 A=47m2 表層工A=10m2 工事用道路工L=24.5m	令和7年2月7日 ～ 令和7年11月3日	5,863,000円	工期延期による	丸山建設(株)	建設課
令和7年3月19日	5-6-5	市道吉信谷線	新見市哲西町矢田地内	土木一式工事	コンクリートブロック積工 A=16m2 表層工A=5m2 種子散布工A=6m2	令和7年2月7日 ～ 令和7年9月29日	2,090,000円	工期延期による	哲西長尾建設(株)	建設課
令和7年3月19日	5-6-6	市道大庭線	新見市哲西町大野部地内	土木一式工事	コンクリートブロック積工 A=28m2 表層工A=22m2 種子散布工A=23m2	令和7年2月6日 ～ 令和7年10月29日	4,730,000円	工期延期による	奥田建設(株)	建設課
令和7年3月19日	5-6-7	普通河川荒堀川(1工区)	新見市哲西町矢田地内	土木一式工事	コンクリートブロック積工 A=30m2 小口止工N=4箇所 すり付け工A=4m2	令和7年2月7日 ～ 令和7年10月19日	3,696,000円	工期延期による	哲西長尾建設(株)	建設課
令和7年3月19日	5-6-8	普通河川宮ノ谷川(1工区)	新見市神郷油野地内	土木一式工事	コンクリートブロック積工 A=21m2 小口止工N=1箇所 すり付け工A=17m2	令和7年2月7日 ～ 令和7年10月29日	4,730,000円	工期延期による	奥田建設(株)	建設課
令和7年3月19日	5-6-9	普通河川宮ノ尾川(第5工区)	新見市哲西町上神代地内	土木一式工事	コンクリートブロック積工 A=247m2 すり付け工A=2m2 工事用道路工L=122.4m	令和7年2月7日 ～ 令和7年12月18日	20,350,000円	工期延期による	(株)上田建設	建設課
令和7年3月19日	5-6-10	普通河川宮ノ尾川(第6工区)	新見市哲西町上神代地内	土木一式工事	コンクリートブロック積工 A=78m2 小口止工N=2箇所 工事用道路工L=90.0m	令和7年2月13日 ～ 令和7年11月29日	10,230,000円	工期延期による	西村工業(株)	建設課
令和7年3月25日	7-4	市道力谷線	新見市坂本地内	土木一式工事	掘削工V=59m3 床掘工V=32m3 重力式擁壁V=23.9m3 路肩コンクリートL=38.5m 皿型水路工L=20.0m	令和6年10月16日 ～ 令和7年3月31日	9,581,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(株)新見メンテック	建設課
令和6年12月4日	7-5	市道田元上寺元線	新見市唐松地内	土木一式工事	表層A=90m2 上層路盤工A=53m2 建築ブロック積工A=33m2	令和6年11月18日 ～ 令和7年8月31日	5,434,000円	工期延期による	(有)ダイキ商工	建設課

令和7年3月4日	7-6	市道阿福西谷線	新見市菅生地内	土木一式工事	盛土工V=126m3 種子散布工A=99m2 芝台ブロックL=37.2m 表層A=79m2 上層路盤A=44m2	令和6年9月12日 ～ 令和7年3月31日	4,466,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの による増額のため	(有)豊田	建設課
令和7年3月21日	7-9	市道平和町線	新見市高尾地内	土木一式工事	コンクリート擁壁V=4m3 簡易床板L=8.0m	令和7年2月21日 ～ 令和7年7月20日	2,420,000円	工期延期による	(有)べんりや	建設課
令和7年3月21日	緊災2-2	緊急自然災害防止対策事業 市道千原朝間線 災害防止対策工事	新見市坂本地内	土木一式工事	掘削工V=518m3 路体盛土V=501m3 法面整形工V=381m3 床掘工V=52m3 埋戻工V=46m3 フトンカゴ工L=114.0m	令和6年7月22日 ～ 令和7年6月30日	10,296,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの による増額のため	(有)原田組	建設課
令和7年3月18日	緊災4-14	緊急自然災害防止対策事業 普通河川 金子谷川支川	新見市西方地内	土木一式工事	ブロック積工A=0m2 コンクリート擁壁V=34.4m3 工事用道路L=117.6m 張コンクリートV=6.8m3	令和5年9月29日 ～ 令和7年3月31日	11,176,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの による増額のため	奥田建設(株)	建設課
令和7年3月18日	20	令和5年度 哲西配水区 哲西浄水場 急速ろ過設備更新工事	新見市哲西町上神代地内	水道施設工事	・急速ろ過設備更新(500 m ³ /日) 1基 ・制御計装盤更新 1式	令和5年10月20日 ～ 令和7年3月31日	93852000円	現場操作盤の設計変更 による	(株)備商	上水道課
令和7年3月10日	緊災2-20	緊急自然災害防止対策事業 市道奥田井屋線(2工区) 災害防止対策工事	新見市神郷油野地内	土木一式工事	施工延長 L=30.0m W=4.1m 掘削工 V=302m3 補強土壁工 A=107m2 表層工 A=200m2 上層路盤工 A=200m2	令和5年12月5日 ～ 令和7年3月31日	14,498,000	発注後発生した外的条件の 処理のため 発注時において確認困難な 要因に基づくもの	有限会社原田組	神郷支局地域振興課
令和7年3月11日	緊災3-29	緊急自然災害防止対策事業 市道奥田井屋線道路舗装工事	新見市神郷油野地内	舗装工事	L=153.0m W=4.0～6.1m 舗装版破砕 A=707m2 表層 A=709m2	令和6年11月29日 ～ 令和7年3月31日	5,247,000	発注時において確認困難な 要因に基づくもの	有限会社小河建設	神郷支局地域振興課
令和7年3月11日	緊災4-2	緊急自然災害防止対策事業 普通河川吉ヶ谷川河川改修工事	新見市神郷高瀬地内	土木一式工事	延長(左岸) L=53.0m 延長(右岸) L=10.5m コンクリート擁壁 V=41m3 コンクリート擁壁 V=7.4m3 仮設工 工場用道路 L=74m 工場用道路 L=103m	令和6年7月17日 ～ 令和7年3月31日	10,296,000	天然現象その他不可抗力な 要因に基づくもの	有限会社小田工務店	神郷支局地域振興課
令和7年3月19日	緊災4-9	緊急自然災害防止対策事業 普通河川岩谷川河川改修工事	新見市哲多町花木地内	土木一式工事	掘削工 V=54m3 コンクリート擁壁 V=12.7m3 L型水路 L=58.5m	令和7年2月7日 ～ 令和7年7月16日	7,920,000	条件処理に伴うもの	(有)サンライン	哲多支局地域振興課

令和7年3月19日	緊災2-11	緊急自然災害防止対策事業 市道吉清線災害防止対策工事	新見市哲多町成松地内	土木一式工事	表層工 A=103m2 ブロック積擁壁 A=14m2	令和6年11月15日 ～ 令和7年8月31日	3,498,000	条件処理に伴うもの	(株)上山住建	哲多支局地域振興課
令和7年3月19日 令和7年3月26日	1-12	令和6年度 哲多総合センター2階改修工事	新見市哲多町本郷地内	建築一式工事	内装改修(クロス貼替) 203.9㎡ 内装改修(カーペット貼替) 92.0㎡ 階段手摺取付 14.2m 排煙オペレーター改修 4.0箇所 畳表替え 12枚	令和7年2月6日 ～ 令和7年4月7日	3,462,800	条件処理に伴うもの	(株)上山住建	哲多支局地域振興課
令和7年3月26日	1-13	令和6年度 哲多総合センター空調設備更新工事	新見市哲多町本郷地内	電気・管工事	受変電設備工事 1式 動力設備工事 1式 空調設備更新工事 1式	令和7年2月6日 ～ 令和7年9月4日	75,900,000	条件処理に伴うもの	(株)三備電業社	哲多支局地域振興課
令和7年3月28日	1-14	令和6年度 哲多支局電気設備改修工事	新見市哲多町本郷地内	電気工事	高圧気中開閉器更新 1台 高圧ケーブル更新 1式	令和7年2月13日 ～ 令和7年6月30日	1,705,000	高圧ケーブルの在庫不足により、納期が遅れるため	(株)中電工 新見営業所	哲多支局地域振興課
令和7年3月7日	緊災3-14	緊急自然災害防止対策事業 市道岩瀬戸豆木線道路舗装工事	新見市哲西町上神代地内	舗装工	表層(オーバーレイ)A=426m2	令和6年11月20日 ～ 令和7年3月31日	2,772,000円	標準設計によって発注された内容を変更する場合	(有)山幸	哲西支局地域振興課
令和7年3月13日	緊災3-15	緊急自然災害防止対策事業 市道鯉ヶ窪線道路舗装工事	新見市哲西町大野部地内	舗装工	表層(オーバーレイ)A=642m2	令和6年11月15日 ～ 令和7年3月31日	3,938,000円	標準設計によって発注された内容を変更する場合	宮本工業(株)	哲西支局地域振興課