

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和5年10月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和5年10月30日	1-1	市道天皇山線落石対策工事	新見市哲多町蚊家地内	とび・土工工事	簡易吹付法砕工A=877m2	令和5年6月12日 ～ 令和6年1月7日	¥33,495,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	丸山建設(株)	建設課
令和5年10月31日	1-2	市道高井野線落石対策工事	新見市哲多町花木地内	とび・土工工事	ロープ伏工N=4箇所 仮設工(モノレール) L=135.0m	令和5年6月30日 ～ 令和5年12月31日	¥7,029,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)小河建設	建設課
令和5年10月19日	緊災2-5	緊急自然災害防止対策事業 市道桜西谷線 災害防止対策工事	新見市菅生地内	土木一式工事	掘削工V=75m3 盛土工V=141m3 種子吹付工A=261m2 ふとんかご工L=105.0m 路肩コンクリート工L=31.6m	令和4年9月9日 ～ 令和5年10月31日	¥9,361,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	田口建設(株)	建設課
令和5年10月25日	7-5	市道位田線道路改良工事	新見市唐松地内	土木一式工事	コンクリート擁壁工 V=16.4m3 上層路盤 A=453m2	令和4年11月2日 ～ 令和5年11月30日	¥9,691,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)奥山工務店	建設課
令和5年10月20日	1-1	令和5年度 市営住宅神代団地改修工事	新見市 神郷下神代地内	建築	住宅外装修繕工事 大便器様式化工事	令和5年7月28日 ～ 令和5年11月30日	¥8,910,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)上田建設	都市整備課
令和5年10月30日	10	令和5年度 油野配水区 老朽配水管改良(第2工区)工事	新見市 神郷油野	水道施設工事	HPPE φ 100 L=457.9m HPPE φ 50 L=0.6m	令和5年7月14日 ～ 令和6年2月28日	¥22,781,000	交通誘導警備員の配置計画変更による	田口建設(株)	上水道課
令和5年10月10日	5-8 6-8	令和5年度 公共浄化槽 等整備推進事業 浄化槽 設置工事(第8工区)	下熊谷	浄化槽	5人槽荷重型(6t)支柱タイプ N=1 箇所	令和5年8月3日 ～ 令和5年12月20日	¥2,099,900	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)三和設備	下水道課
令和5年10月13日	緊災4-9	緊急自然災害防止対策事業 普通河川黒谷川 河川改修工事	新見市神郷釜村地内	土工	L=18.0m 左岸L=18.0m 重量式擁護壁V=23.3m <sup>3</sup> 法面工A=70m <sup>2</sup> 仮設道L=50m	令和4年10月5日 ～ 令和5年10月31日	¥5,929,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	神郷建設(株)	神郷支局地域振興課

令和5年10月17日	5-2-1	令和5年度 神郷第一スキー場旧レストハウス解体撤去工事	新見市神郷高瀬地内	解体	旧レストハウス解体撤去 333.70㎡	令和5年7月31日 ～ 令和5年10月29日	¥7,481,100	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	神郷建設(株)	神郷支局地域振興課
令和5年10月4日	緊災3-45	令和4年度緊急自然災害防止対策事業 市道双道線(第2工区)道路舗装工事	新見市哲多町宮河内地内	舗装	施工延長L=360.0m 表層工A=729m <sup>2</sup> 区画線工L=721.0m	令和5年7月28日 ～ 令和5年11月19日	¥6,259,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)フジムラ	哲多支局地域振興課
令和5年10月31日	緊災3-1	緊急自然災害防止対策事業 市道宗本松本線外2路線 道路舗装工事	新見市哲多町矢戸地内	舗装	施工延長L=382.0m 表層工(t=3cm)A=1482m <sup>2</sup> 表層工(t=4cm)A=52m <sup>2</sup>	令和5年6月9日 ～ 令和5年11月16日	¥9,350,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	奥田建設(株)	哲多支局地域振興課
令和5年10月31日	9-2	緊急浚渫推進事業 普通河川只野川河川浚渫工事	新見市哲多町矢戸地内	浚渫	施工延長L=347.9m 掘削工V=436m <sup>3</sup>	令和5年6月9日 ～ 令和5年11月20日	¥4,939,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	西村工業(株)	哲多支局地域振興課