

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和6年11月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和6年11月25日	7-3	市道長屋石蟹線道路舗装工事	新見市正田地内	舗装工事	表層A=367m2 表層(擦り付け)A=0m2 区画線工L=0m	令和6年7月5日 ～ 令和6年11月26日	4,488,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(株)榎工業所	建設課
令和6年11月6日	6-2	県道千屋大佐線交通安全施設設置工事	新見市菅生地内	土木一式工事	ガードケーブルL=105.3m 路肩コンクリートL=104.3m	令和6年7月5日 ～ 令和6年12月21日	3,894,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)山田産業	建設課
令和6年11月25日	緊災3-1	緊急自然災害防止対策事業 県道下神代哲多線道路舗装工事	新見市哲多町宮河内 地内	舗装工事	表層工(切削・オーバーレイ) A=683m2 区画線工L=268m	令和6年9月10日 ～ 令和7年1月27日	6,545,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)小河建設	建設課
令和6年11月7日	緊災3-5	緊急自然災害防止対策事業 市道宮原3号線道路施設 災害対策工事	新見市草間地内	土木一式工事	U型側溝L=23.3m 現場打ち集水樹N=1 U型側溝L=3.0m(横断)	令和6年9月11日 ～ 令和7年1月28日	2,035,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(株)芳乃	建設課
令和6年11月21日	1	令和6年度 上熊谷配水区 バイパス管布設工事	新見市上熊谷地内	水道施設工事	铸铁管用簡易仕切弁 φ100 1箇所 VP用簡易仕切弁 φ100 2箇所 バイパス管 PPφ50 L=6.9m バイパス管 PP-SUSφ40 L=5.4m φ40減圧弁 1基	令和6年6月11日 ～ 令和6年12月12日	5,962,000	週休2日労務補正及び 試掘工追加のため	(株)杉本工業	上水道課
令和6年11月11日	11	令和6年度 上市向田配水区 宗金地区 配水流量計設置工事	新見市上市地内	水道施設工事	配水流量計設置 φ75 1箇所 流量計BOX設置 1箇所	令和6年7月23日 ～ 令和7年1月8日	3,927,000	計画変更のため	(株)新見メンテック	上水道課
令和6年11月5日	5-13,6-13	令和6年度 公共浄化槽等 整備推進事業 浄化槽 設置工事(第13工区)	新見市唐松地内	浄化槽工事	5人槽荷重型(6t)支柱タイプ N=1箇所	令和6年8月29日 ～ 令和7年1月26日	2,310,000円	標準設計によって発注された 内容を変更するもの	(有)ダイキ商工	下水道課
令和6年11月20日	5-11,6-11	令和6年度 公共浄化槽等 整備推進事業 浄化槽 設置工事(第11工区)	新見市法曾地内	浄化槽工事	7人槽荷重型(6t)支柱タイプ N=1箇所	令和6年8月24日 ～ 令和7年2月4日	2,948,000円	標準設計によって発注された 内容を変更するもの	(有)ダイキ商工	下水道課

令和6年11月27日	5-11,6-11	令和6年度 公共浄化槽等整備推進事業 浄化槽設置工事(第16工区)	新見市唐松地内	浄化槽工事	5人槽荷重型(6t)支柱タイプ N=1箇所	令和6年10月15日 ～ 令和7年3月13日	2,189,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)マル石設備	下水道課
令和6年11月28日	5-7	令和5年度 林道大成線災害復旧工事	新見市坂本地内	土木一式工事	施工延長L=61.0m 不足土 1,096㎡ 法面A=510㎡ 舗装A=192㎡ かご枠L=184.0m	令和6年2月6日 ～ 令和6年12月26日	32,325,700円	不足土の運搬において大型車との交互通行が不可能であることから、4t車に変更したことによる増額	西村工業(株)	林業振興課
令和6年11月1日	1-5	令和6年度 豊永公民館講堂トイレ改修工事	新見市豊永佐伏地内	建築工事	トイレ改修(男女共用を男女別に) 15.0㎡	令和6年7月12日 ～ 令和6年12月8日	4,840,000円	衛生機器の一部に出荷の遅れが生じたため	(有)豊田	生涯学習課
令和6年11月12日	1-5	令和6年度 豊永公民館講堂トイレ改修工事	新見市豊永佐伏地内	建築工事	トイレ改修(男女共用を男女別に) 15.0㎡	令和6年7月12日 ～ 令和6年12月8日	5,190,900円	配管ビット点検口、雨樋取替を追加施工、トイレプースの建具形状変更のため	(有)豊田	生涯学習課
令和6年11月1日	1-1	令和6年度 野馳小学校トイレ改修工事	新見市哲西町八鳥地内	建築一式工事			40,034,500円	・工事にかかる動線確保のための屋外仮設足場設置による増額。 ・漏水調査及び給水バルブ、仕切弁交換工事等の追加に伴う増額。	川原建設(有)	教育総務課
令和6年11月21日	1-6	令和6年度 哲西中学校グラウンド法面補強工事	新見市哲西町矢田地内	とび・土木一式工事	L=26.0m 掘削工 V=17㎡ 簡易吹付法砕工 A=161㎡		8,514,000円	・簡易吹付法砕工、掘削工について、現地調査の結果、工法及び施工範囲が変更となったことによる増額。	丸山建設(株)	教育総務課
令和6年11月11日 (令和6年12月2日議決)	1-2	令和5年度 新見市消防庁舎建設(建築主体)工事	新見市新見地内	建築一式工事	消防庁舎棟建築 RC造93階建て 2302.38㎡ 訓練棟建築 RC・S造 484.56㎡	令和5年9月27日 ～ 令和7年3月31日	1,013,397,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	杉岡建設株式会社・片岡工業株式会社・宗宏工業株式会社 令和5年度 新見市消防庁舎建設(建築主体)工事 特定共同企業体	消防本部総務課