

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和5年11月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和5年11月10日	13-2	4年災 農地農業用施設 災害復旧事業51-1農地 災害復旧工事	千屋実	土木一式工事	復旧延長 L=18.0m フトン管工 L=36.0m 張芝工 L=167.0m2	令和5年1月19日 ～ 令和5年11月30日	4,081,000	標準設計によって発注さ れた内容を変更するもの	(有)ダイキ商工	農業畜産振興課
令和5年11月29日	3-1	市道足見下川線道路改 良工事	新見市足見地内	土木一式工事	盛土工V=108m3 芝台ブロックL=50.6m 自由勾配側溝L=6.0m	令和5年6月9日 ～ 令和5年12月28日	7,843,000	標準設計によって発注さ れた内容を変更するもの	(有)小林工業	建設課
令和5年11月8日	緊災3-4	緊急自然災害防止対策 事業 市道下ノ丁大峠線 道路施設災害対策工事	新見市新見地内	土木一式工事	U型側溝L=62.1m 上層路盤A=33m2 表層A=33m3	令和5年7月6日 ～ 令和5年12月12日	4,510,000	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(株)アーズ岡山	建設課
令和5年11月24日	緊災1-1	緊急自然災害防止対 策事業 市道小原阿福 線外1路線道路防災工 事	新見市菅生地内	とび・土工工事	ラス張工A=175.0m2 吹付棒工L=301.6m 盛土工V=83m2	令和5年6月30日 ～ 令和5年12月31日	12,408,000	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(有)小田工務店	建設課
令和5年11月15日	7-1	市道足見西組線道路 改良工事	新見市足見地内	土木一式工事	盛土工V=390m3 芝台ブロックL=72.5m	令和5年7月20日 ～ 令和6年1月10日	6,908,000	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(有)渡邊塗装	建設課
令和5年11月20日	緊災3-8	緊急自然災害防止対 策事業 市道中倉線道 路舗装工事	新見市菅生地内	舗装工事	舗装版破碎工A=191m2 表層工A=193m2	令和5年7月14日 ～ 令和5年12月5日	3,091,000	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	宮本工業(株)	建設課
令和5年11月13日	6-2	市道小村谷新行線(小 村谷橋)橋梁補修工事	新見市哲多町宮河内 地内	土木一式工事	亜硝酸リチウム用型断面修復工 V=1.3m3 亜硝酸リチウム併用型表面含浸工 A=25m2 橋面防水工A=27m2	令和5年7月31日 ～ 令和6年1月31日	15,543,000	標準設計によって発注さ れた内容を変更するもの	(有)小田工務店	建設課
令和5年11月20日	緊災2-10	緊急自然災害防止対 策事業 市道石蟹4号 線災害防止対策工事	新見市石蟹地内	とび・土工工事	特殊モルタル吹付工 (B)A=144m2 転落防止柵工L=44.0m	令和5年9月29日 ～ 令和6年3月6日	3,729,000	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(有)べんりや	建設課

令和5年11月27日	緊災4-13	緊急自然災害防止対策事業 普通河川天神谷川支川河川改修工事	新見市金谷地内	土木一式工事	コンクリート擁壁工V=25.1m3 石積擁壁A=17m2 工事用道路L=18.3m	令和4年10月18日 ～ 令和5年12月28日	9,834,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)ダイキ商工	建設課
令和5年11月22日	緊災2-9	緊急自然災害防止対策事業 市道高瀬ダム線災害防止対策工事	新見市神郷高瀬地内	土木	施工延長 L=11.9m W=5.9～7.5m ブロック積擁壁 A=42㎡ ガードレール L=11.8m 舗装工 A=22㎡	令和4年9月30日 ～ 令和5年12月27日	6,743,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	中村建設工業(株)	神郷支局地域振興課
令和5年11月7日	緊災4-2	緊急自然災害防止対策事業 普通河川城谷川河川改修工事	新見市哲多町本郷地内	土木	施工延長L=10.0m 掘削工V=10m3 大型フェームL=10.0m	令和5年6月30日 ～ 令和5年11月16日	2,365,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	株式会社上山住建	哲多支局地域振興課
令和5年11月13日	10-2-2	令和5年度 哲西公民館矢神分館屋上防水改修工事	哲西町上神代地内	防水	屋上防水改修 天井雨漏り部分改修等	令和5年7月24日 ～ 令和5年12月15日	3,765,300	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)渡邊塗装	哲西支局地域振興課
令和5年11月22日	緊災3-6	緊急自然災害防止対策事業 市道池の迫線(第1工区)道路舗装工事	哲西町畑木 地内	舗装	L=100.0m W=7.5-8.9m 表層(オーバーレイ) A=802m2 区画線工L=278.8m	令和5年7月28日 ～ 令和5年11月30日	4,356,000	発注時において確認困難な要因に基づくもの	伯備建設(株)	哲西支局地域振興課