

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和6年12月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和6年12月25日	2-1	哲多町花木久保井野地区貯水池改修工事	新見市哲多町花木地内	土木一式工事	進水シート敷設工 A=3,291m2 法面保護工 A=1,745m2 均シコンクリート V=128m3 底張シールド V=136m3	令和6年7月19日 ～ 令和7年3月31日	75,482,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	熊野建設(株)	農業畜産振興課
令和6年12月23日	緊災4-1	緊急自然災害防止対策事業 普通河川笹原川河川改修工事	新見市下熊谷地内	土木一式工事	右岸L=15.0m 左岸L=6.0m ブロック積工A=81m2 工事用道路工L=125m 掛樋工L=72.0m2 締切排水工N=1箇所 汚濁防止工N=1箇所	令和6年6月19日 ～ 令和7年1月24日	15,114,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(株)上田建設	建設課
令和6年12月4日	緊災2-1	緊急自然災害防止対策事業 市道田元上寺元線災害防止対策工事	新見市唐松地内	土木一式工事	L=5.0m W=2.4～2.6m 掘削工V=0m3 ブロック積擁壁A=0m2 表層工A=3m2 上層路盤工A=3m2 石積工A=16m2	令和6年7月9日 ～ 令和6年12月30日	1,265,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)ダイキ商工	建設課
令和6年12月25日	緊災1-3	緊急自然災害防止対策事業 市道井倉井倉野線道路防災工事	新見市井倉地内	とび・土木一式工事	L=65.5m 掘削工V=28m3 モルタル吹付工A=528m2 伐採工A=290m2	令和6年8月2日 ～ 令和7年2月22日	11,682,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)フジムラ	建設課
令和6年12月3日	緊災1-4	緊急自然災害防止対策事業 市道谷合線道路防災工事	新見市草間地内	とび・土木一式工事	L=35.3m A=6.1m B=29.2m 掘削工V=16m3 特殊モルタル吹付工A=174m2	令和6年8月23日 ～ 令和7年2月8日	3,663,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)小河建設	建設課
令和6年12月9日	緊災1-5	緊急自然災害防止対策事業 市道大谷線道路防災工事	新見市新見地内	とび・土木一式工事	L=87.0m ポケット式落石防護網工A=810m2 転石除去工V=0.7m3 伐木V=130空m3	令和6年8月28日 ～ 令和7年3月31日	20,449,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	西村工業(株)	建設課
令和6年12月26日	緊災2-4	緊急自然災害防止対策事業 市道寺下2号線災害防止対策工事	新見市新見地内	土木一式工事	L=11.3m W=3.7～5.0m 掘削工V=237m3 コンクリートブロック積工A=14m2 表層工A=121m2 上層路盤工A=121m2 ガードレール設置工L=15.0m 増設排水工L=20.5m	令和6年8月23日 ～ 令和7年2月28日	10,197,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)フジムラ	建設課
令和6年12月27日	1-2	市道日ノ出町南高下線道路改修工事	新見市新見地内	土木一式工事	L=37.0m W=4.0m 重力式擁壁V=6.0m3 石積擁壁A=5m2 路肩コンクリートL=18.3m 上層路盤A=62m2 表層A=62m2	令和6年9月6日 ～ 令和7年2月17日	3,619,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)奥村工務店	建設課

令和6年12月4日	緊災1-7	緊急自然災害防止対策事業 県道千屋実大佐線道路 防災工事	新見市千屋実地内	とび・土木一式工 事	L=54.8m ポケット式落石防護網工 A=596m2	令和6年8月5日 ～ 令和7年3月12日	17,655,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの による増額のため	(有)小田工務店	建設課
令和6年12月16日	7	令和6年度 豊水配水区 導水管布設(第1工区)工 事	新見市草間地内	水道施設工事	HPPE φ75 L=200.1m HPPE φ50 L=49.6m WEETDA φ50 L=106.3m	令和6年7月16日 ～ 令和7年2月25日	16,049,000	計画変更のため	片岡工業(株)	上水道課
令和6年12月24日	2-5	令和6年度 新見市高尾 地区浸水対策事業 市道 一中通線道路舗装復旧 工事	新見市高尾地内	舗装工事	排水性舗装 A=1,495m2 基層 A=1,495m2	令和6年9月6日 ～ 令和7年2月2日	27,247,000円	標準設計によって発注さ れた内容を変更するもの	(有)フジムラ	下水道課
令和6年12月6日	6-7-1	令和6年度 三室総合案 内所中規模改修工事	新見市神郷油野地内	建築工事	休憩所デッキ、手摺改修 6 0.7㎡ 遊歩道改修 48m トイレ改修(ワントラップ設置) 2箇所 建具改修 3箇所 立水栓新設 1箇所 バリアカー新設 7箇所	令和6年8月1日 ～ 令和6年12月29日	8,250,000	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	丸山建設(株)	神郷支局 地域振興課
令和6年12月6日	6-7-2	令和6年度 神郷温泉施 設LED化工事	新見市神郷高瀬地内	電気工事	温泉棟 1式 若者交流滞在棟 1式 屋外活動センター棟 2式 ウッドレイハウス棟 3棟 コテージ棟 3棟 バンガロー棟 2棟 渡り廊下棟、屋外 1式	令和6年6月14日 ～ 令和6年12月31日	18,403,000	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(株)中電工新見営業 所	神郷支局 地域振興課
令和6年12月20日	6-12-2	令和6年度 新見市国民 健康保険神代診療所給 水設備改修工事	新見市神郷下神代地 内	管工事	洗面化粧台 1箇所 電気温水器 4箇所 既設ボイラー廃止	令和6年9月13日 ～ 令和7年1月10日	1,870,000	標準設計によって発注さ れた内容を変更する場 合	(株)中電工新見営業 所	神郷支局 地域振興課
令和6年12月20日	緊災3-7	緊急自然災害防止対策 事業 県道哲多哲西線道 路舗装工事	新見市哲多町本郷地 内	舗装工事	表層工 A=554.7m2 区画線(外側線) L=235.7m	令和6年9月6日 ～ 令和7年1月3日	3,674,000円	当初設計では施工面積を A=529m2としていたが、起 工測量の結果、施工面積を A=554.7m2としたため	神郷建設(株)	哲多支局地域振興 課
令和6年12月9日	緊災3-3	緊急自然災害防止対策 事業 市道上室線道路舗 装工事	新見市哲西町八鳥地 内	舗装工事	表層 A=171m2 表層(オーバーレイ)A=371m2	令和6年8月23日 ～ 令和6年12月25日	4,037,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(有)原田組	哲西支局地域振興 課