

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和5年12月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和5年12月22日	5-1-1	令和5年度 唐松地域づくりセンター新築工事(建築主体工事)	新見市唐松地内	建築工事	地域づくりセンター棟(木造平屋建て613.83㎡)、防災倉庫棟(RC造平屋建て33.75㎡)、消防機庫棟(木造平屋建て24.84㎡)	令和5年6月12日 ～ 令和6年3月31日	249,564,700	標準設計によって発注された内容を変更するもの	中村建設工業(株)・丸山建設(株) 令和5年度 唐松地域づくりセンター新築工事(建築主体工事) 特定共同企業体	総合政策課
令和5年12月22日	4-23	令和4年度新見市健康増進施設改修工事(建築工事)	新見市上市地内	建築工事		令和4年12月22日 ～ 令和6年1月31日	200,407,900	雨水工事施工範囲の変更、建築物の長寿命化に必要な工事の追加等	片岡工業(株)	健康医療課
令和5年12月22日	4-24	令和4年度新見市健康増進施設改修工事(電気設備工事)	新見市上市地内	電気工事		令和4年12月16日 ～ 令和6年1月31日	70,753,100	施設の運営に必要な仮設設備の追加等	(株)中電工新見営業所	健康医療課
令和5年12月22日	4-25	令和4年度新見市健康増進施設改修工事(機械設備工事)	新見市上市地内	管工事		令和4年12月9日 ～ 令和6年1月31日	96,411,700	設備修繕の追加、建築物の長寿命化に必要な工事の追加等	(株)三備電業社	健康医療課
令和5年12月7日	5-3	令和5年度 千屋明石下治山堰堤内浚渫工事	新見市 千屋 地内	浚渫	掘削工V=336.0m ³	令和5年9月29日 ～ 令和6年1月31日	2,680,700	・掘削土量の増加 ・支障木伐採、処分の追加	(有)山田産業	林業振興課
令和5年12月8日	6-3	県道大野部哲多線(小谷橋)橋梁補修工事	新見市哲西町大野部地内	土木一式工事	石積接着補強工A=10m ²	令和5年10月3日 ～ 令和6年2月25日	3,245,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	㈱アーズ岡山	建設課
令和5年12月11日	緊災1-3	緊急自然災害防止対策事業 市道湖岸線道路防犯工事	新見市大佐上刑部地内	とび・土工工事	モルタル表面補修工A=946m ² モルタル背面処理工N=474箇所	令和5年7月20日 ～ 令和6年3月10日	27,390,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	宗宏工業(株)	建設課
令和5年12月13日	2-12	県道千屋大佐線道路舗装工事	新見市大佐小阪部地内	舗装工事	表層A=488m ² 上層路盤A=488m ² 区画線工L=166.5m	令和5年10月17日 ～ 令和6年2月23日	4,730,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)山幸	建設課

令和5年12月19日	2-8	市道落合実清線道路改良工事	新見市大佐上刑部地内	土木一式工事	盛土工V=426m3 U型側溝L=193.3m	令和5年1月24日 ～ 令和5年12月31日	16,742,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)雛田建設	建設課
令和5年12月19日	2-1	県道千屋大佐線道路改良工事	新見市菅生地内	土木一式工事	掘削工V=173m3 盛土工V=161m3 U型側溝L=62.4m 上層路盤工A=944m2 モルタル吹付工A=166m2	令和5年6月15日 ～ 令和6年1月31日	12,628,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	㈱安達建設	建設課
令和6年12月26日	3-4	市道足見中前3号線道路舗装工事	新見市足見地内	舗装工事	表層A=727m2 舗装版破砕A=27m2 路肩コンクリートL=26.4m	令和5年10月13日 ～ 令和6年1月30日	4,477,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	西村工業(株)	建設課
令和5年12月7日	1-4	令和5年度 新見第一中学校トイレ改修工事	新見市高尾地内	建築工事	校舎・体育館棟の洋式化、乾式化 衛生設備更新、内装改修	令和5年6月16日 ～ 令和5年12月28日	82,728,800	標準設計によって発注された内容を変更するもの	伯備建設(株)	教育総務課
令和5年12月18日	緊災4-12	緊急自然災害防止対策事業普通河川足手原谷川河川改修工事	新見市哲多町蚊家地地内	土木	施工延長L=19.0m 掘削工V=61m3 張芝工A=57m2 重力式擁壁V=20.1m3	令和5年3月2日 ～ 令和5年12月31日	4,730,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)サンライン	哲多支局地域振興課