

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和7年1月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工 事 名	工事場所	業 種 名	工 事 概 要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受 注 業 者	担当課
令和7年1月28日	9	令和6年度 油野配水区 老朽配水管改良(第3工 区)工事	新見市神郷油野地内	水道施設工事	HPPEφ100 L=317.3m HPPEφ50 L=51.0m	令和6年7月23日 ～ 令和7年3月19日	¥22,517,000	計画変更のため	中村建設工業(株)	上水道課
令和7年1月9日	2-24	令和5年度 新見市新見 地区浸水対策工事(第4工 区)	新見市新見地内	土木一式工事	L=142.4m VU管 L=104.6m FRPM管 L=31.1m コンクリート樹 N=1基 1号組立人孔 N=7基 表層 A=533m2	令和6年3月22日 ～ 令和7年1月31日	38,533,000円	条件処理に伴うもの	(株)佐々木組	下水道課
令和7年1月21日	2-4	令和6年度 新見市高尾 地区浸水対策事業 市道 公園通り線外道路舗装復 旧工事	新見市高尾地内	舗装工事	L=256.0m 排水性舗装 A=1,364m2 基層 A=1,308m2	令和6年9月10日 ～ 令和7年2月6日	28,537,000円	条件処理に伴うもの	西村工業(株)	下水道課
令和7年1月15日	5-18 6-18	令和6年度 公共浄化槽 等整備推進事業 浄化槽 設置工事(第18工区)	新見市下熊谷地内	浄化槽工事	7人槽荷重型(6t)支柱タイプ N=1箇所	令和6年11月20日 ～ 令和7年3月31日	2,563,000円	標準設計によって発注さ れた内容を変更するもの	(有)三和設備	下水道課
令和7年1月20日	6-2-1	令和6年度小規模土地改 良事業 宮田水路(第1工 区)改修工事	新見市哲西町矢田地 内	土木一式工事	・角フリューム L=282.8m ・ヒューム管 L=13.2m	令和6年9月13日 ～ 令和7年3月26日	8,833,000	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	三光工業(有)	哲西支局地域振興 課
令和7年1月14日	1-3	市道西方下神代線落石 対策工事	新見市西方地内	土木一式工事	L=70.0m モルタル吹付工A=573m2	令和6年7月5日 ～ 令和7年1月25日	11,616,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの による増額のため	奥田建設(株)	建設課
令和7年1月21日	1-4	市道位田足見線落石対 策工事	新見市足見地内	とび・土木一式工 事	L=42.0m モルタル吹付工A=211m2 ポケット式落石防護網工 A=622m2	令和6年7月8日 ～ 令和7年2月17日	19,382,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの による増額のため	(有)小林工業	建設課
令和7年1月17日	2-8	市道小学校金谷線道路 改良工事	新見市新見地内	土木一式工事	L=16.0m W=1.5m コンクリート擁壁V=13m3 歩車道境界ブロックL= 16.7m 表層A=113m2 付帯工N=1式	令和6年7月18日 ～ 令和7年1月8日	6,875,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの による増額のため	(株)佐々木組	建設課

令和7年1月16日	2-9	市道今西東村線道路改良工事	新見市草間地内	土木一式工事	L=93.7m W=5.0m 植生マットA=43m2 L型水路L=82.0m 角フリュームL=115.6m 上層路盤A=455m2	令和6年8月6日 ～ 令和7年2月16日	8,591,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの による増額のため	(有)山幸	建設課
令和7年1月30日	緊災1-2	緊急自然災害防止対策 事業 市道野田1号線道路防災 工事	新見市坂本地内	土木一式工事	L=15.9m 機式落石防護網工A=387m2	令和6年8月7日 ～ 令和7年2月17日	9,262,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの による増額のため	(有)べんりや	建設課
令和7年1月28日	緊災2-3	緊急自然災害防止対策 事業 市道位田足見線災害防 止対策工事	新見市足見地内	土木一式工事	L=12.2m W=5.0～7.3m コンクリート擁壁V=7.3m3 張コンクリートV=7.5m3 ブロック擁壁A=28m2 表層工A=153m2 路盤工A=153m2 ガードレール設置・撤去工L=28.0m	令和6年8月6日 ～ 令和7年2月11日	7,073,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの による増額のため	(有)小林工業	建設課
令和7年1月7日	緊災4-7	緊急自然災害防止対策 事業 普通河川 谷合谷川河川 改修工事	新見市草間地内	土木一式工事	L=12.5m コンクリート擁壁V=9.2m3 底張コンクリートV=2.9m3 工事用道路L=20.0m	令和6年9月6日 ～ 令和7年2月7日	2,552,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの による増額のため	(株)上山住建	建設課
令和7年1月8日	1-7	市道中田井屋1号線落石 対策工事	新見市神郷油野地内	とび・土木一式工 事	L=51.8m ロープ掛工N=1箇所 ポケット式落石防護網工 A=540m2 仮設工(モノレール)L=81.6m	令和6年9月9日 ～ 令和7年3月31日	19,712,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの による増額のため	田口建設(株)	建設課
令和7年1月6日	3-4	市道大原土橋線道路 舗装工事	新見市土橋地内	土木一式工事	L=91.0m W=3.6～5.0m 表層工A=395m2 不陸A=395m2 舗装版破碎A=6m2	令和6年11月1日 ～ 令和7年2月18日	2,156,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの による増額のため	熊野建設(株)	建設課