

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和6年2月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和6年2月7日	7-7	市道井原花見線道路改良工事	新見市千屋花見地内	土木一式工事	L形側溝L=20.2m 目かくしフェンスL=11.9m	令和5年10月17日 ～ 令和6年3月29日	2,090,000	条件処理に伴うもの	(株)新見メンテック	建設課
令和6年2月9日	6-1	市道長屋石蟹線(上広瀬橋)橋梁補修(上部工)工事	新見市正田・石蟹地内	土木一式工事	橋面防水A=537m2 舗装打換え工A=537m2 伸縮装置補修工L=116.1m	令和5年7月7日 ～ 令和6年3月31日	65,241,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)上田建設	建設課
令和6年2月16日	緊災2-5	緊急自然災害防止対策事業 市道谷内足立線災害防止対策工事	新見市足立地内	土木一式工事	掘削工V=107m3 補強土壁工A=39m2 表層工A=77m2 上層路盤工A=77m2	令和5年8月1日 ～ 令和6年3月31日	6,446,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)安達建設	建設課
令和6年2月28日	15	令和5年度 一中交差点配水区 浸水対策工事(第3工区)に伴う配水管移設工事	新見市高尾地内	水道施設工事	HPPE φ 100 L=10.7m	令和5年9月4日 ～ 令和6年3月31日	6,094,000	配水管の計画変更による	熊野建設(株)	上水道課
令和6年2月28日	14	令和5年度 一中交差点配水区 浸水対策工事(第4工区)に伴う配水管移設工事	新見市高尾地内	水道施設工事	HPPE φ 100 L=7.0m HPPE φ 75 L=22.1m	令和5年9月4日 ～ 令和6年3月31日	5,192,000	仮設配水管の計画変更による	熊野建設(株)	上水道課
令和6年2月5日	1-3	令和5年度 新見市哲多総合センター図書コーナー改修工事	新見市 哲多町本郷地内	建築		令和5年9月20日 ～ 令和6年2月29日	9,979,200円	仕様変更に伴う工事の追加等	(株)上山住建	生涯学習課
令和6年2月29日	1-4	令和5年度 新見市民体育館給湯ボイラー更新工事	新見市 下熊谷 地内	管工事	真空式温水ヒーター 1台 配管工事 1式 電気工事 1式	令和5年10月20日 ～ 令和6年3月31日	5,090,800円	条件処理に伴うもの	(株)中電工 新見営業所	生涯学習課