

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和6年5月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和6年5月14日	13-1	5年災 農地農業用施設 災害復旧事業 51-1農 地災害復旧工事	新見市千屋実地内	土木工事一式	一本胴木 L=12.5m 張芝工 A=70㎡	令和6年1月10日 ～ 令和6年7月18日	1,496,000円	標準設計によって発注さ れた内容を変更するも の。	(有)たかせ建設	農業畜産振興課
令和6年5月2日	緊災3-10	緊急自然災害防止対策事 業 市道相文森田線 道 路施設災害対策工事	新見市 千屋井原 地 内	土木一式工事	施工延長 L=65.6m W=3.84.0m 掘削工V=22m3 法面工A=43m2 U型側溝L=44.6m 横断溝L=4.0m	令和5年9月4日 ～ 令和6年5月31日	10,835,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	熊野建設(株)	建設課
令和6年5月2日	7-7	市道井原花見線 道路改 良工事	新見市 千屋花見 地 内	土木一式工事	施工延長 L=26.0m W=3.2～5.2m L形側溝L=20.2m 目隠しフェンスL=11.9m	令和5年10月17日 ～ 令和6年5月31日	2,552,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(株)新見メンテック	建設課
令和6年5月17日	緊災3-18	緊急自然災害防止対策事 業 市道高尾中組線 道 路施設災害対策工事	新見市 高尾 地内	土木一式工事	施工延長 L=19.3m W=5.4～6.7 Ea=A管(φ900)L=14.9m Ea=A管(φ400)L=2.4m 現場打ち集水桝N=1箇所 表層A=64m2 上層路盤A=64m2	令和5年10月16日 ～ 令和6年5月31日	7,370,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(有)小田工務店	建設課
令和6年5月17日	緊災2-17	緊急自然災害防止対策事 業 市道東村2号線 災害 防止対策工事	新見市 草間 地内	土木一式工事	施工延長 L=18.0m W=2.0～2.2m 重力式擁壁V=8.9m3	令和5年11月7日 ～ 令和6年6月28日	2,442,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(株)新見メンテック	建設課
令和6年5月17日	緊災2-18	緊急自然災害防止対策事 業 市道矢谷線 災害防 止対策工事	新見市 上市 地内	土木一式工事	施工延長 L=67.0m W=3.9～6.4m 掘削工V=14m3 盛土工V=387m2 法面工A=420m2 表層工A=378m2 上層路盤工A=375m2 ふとんかご工L=15.0m	令和5年11月21日 ～ 令和6年8月30日	11,682,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(株)杉本工業	建設課
令和6年5月16日	緊災4-3	緊急自然災害防止対策事 業 普通河川田治部川河 川改修工事	新見市大佐田治部地 内	土木一式工事	コンクリートブロック積み工 A=69m2 工事用道路122m	令和5年9月8日 ～ 令和6年6月30日	11,022,000	発注後発生した外的条 件の処理に伴うもの	(有)山田産業	大佐支局地域振興 課
令和6年5月30日	6-51-2	5年災 農地農業用施設 災害復旧事業 51-2農 地災害復旧工事	新見市神郷釜村地内	土木一式工事	L=30.0m 掘削工 V=75㎡ 盛土工 V=76㎡ 不足土運搬工 V=14㎡ ふとんかご L=38.0m	令和6年2月8日 ～ 令和6年9月30日	3,553,000円	起工設計において、簡 略化された内容を変更 するもの	(有)たかせ建設	神郷支局地域振興 課
令和6年5月30日	6-51-3	5年災農地農業用施設災 害復旧事業 51-3農地 災害復旧工事	新見市神郷油野地内	土木一式工事	L=11.0m 掘削工 V=40㎡ 盛土工 V=26㎡ ふとんかご L=22.0m	令和6年2月6日 ～ 令和6年8月13日	1,716,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(株)アーズ岡山	神郷支局地域振興 課