

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和6年6月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和6年6月4日	2-2	令和5年度 新見市高尾地区浸水対策工事(第1工区)	新見市高尾地内	土木一式工事	管渠工(BOX) L=9.0m 管渠工(FRPM管) L=66.1m 人孔工(BOX) N=1基 4号組立人孔 N=1基 建込工 L=106.7m 付帯工 N=1式 ヒューム管撤去・復旧 N=1式	令和5年6月21日 ～ 令和6年7月31日	72,039,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	宮本工業(株)	下水道課
令和6年6月14日	2-3	令和5年度 新見市高尾地区浸水対策工事(第2工区)	新見市高尾地内	土木一式工事	管渠工 L=142.1m 4号組立マンホール N=1基 分水人孔工 N=1基 建込工 L=147.8m 付帯工 N=1式	令和5年6月28日 ～ 令和6年6月28日	83,809,000	発注後発生した外的条件の処理に伴うもの	杉岡建設(株)	下水道課
令和6年6月4日	22	令和5年度哲西配水区大谷川橋樑添架工改良工事	新見市哲西町矢田地内	水道施設工事	L=18.0m 配水管(HPIPE)φ200 L=18.0m 保温工 L=9.6m 仮設配水管撤去 一式	令和6年2月16日 ～ 令和6年8月23日	5,929,000円	条件処理に伴うもの 発注時において、確認困難な要因に基づくもの	丸山建設(株)	哲西支局地域振興課
令和6年6月12日	18-1	県道新見停車場線道路照明灯LED化工事	新見市高尾地内	電気工事	照明柱基礎 N=3基 照明柱 N=3基 照明柱(共架) N=1基	令和6年3月13日 ～ 令和6年8月31日	8,602,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	東亜電工(株)	建設課
令和6年6月19日	緊災1-1	緊急自然災害防止対策事業 市道本通鼓橋道路防災工事線	新見市高尾地内	土木一式工事	開口型落石防護網工 A=496.8m <sup>2</sup>	令和6年4月2日 ～ 令和6年6月30日	9,197,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(株)榎工業所	建設課
令和6年6月24日	2-1	市道今西東村線 道路舗装工事	新見市草間地内	舗装工事	L=85.7m W=5.0m 表層工A=441m <sup>2</sup> 区画線工L=165.3m GrL=77.0m	令和6年5月17日 ～ 令和6年10月8日	4,191,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	西村工業(株)	建設課
令和6年6月18日	3-3	市道氏名戸線 道路改良工事	新見市土橋地内	土木一式工事	L=431.6m W=3.3～5.0m 盛土工V=231m <sup>3</sup> 芝台ブロックL=47.0m 上層路盤A=2,235m <sup>2</sup> 安定処理工A=319m <sup>2</sup>	令和5年7月28日 ～ 令和6年6月30日	10,296,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	奥田建設(株)	建設課
令和6年6月12日	緊災2-3	緊急自然災害防止対策事業 市道高尾藤内線 災害防止対策工事	新見市高尾地内	土木一式工事	L=15.5m W=4.9～5.2m 掘削工V=34m <sup>3</sup> ブロック擁壁A=45m <sup>2</sup> 天端コンクリートL=14.3m 表層A=39m <sup>2</sup> 上層路盤A=25m <sup>2</sup>	令和5年7月14日 ～ 令和6年8月31日	7,535,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	中村建設工業(株)	建設課

令和6年6月14日	緊災4-8	緊急自然災害防止対策事業 普通河川 岩井谷川 河川改修工事	新見市西方地内	土木一式工事	L=125.5m 底張工A=52m2 大型フレームL=82.8m 石積擁壁A=15m2	令和5年11月15日 ～ 令和6年6月30日	20,493,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	西村工業(株)	建設課
令和6年6月14日	緊災3-13	緊急自然災害防止対策事業 市道元上寺元線外1路線 道路舗装工事	新見市唐松外地内	舗装工事	L=334.0m W=2.4~5.0 舗装版破砕工A=1,209m2 表層工A=1,209m2 不陸整正A=1,134m2 路肩コンクリート工L=230.4m	令和5年10月3日 ～ 令和6年6月30日	12,397,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる減額のため	神郷建設(株)	建設課
令和6年6月5日	緊災3-16	緊急自然災害防止対策事業 市道飛石1号線 道路施設災害対策工事	新見市上熊谷地内	土木一式工事	L=70.9m W=3.0~3.6m 血型水路L=69.0m 現場打血型集水樹N=1箇所 現場打ち集水樹N=1基 U型側溝L=4.0m	令和5年10月3日 ～ 令和6年6月30日	1,683,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる減額のため	(有)豊田	建設課
令和6年6月5日	5-5-3	5年災第159号 普通河川中村谷川 河川災害復旧工事	新見市坂本地内	土木一式工事	L=5.0m 左岸L=5.0m ブロック積工A=21m2 小口止工N=1箇所 上層路盤工A=0m2 表層工A=0m2	令和6年1月4日 ～ 令和6年9月9日	2,376,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる減額のため	(株)上山住建	建設課
令和6年6月3日	1-3	市道余ノ内線 落石対策工事	新見市上熊谷地内	とび・土木一式工事	L=73.1m 掘削工V=38m3 モルタル吹付工A=432m2	令和6年2月6日 ～ 令和6年6月30日	8,349,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(株)安達建設	建設課
令和6年6月24日	6-4	市道旧国道二号線(桜橋) 橋梁補修工事	哲西町畑木	土木一式工事	L=4.3m W=7.4m 断面修復工V=0.31m3 表面保護工A=22m2 水切り工L=7.0m	令和6年2月20日 ～ 令和6年7月13日	3,102,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	哲西長尾建設(株)	建設課
令和6年6月5日	6-6	市道岩本小谷線(小谷橋) 橋梁補修工事	新見市豊永佐状地内	土木一式工事	L=4.5m W=4.5m ひび割れ充填工L=9.0m 断面修復工V=0.2m3 表面含水工A=17m2 水切り工L=6.2m	令和6年3月13日 ～ 令和6年8月4日	4,037,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)ダイキ商事	建設課