

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和6年7月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和6年7月4日	3-1	豊永宮農団地開発(第2期)造成工事	新見市豊永宇山地内	土木一式工事	掘削工V=4350m3 土壌改良工V=2.2ha 切土法面整形工A=434m2 盛土法面整形工A=1188m2 植生マット工A=2544m2 植生シート工A=2877m2	令和5年6月30日 ～ 令和6年7月31日	28,864,000円	天然現象による地形の変動(法面崩壊)のため	中村建設工業(株)	農業畜産振興課
令和6年7月17日	5-2	豊永宮農団地開発(第2期)制御盤設置工事	新見市豊永宇山地内	電気工事	ポンプ制御盤 N=1面 取引計器盤 N=1面	令和5年12月1日 ～ 令和6年8月31日	6,369,000円	他の事業に起因し関係機関から新たに要請されたため	(株)三備電業社	農業畜産振興課
令和6年7月17日	緊急2-9	緊急自然災害防止対策事業 市道上室線災害防止対策工事	新見市哲西町八鳥地内	土木一式工事	盛土工V=3,770m 種子散布工A=1,186m2 かご枠工L=91.2m 表層A=452m2	令和5年10月3日 ～ 令和6年7月31日	64,317,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	片岡工業(株)	建設課
令和6年7月29日	6-7	市道田畑線(田畑橋)橋梁補修(上部工)工事	新見市哲多町矢戸地内	土木一式工事	薄層遮水性舗装工A=81m2 伸縮装置補修工L=16.9m 規制標識設置N=1基 排水管設置N=6箇所	令和6年3月19日 ～ 令和6年10月9日	14,674,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)小田工務店	建設課
令和6年7月8日	5-4-1	4年災第20号 市道畑線外1路線	新見市大佐田治部地内	土木一式工事	掘削工V=3,256m3 残土処理工V=3,260m3 法面整形工A=2,881m2 吹付枠工L=2,605.8m 枠内吹付工A=1,825m2 鉄筋挿入工L=229.4m 植生工A=540m	令和5年7月6日 ～ 令和6年7月31日	203,203,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	片岡工業(株) (株)三備電業社 (株)杉本工業	建設課
令和6年7月18日	2-21	令和5年度 新見市新見地区浸水対策工事(第5工区)	新見市新見地内	土木一式工事	重圧工 L=67.8m コンクリート樹 N=1基 自由勾配側溝 L=4.7m 表層 A=293m2	令和6年2月13日 ～ 令和6年9月19日	18,733,000円	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(株)アーズ岡山	下水道課
令和6年7月3日	5-3,6-3	令和6年度 公共浄化槽等整備推進事業 浄化槽設置工事(第3工区)	新見市哲多町成松地内	浄化槽工事	5人槽無荷重型N=1	令和6年5月17日 ～ 令和6年10月13日	1,779,800円	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)マル石設備	下水道課
令和6年7月9日	1-1-1	令和5年度哲西配水区老朽管更新工事	新見市哲西町大野部地内	水道施設工事	HPPE φ75 L=463.4m	令和5年11月21日 ～ 令和6年8月31日	15,180,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	川原建設(有)	哲西支局地域振興課