

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和6年8月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和6年8月28日	7-13	市道長屋石蟹線 道路改良工事	新見市正田地内	土木一式工事	掘削工V=79m3 重力式擁壁V=50.0m3	令和6年3月28日 ～ 令和6年10月14日	8,272,000	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)サンライン	建設課
令和6年8月29日	6-1	市道金谷正田線 交通安全施設設置工事	新見市金谷地内	土木一式工事	転落防止柵L=30.2m	令和6年7月5日 ～ 令和6年11月11日	1,485,000	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)奥山工務店	建設課
令和6年8月28日	2-7	県道豊永赤馬長屋線(留倉橋)橋梁拡幅工事	新見市豊永赤馬地内	土木一式工事	上部工L=8.0m 下部工L=8.0m 橋台 N=2基 ブロック積擁壁A=35m2 舗装工A=197m2 工事用道路L=45.4m	令和5年9月21日 ～ 令和6年9月30日	27,863,000	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(株)佐々木組	建設課
令和6年8月19日	2-2	県道千屋大佐線 道路舗装工事	新見市菅生地内	舗装工事	表層工A=967m2 区画線工L=230.6m GrL=74.0m	令和6年5月22日 ～ 令和6年10月18日	6,556,000	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	杉岡建設(株)	建設課
令和6年8月19日	2-4	県道千屋大佐線 道路改良工事	新見市菅生地内	土木一式工事	掘削工V=191m3 L型側溝L=146.5m 上層路盤A=695m2 舗装版破砕A=569m2	令和6年6月7日 ～ 令和6年12月13日	8,503,000	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)フジムラ	建設課
令和6年8月27日	1-5	緊急自然災害防止対策事業 市道徳定菅生線 道路防災工事	新見市大佐上刑部地内	土木一式工事	盛土工V=339m3 ふとんかごL=104.0m	令和5年9月25日 ～ 令和6年10月20日	12,518,000	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)ダイキ商工	建設課
令和6年8月21日	5-1, 6-1	令和6年度 公共浄化槽等整備推進事業 浄化槽設置工事(第1工区)	新見市菅生地内	浄化槽工事	5人槽荷重型N=1	令和6年5月21日 ～ 令和6年10月27日	2,319,900円	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)三和設備	下水道課
令和6年8月22日	5-4, 6-4	令和6年度 公共浄化槽等整備推進事業 浄化槽設置工事(第4工区)	新見市千屋実地内	浄化槽工事	5人槽荷重型N=1	令和6年6月11日 ～ 令和6年11月22日	2,178,000円	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)トミヤ電気設備	下水道課
令和6年8月16日	1-5	令和5年度 国際貢献大学校メディカルクリニック空調機更新工事	新見市哲多町本郷地内	管工事	空調設備更新	令和5年11月9日 ～ 令和6年9月30日	21,390,600	条件処理に伴うもの	中村建設(株)新見支店	哲多支局地域振興課