

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和6年9月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受業者	担当課
令和6年9月24日	1-2	令和6年度 市営住宅石蟹団地改修工事	新見市石蟹地内	建築	住宅外装修繕工事	令和6年5月21日 ～ 令和6年9月30日	8,242,300円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	中村建設工業(株)	都市整備課
令和6年9月2日	2-3	市道落合実清線道路舗装工事	新見市大佐上刑部地内	舗装工事	L=212.9m W=5.0m 表層工A=1,178m ² 上層路盤工L=1,178m ² 路肩コンL=191.1m 区画線工L=447.8m	令和6年6月11日 ～ 令和6年11月27日	9,790,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)山幸	建設課
令和6年9月18日	7-1	市道足見西組線道路舗装工事	新見市足見地内	舗装工事	L=78.9m W=4.0～5.7m 表層工A=358m ² 不陸整正A=358m ² 1.2号路肩コンL=150.1m GrL=39.0m	令和6年6月7日 ～ 令和6年10月24日	3,355,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(有)小河建設	建設課
令和6年9月6日	6-5	市道上市畑原線(上谷橋)橋梁補修工事	新見市上市地内	土木一式工事	L=5.1m W=4.5m 断面修復工V=0.6m ³ 舗装打換工(コンクリート) V=3.7m ³ 表層A=91m ²	令和6年2月23日 ～ 令和6年9月30日	7,348,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものによる増額のため	(株)新見メンテック	建設課
令和6年9月12日	5-5,6-5	令和6年度 公共浄化槽等整備推進事業 浄化槽設置工事(第5工区)	新見市下熊谷地内	浄化槽工事	7人槽荷重量N=1	令和6年7月10日 ～ 令和6年12月16日	2,684,000円	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)三和設備	下水道課
令和6年9月10日	7-9	市道学校線 道路改良工事	新見市神郷下神代地内	土木工事	L=46.5m W=5.0m ～5.2m コンクリート擁壁V=19.7m ³ 表層A=98.7m ²	令和6年1月10日 ～ 令和6年9月30日	6,369,000円	発注時において確認困難なもののため	(有)たかせ建設	神郷支局 地域振興課