

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和5年9月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和5年9月14日	3-9	令和4年度新見市庁舎附属棟解体工事	新見市新見地内	解体工事	附属棟解体撤去	令和5年3月13日) 令和5年9月30日	6,293,100	廃棄物処分量増加に伴う、処分費及び運搬費の増額。	片岡工業(株)	総務課
令和5年9月13日	1-1	市道天皇山線落石対策工事	新見市 哲多町蚊家地内	とび・土工・コンクリート工事	簡易吹付法枠工A=870m2	令和5年6月12日 ～ 令和6年1月7日	33,286,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	丸山建設(株)	建設課
令和5年9月14日	2-2	市道唐松工業団地線道路舗装工事	新見市 唐松 地内	舗装	表層工A=717m2 区画線工L=176.5m	令和5年7月14日 ～ 令和5年10月31日	3,817,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	奥田建設(株)	建設課
令和5年9月21日	緊災3-9	緊急自然災害防止対策事業 市道本通鼓橋線道路施設災害対策工事	新見市 高尾 地内	土木一式工事	自由勾配側溝L=34.0m 表層A=22m2 区画線工L=32.7m	令和5年7月12日 ～ 令和5年12月8日	3,949,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(株)アーズ岡山	建設課
令和5年9月5日	緊災4-7	緊急自然災害防止対策事業 普通河川仲村谷川河川改修工事	新見市 千屋井原 地内	土木一式工事	大型フロー=ΔL=43.0m	令和4年9月2日 ～ 令和5年9月30日	13,893,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)小田工務店	建設課
令和5年9月13日	緊災2-16	令和4年度緊急自然災害防止対策事業 市道井倉野樽谷線災害防止対策工事	新見市 井倉 地内	土木一式工事	掘削工V=51m3 ブロック積工A=36m2 舗装版破砕工A=55m2	令和5年5月19日 ～ 令和5年10月25日	4,290,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)サンライン	建設課
令和5年9月7日	2-10	県道菅生上熊谷線道路舗装工事	新見市 菅生 地内	舗装	掘削工V=54m3 舗装版破砕工A=352m2 表層工A=457m2 上層路盤工A=457m2	令和5年6月9日 ～ 令和5年10月21日	4,565,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	西村工業(株)	建設課
令和5年9月22日	1-18	令和4年度 新見市高尾地区浸水対策工事(第1工区)	高尾	土木	施工延長L=24.0m 自由勾配側溝 L=22.0m 雨水桝 N=1基 現場打側溝 N=1箇所 せん定工 N=1式	令和5年3月3日 ～ 令和5年10月3日	4,851,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)アーズ岡山	下水道課

令和5年9月21日	5-1 6-1	令和5年度 公共浄化槽等整備推進事業 浄化槽設置工事(第1工区)	神郷下神代	浄化槽	5人槽荷重型(6t)支柱タイプ N=1 箇所	令和5年6月14日 ～ 令和5年10月31日	2,079,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)三和設備	下水道課
令和5年9月15日	5-2 6-2	令和5年度 公共浄化槽等整備推進事業 浄化槽設置工事(第2工区)	上市	浄化槽	7人槽無荷重型(2t)支柱レスタイプ N=1 箇所	令和5年7月7日 ～ 令和5年11月23日	2,189,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)べんりや	下水道課
令和5年9月20日	5-4 6-4	令和5年度 公共浄化槽等整備推進事業 浄化槽設置工事(第4工区)	菅生	浄化槽	5人槽荷重型(6t)支柱タイプ N=1 箇所	令和5年7月19日 ～ 令和5年12月5日	2,145,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)ダイキ商工	下水道課
令和5年9月28日	1-1	令和5年度 おおさ総合センター芝生広場東屋整備工事	新見市 大佐小阪部地内	建築	木造平屋建て東屋新築 16㎡	令和5年6月13日 ～ 令和5年10月11日	4,411,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)豊田	大佐支局 地域振興課
令和5年9月5日	緊災2-1	緊急自然災害防止対策事業 県道岩熊一ノ原線災害防止対策工事	新見市神郷釜村地内	土木	施工延長L=78.5m コンクリートブロック積A=244m ² 重力式擁壁V=13.6m ³ ガードレールL=81.0m 舗装工A=310m ²	令和4年7月15日 ～ 令和5年9月30日	45,760,000	発注時において確認困難な要因に基づくもの	(株)上田建設	神郷支局市域振興課
令和5年9月1日	緊災3-3	緊急自然災害防止対策事業 市道宗本松本線外2路線道路舗装工事	新見市哲多町成松地内	舗装	施工延長L=299.0m 表層工A=793m ² 区画線L=306.2m	令和5年6月9日 ～ 令和5年10月21日	6,611,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	奥田建設(株)	哲多支局地域振興課
令和5年9月14日	緊災3-1	緊急自然災害防止対策事業 市道宗本松本線外2路線道路舗装工事	新見市哲多町矢戸地内	舗装	施工延長L=392.0m 表層工A=1569m ²	令和5年6月9日 ～ 令和5年11月16日	8,173,000円	条件処理に伴うもの	奥田建設(株)	哲多支局地域振興課