

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和6年4月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和6年4月5日	2-8	市道小谷線道路改良工事	新見市上市地内	土木一式工事	コンクリート擁壁V=31.2m3 U型側溝L=46.2m 舗装版砕石A=167m2 表層A=255m2 上層路盤A=255m2	令和5年11月6日 ～ 令和6年5月17日	10,857,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)奥山工務店	建設課
令和6年4月19日	3-2	市道位田足見線道路改良工事	新見市足見地内	土木一式工事	掘削工V=394m3 盛土工V=46m3 モルタル吹付工A=302m2 ブロック積擁壁A=119m2 上層路盤A=413m2	令和5年6月21日 ～ 令和6年5月31日	24,992,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)上田建設	建設課
令和6年4月12日	2-13	緊急自然災害防止対策事業 市道力谷線災害防止対策工事	新見市坂本地内	土木一式工事	床堀工V=62m3 埋戻工V=35m3 重力式擁壁工V=18.1m3 張コンクリート工V=37.3m3	令和5年9月29日 ～ 令和6年4月30日	11,594,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)サンライン	建設課
令和6年4月25日	2-24	令和5年度 新見市新見地区浸水対策工事(第4工区)	新見市新見地内	土木	VU管 L=102.5m FRPM管 L=33.1m コンクリート柵 N=1基 1号組立人孔 N=7基 表層 A=500m2	令和6年3月22日 ～ 令和6年11月26日	29,931,000円	条件処理に伴うもの	(株)佐々木組	下水道課
令和6年4月8日	緊災3-24	緊急自然災害防止対策事業 市道吉清線道路舗装工事	新見市哲多町成松地内	舗装	表層(打換え)A=632m2 皿型水路L=10.0m	令和5年11月17日 ～ 令和6年4月30日	4,224,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	杉岡建設(株)	哲多支局地域振興課
令和6年4月16日	緊災4-5	緊急自然災害防止対策事業 普通河川アブ谷川河川改修工事	新見市哲多町宮河内地内	土木	掘削工V=115m3 重力式擁壁V=80.2m3	令和5年11月10日 ～ 令和6年4月30日	13,926,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)山幸	哲多支局地域振興課
令和6年4月16日	緊災3-22	緊急自然災害防止対策事業 市道阿曾毛線道路舗装工事	新見市哲多町蚊家地内	舗装	表層(打換え)A=516m2 表層(オーバーレイ)A=808m2	令和5年11月8日 ～ 令和6年5月31日	7,425,000円	標準設計によって発注された内容を変更する場合	神郷建設(株)	哲多支局地域振興課
令和6年3月25日	5-7-7	令和5年度 神郷温泉多目的芝生広場フェンス設置工事	新見市神郷高瀬地内	造園	L=189.9m ネットフェンス L=179.9m フェンス用門扉W4000 N=1箇所 フェンス用門扉W2000 N=3箇所	令和6年2月1日 ～ 令和6年5月31日	6,677,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	伯備建設(株)	神郷支局地域振興課
令和6年4月16日	5-7-6	令和5年度 神郷温泉オートキャンプ場トイレ改修工事	新見市神郷高瀬地内	建築	トイレ改修 (既存:5.76㎡、増築:7.2㎡)12.96㎡	令和5年12月1日 ～ 令和6年5月31日	9,177,300円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)上田建設	神郷支局地域振興課