

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和7年10月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工 事 名	工事場所	業 種 名	工 事 概 要	工事期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和7年10月10日	3-1	本庁舎LED修繕工事	新見市新見地内	電気工事	照明器具取替 183台	令和7年7月17日 ～ 令和7年11月13日	7, 447, 000円	新設照明器具の設置位置変更及び天井補修作業追加のため	(株) 三備電業社	総務課
令和7年10月30日	緊災3-12	緊急自然災害防止対策事業 市道今見線 道路施設災害対策工事	新見市正田地内	土木一式工事	L=76.3m U型側溝L=73.3m 現場打集水柵N=3箇所 表層A=58m2	令和7年7月9日 ～ 令和8年1月4日	6,083,000円	発注後発生した外的条件の処理に伴うもの	熊野建設(株)	建設課
令和7年10月25日	緊災3-13	緊急自然災害防止対策事業 市道森ヶ平横畑線 道路舗装工事	新見市上熊谷地内	土木一式工事	L=108.0m W=1.5m～4.0m 舗装版破砕A=160m2 表層A=311m2	令和7年7月18日 ～ 令和7年11月24日	3,036,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)フジムラ	建設課
令和7年10月1日	7-5	市道谷内足立線 道路改良工事	新見市足立地内	土木一式工事	L=25.3m W=3.1m コンクリート擁壁V=4.4m3 表層A=84.0m2	令和7年6月20日 ～ 令和7年11月6日	2,090,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株) 上田建設	建設課
令和7年10月2日	緊災4-12	緊急自然災害防止対策事業 普通河川金子谷川(1工区) 河川改修工事	新見市西方地内	土木一式工事	L=3.5m 石積擁壁A=14m2 仮締切工N=1式 水替工N=1式	令和7年7月25日 ～ 令和7年12月1日	1,276,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	田口建設(株)	建設課
令和7年10月15日	2-7	市道辻田金子線 道路改良工事	新見市西方地内	土木一式工事	L=78.7m W=7.0～7.5m ブロック擁壁A=357m2 残土処理工V=1,150m3 仮設防護柵A=254m2 表層A=348m2 U型側溝L=92.5m 滑り止め舗装A=105m2	令和6年8月2日 ～ 令和7年10月30日	65,582,000	発注後発生した外的条件の処理に伴うもの	杉岡建設(株)	建設課
令和7年10月14日	5-6-4	6年災第90号 市道黒谷線 道路災害復旧工事	新見市上熊谷地内	土木一式工事	L=9.5m W=3.0m コンクリートブロック積工 A=35m2 表層工A=9m2 工事用道路工L=24.5m	令和7年2月7日 ～ 令和7年11月3日	4,521,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	丸山建設(株)	建設課

令和7年10月24日	5-6-9	6年災第80号 普通河川 宮ノ尾川(第5工区) 河川 災害復旧工事	新見市哲西町上神代 地内	土木一式工事	L=97.2m (左岸) コンクリートブロック積工 A=247m2 すり付け工A=2m2 工事用道路工L=142.4m	令和7年2月7日 ～ 令和7年12月18日	19,987,000	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(株)上田建設	建設課
令和7年10月6日	1-5	令和7年度新見南中学校 照明器具更新工事	新見市石蟹地内	電気工事	照明器具更新(校舎棟・ 体育館)673台 (屋外・駐車場・体育器具 庫)20台	令和7年7月4日 ～ 令和7年11月30日	36,139,400円	照明器具の規格変更及 び足場設置等に伴う増 額等	(株)三備電業社	教育総務課
令和7年9月16日	緊災3-5	緊急自然災害防止対策 事業 市道追原線道路舗 装工事	新見市 大佐布瀬 地 内	舗装工事	表層工 A=426m2 不陸整正 A=426m2	令和7年6月6日 ～ 令和7年10月3日	3,366,000円	発注時において確認困 難な要因に基づくもの	(株)榎工業所	大佐支局
令和7年10月9日	緊災2-14	緊急自然災害防止対策 事業 市道倉谷線 災害 防止対策工事	新見市神郷油野地内	土木一式工事	L = 11.4m W = 3.9～ 4.2m 掘削工 V = 13m3 ブロック積擁壁 A = 33m2 舗装版破碎 A = 6m2 表層 A = 13m2 上層路盤 A = 13m2	令和7年2月18日 ～ 令和7年10月20日	3,498,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(有)たかせ建設	神郷支局 地域振興課
令和7年10月14日	1-6	市道下谷線道路改修工 事	新見市神郷下神代地 内	土木一式工事	L = 32.2m W = 3.2～6.1m 舗装版破碎 A = 107m2 表層 A = 152m2 重力式擁壁 V = 4m3	令和7年3月7日 ～ 令和7年10月31日	2,783,000円	発注後発生した外的条 件の処理に伴うもの	(株)新見メンテック	神郷支局 地域振興課
令和7年10月7日	6-4-8	令和6年度哲多配水区花 木中組地区配水管改良 工事	新見市哲多町花木地 内	水道工事	配水管改良工事 HPPE φ100 L=489.11m HPPE φ75 L=3.62m HPPE φ20 L=24.28m	令和7年3月13日 ～ 令和7年11月7日	23,782,000	標準設計により発注され た内容を変更したため	熊野建設(株)	哲多支局地域振興 課
令和7年10月22日	7-3	市道生木一区線道路舗 装工事	新見市哲西町大野部 地内	舗装工事	表層 A=430m2 舗装版破碎 A=197m2 不陸整正 A=430m2	令和7年7月4日 ～ 令和7年11月5日	3,157,000円	標準設計によって発注さ れた内容を変更する場 合	熊野建設(株)	哲西支局地域振興 課