

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和7年11月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工 事 名	工事場所	業 種 名	工 事 概 要	工事期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変更契約の理由	受 注 業 者	担当課
令和7年11月7日	7-1	令和7年度豊永新規就農者滞在施設屋根修繕工事	新見市豊永佐伏地内	塗装一式工事			5,192,000円	・調査時目視できない部分による工事費用の増額 ・その他軽微な変更による増額のため	中村建設工業株式会社	農業畜産振興課
令和7年11月7日	3-1	市道荷出法曾井倉線 道路改良工事	新見市法曾地内	土木一式工事	L=179.6m W=5.0m L型水路L=24.0m U型側溝L=31.6m 上層路盤A=956m2 ガードレールL=36.5m 舗装版破砕A=682m2	令和7年6月16日 ～ 令和8年1月11日	13,101,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	宮本工業(株)	建設課
令和7年11月18日	緊災2-4	緊急自然災害防止対策事業 市道谷内足立線 災害防止対策工事	新見市足立地内	土木一式工事	L=28.4m W=4.2m 補強土壁A=62m2 表層A=132m2 ガードレールL=29.0m コンクリート取壊V=40m3 購入土V=174m3	令和7年7月16日 ～ 令和8年1月11日	11,066,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)山田産業	建設課
令和7年11月27日	1-1	市道奥田井屋線 落石対策工事	新見市神郷油野地内	とび・土木一式工事	L=72.8m モルタル吹付工A=598m2 ロープ伏工N=0箇所	令和7年8月8日 ～ 令和8年2月28日	10,791,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)山田産業	建設課
令和7年11月12日	緊災2-8	緊急自然災害防止対策事業 市道秋寄3号線 災害防止対策工事	新見市上熊谷地内	土木一式工事	L=41.7m W=3.0～6.5m 芝台ブロックL=34m 表層A=44m2	令和7年7月3日 ～ 令和7年12月19日	2,134,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)杉本工業	建設課
令和7年11月5日	7-8	市道馬繫2号線 道路改良工事	新見市草間地内	土木一式工事	L=146.0m W=4.0～4.2m 掘削工V=100m3 上層路盤A=237m2 路肩コンクリートV=5.8m3	令和7年8月28日 ～ 令和8年1月14日	1,903,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)小林工業	建設課
令和7年11月6日	5-6-8	6年災第84号 普通河川 宮の谷川(第1工区) 河川災害復旧工事	新見市神郷油野地内	土木一式工事	L=4.5m(左岸) コンクリートブロック積工 A=21m2 小口止工N=1箇所 すり付け工A=22m2	令和7年2月7日 ～ 令和7年11月28日	5,005,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	奥田建設(株)	建設課

令和7年11月7日	5-6-12	6年災第79号 普通河川宮ノ尾川(第4工区) 河川災害復旧工事	新見市哲西町上神代地内	土木一式工事	L=7.5m(右岸) コンクリートブロック積工 A=21m2 小口止工N=1箇所 すり付け工A=9m2	令和7年7月8日 ～ 令和7年12月27日	2,662,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)アーズ岡山	建設課
令和7年11月17日	5-1-1, 6-1-1	令和7年度 公共浄化槽等整備推進事業 単独浄化槽集中転換工事(第1工区)	新見市神郷油野地内	浄化槽工事	5人槽荷重型(6t)支柱タイプ N=1箇所	令和7年9月19日 ～ 令和8年3月31日	5,236,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)べんりや	下水道課
令和7年11月20日	1-4	令和7年度野馳小学校照明器具更新工事	新見市哲西町八鳥地内	電気工事	照明器具更新(特別教室)93台 (校舎棟)152台 (トイレ・PC図書室)41台 (屋内運動場)73台 (プール)8台	令和7年7月11日 ～ 令和7年12月26日	18,920,000円	リニューアルプレートを追加したことによる増額等	(株)中電工 新見営業所	教育総務課
令和7年11月25日	1-3	令和7年度本郷小学校照明器具更新工事	新見市哲多町本郷地内	電気工事	照明器具更新(校舎棟)332台 (体育館棟)80台	令和7年7月4日 ～ 令和7年11月30日	24,154,900円	照明器具の数量の増加に伴う増額等	東亜電工(株)	教育総務課
令和7年11月4日	緊災4-1	緊急自然災害防止対策事業 普通河川宮ノ谷川(1工区)河川改修工事	新見市 大佐大井野地内	土木一式工事	右岸復旧延長 L=6.6m ブロック積擁壁 A=23m2	令和7年6月9日 ～ 令和7年11月25日	3,971,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	有限会社 ダイキ商工	大佐支局
令和7年11月14日	緊災2-9	緊急自然災害防止対策事業 市道大山線災害防止対策工事	新見市 大佐大井野地内	土木一式工事	L=3.4m コンクリート擁壁 V=38.3m3 ブロック積擁壁 A=7m2 コルゲート管 L=9.8m 表層工 A=54m2	令和6年11月18日 ～ 令和7年12月28日	11,143,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	有限会社 原田組	大佐支局
令和7年11月14日	緊災3-17	緊急自然災害防止対策事業 市道竹ノ谷線 道路舗装工事	新見市神郷釜村地内	土木一式工事	オーバーレイ工 L=267.9m 土砂撤去V=4m3 W=3.2～4.6m 舗装版破碎A=71m2 表層A=71m2 不陸製正工A=71m2	令和7年8月22日 ～ 令和8年1月13日	6,083,000円	起工設計において、簡略化された内容を変更するもの	(有)フジムラ	神郷支局 地域振興課
令和7年11月4日	7-4-1	令和7年度 新砥配水区田淵逢畑地区配水管改良工事(第2工区)	新見市哲多町田淵地内	水道工事	配水管改良工事 HPPE φ75 L=226.7m HPPE φ20 L=5.1m	令和7年7月4日 ～ 令和8年1月19日	10,813,000	標準設計により発注された内容を変更したため	丸山建設(株)	哲多支局地域振興課
令和7年11月21日	1-2	令和7年度 国際貢献大学校メディカルクリニック外壁塗装工事	新見市哲多町本郷地内	塗装工事	屋根塗装 1,100.0㎡ 外壁塗装 1,700.7㎡ 軒天塗装 483.3㎡ 鋼製建具塗装 461.5㎡ 樋塗装 115.7㎡		33,731,500	面積の誤測による変更	(株)三備電業社	哲多支局地域振興課

令和7年11月6日	緊災3-10	緊急自然災害防止対策 事業市道鯉ヶ窪線道路舗 装工事	新見市哲西町大野部 地内	舗装工事	掘削工 V=9m2 表層 (オーバーレイ) A=881m2 区画線工 L=440m	令和7年7月22日 ～ 令和7年11月28日	6,061,000円 合	標準設計によって発注さ れた内容を変更する場 合	(有)原田組	哲西支局地域振興 課
令和7年11月10日	1-1-1	令和7年度 哲西配水区 老朽配水管改良工事	新見市哲西町大野部 地内	水道施設工事	配水管(HPPE)φ100 L=19.7m 配水管(HPPE)φ75 L=163.1m 配水管(HPPE)φ40 L=3.0m	令和7年6月17日 ～ 令和7年1月22日	13,266,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(株)杉本工業	哲西支局地域振興 課