

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和7年12月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工 事 名	工事場所	業 種 名	工 事 概 要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和7年12月15日	2-1	久保井野貯水池揚水設備改修工事	新見市哲多町花木地内	土木一式工事	水中ポンプ N=1台 圧力タンク N=1台 配管類 N=1式 ポンプ制御盤 N=1面	令和7年5月26日 ～ 令和8年2月19日	20,691,000	配管部材を追加したため	(株)三備電業社	農業畜産振興課
令和7年12月24日	6-1	県道千屋大佐線(篠橋)橋梁補修工事	新見市菅生地内	土木一式工事	ひび割れ注入工L=289.7m 舗装打換工A=100m2 橋面防水工A=100m2 表面含侵工A=49m2 足場工A=363掛m2	令和7年9月11日 ～ 令和8年3月31日	16,951,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)佐々木	建設課
令和7年12月11日	5-7-2	7年災第26号 県道大井野千屋花見線 道路災害復旧工事	新見市大佐大井野地内	舗装工事	表層A=245m2 上層路盤A=245m2 不陸整正A=245m2	令和7年9月5日 ～ 令和8年2月12日	2,904,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)原田組	建設課
令和7年12月1日	3-4	市道荷出法曾井倉線 道路舗装工事	新見市法曾地内	舗装工事	表層A=1,017m2 区画線工L=366.7m	令和7年9月10日 ～ 令和8年1月7日	5,742,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	西村工業(株)	建設課
令和7年12月12日	緊災3-19	緊急自然災害防止対策事業 市道正田小学校線 道路舗装工事	新見市正田地内	舗装工事	舗装版破砕A=293m2 表層A=293m2	令和7年10月10日 ～ 令和8年2月6日	2,794,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	西村工業(株)	建設課
令和7年12月12日	5-6-14	6年災第85号 普通河川宮の谷川(第2工区) 河川災害復旧工事	新見市神郷油野地内	土木一式工事	コンクリートブロック積工A=55m2 小口止工N=4箇所 すり付け工A=21m2	令和7年7月4日 ～ 令和8年2月23日	12,727,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	中村建設工業(株)	建設課
令和7年12月23日	9	令和7年度 豊永配水区導水管布設(第2工区)工事	新見市草間地内	配管工事	WEETDA(10K) φ50 L=144.50m WEETDAX(15K) φ50 L=296.35m HPPE φ50 L=496.34m	令和7年7月7日 ～ 令和8年3月28日	4,961,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)小田工務店	上水道課
令和7年12月2日	緊災4-11	緊急自然災害防止対策事業 普通河川宮ノ峪川河川改修工事	新見市 大佐大井野地内	土木一式工事	左岸復旧延長 L=5.0m ブロック積擁壁 A=20m2 工事用道路工(W=3.0m) L=9.1m 工事用道路工(W=4.0m) L=28.6m 右岸復旧延長 L=4.0m	令和7年8月6日 ～ 令和8年2月6日	6,028,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	有限会社 ダイキ商工	大佐支局

令和7年12月8日	緊災4－13	緊急自然災害防止対策事業 普通河川大谷川河川改修工事	新見市神郷下神代地内	土木一式工事	L=8m 掘削工V=31m3 盛土工V=10m3 重力式擁壁V=16.4m3 工事用道路L=31m	令和7年9月19日 ～ 令和8年3月7日	4,257,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	田口建設(株)	神郷支局地域振興課
令和7年12月25日	緊災4－18	緊急自然災害防止対策事業 普通河川大谷川河川改修工事	新見市神郷高瀬地内	土木一式工事	L=13.7m W=11.2m ブロック積工A=65m2 工事用道路L=13.7m 工事用道路(敷砂利) L=71.3m	令和7年2月18日 ～ 令和8年2月27日	8,052,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)たかせ建設	神郷支局地域振興課
令和7年12月16日	緊災2－15	緊急自然災害防止対策事業 市道下油野中央線災害防止対策工事	新見市神郷油野地内	土木一式工事	L=37.4m W=2.4～4.4m ブロック積擁壁A=199m2 表層A=155m2	令和7年2月21日 ～ 令和7年12月26日	17,633,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	神郷建設(株)	神郷支局地域振興課
令和7年12月22日	7－4－2	令和7年度 哲多配水区哲多第1水源前配水管改良工事	新見市哲多町花木地内	水道工事	配水管改良工事 DCIP-GX φ75 L=152.38m HPPE φ20 L=5.04m L=157.42m	令和7年7月7日 ～ 令和8年1月18日	8,756,000	標準設計により発注された内容を変更したため	(有)山田産業	哲多支局地域振興課
令和7年12月17日	緊災3－15	緊急自然災害防止対策事業 市道十文字線道路舗装工事	新見市哲多町田淵地内	舗装工事	表層(オーバーレイ) A=618m2	令和7年8月26日 ～ 令和8年2月27日	3,465,000	条件処理に伴うもの	伯備建設(株)	哲多支局地域振興課
令和7年12月5日	緊災2－2	緊急自然災害防止対策事業市道野田前線災害防止対策工事	新見市哲西町上神代地内	土木一式工事	盛土工V=42m3 種子散布工A=76m2 ブロック積擁壁A=37m2	令和7年6月11日 ～ 令和7年12月31日	5,841,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	三光工業(有)	哲西支局地域振興課
令和7年12月8日	13－10	農地農業用施設災害復旧事業6年災51-1杉本農地災害復旧工事	新見市哲西町上神代地内	土木一式工事	・盛土工V=288m3 ・ふとんかごL=52.0m ・ブロック積擁壁 A=11m2	令和7年7月24日 ～ 令和8年3月20日	7,689,000円	標準設計によって発注された内容を変更する場合	三光工業(有)	哲西支局地域振興課
令和7年12月10日	1－6	令和7年度新見市クリーンセンター基幹的設備改良工事	新見市金谷地内	機械工事	焼却設備工1式 灰出し設備工1式 電気設備工1式 受入供給設備工1式他	令和7年10月11日 ～ 令和8年3月31日	136,950,000円	壁面耐火物の予期せぬ脱落による応急的な処置が生じたため	三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 関西支店	廃棄物処理センター