

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和8年1月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和8年1月7日	緊災2-11	緊急自然災害防止対策事業 市道井倉井倉野線災害防止対策工事	新見市井倉地内	土木一式工事	ブロック積擁壁A=69m2 石積擁壁A=3m2 表層A=125m2 上層路盤A=125m2 舗装版破砕A=123m2	令和7年9月19日 ～ 令和8年3月31日	9,141,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	南小河建設	建設課
令和8年1月21日	緊災2-17	緊急自然災害防止対策事業 市道朝間田曾線道路防災工事	新見市足立	土木一式工事	掘削工V=25m3 仮設土工用防護柵 L=25.0m	令和7年10月27日 ～ 令和8年3月31日	10,131,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	柘上田建設	建設課
令和8年1月8日	7-1-1	新見市役所バス待合所整備工事	新見市新見地内	建築一式工事	樹木撤去 1式 木くず運搬費 10.2m ³ 鋤取り・敷き均し 21m ² 緑石補修 1式	令和7年10月23日 ～ 令和8年2月6日	8,071,800円	廃棄物の実績数量により、その処分費と運搬費等を変更、その他軽微な変更のため	中村建設工業(株)	交通対策課
令和8年1月21日	2	令和7年度 高尾大仁子配水区 岡山県電線共同溝工事に伴う配水管移設工事	新見市高尾地内	配管工事	PPφ50～20仮設管布設 L=147.1m HPPPEφ75配水管布設 L=129.1m	令和7年6月12日 ～ 令和8年3月16日	7,678,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	片岡工業(株)	上水道課
令和8年1月16日	3	令和7年度 油野配水区 老朽配水管改良工事(第4工区)	新見市神郷油野地内	配管工事	配水管改良延長 L=303.5m HPPPEφ100 308.8m PPφ20 7.8m	令和7年7月7日 ～ 令和8年2月21日	19,074,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)小田工務店	上水道課
令和8年1月29日	11	令和7年度 新見市水道事業 テレメーター設備改良工事(第1工区)	新見市全域地内	電気工事	テレメーター設備改良工 18回線	令和7年7月15日 ～ 令和8年3月11日	20,290,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	愛知時計電機(株)大阪支店	上水道課
令和8年1月9日	緊災2-19	緊急自然災害防止対策事業 県道高瀬油野線災害防止対策工事	新見市神郷油野地内	土木一式工事	L=4.8m W=4.0m 残存型枠A=10.1m2	令和7年11月15日 ～ 令和8年1月23日	1,917,300	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)上田建設	神郷支局地域振興課
令和8年1月16日	緊災4-14	緊急自然災害防止対策事業 普通河川野谷川河川改修工事	新見市神郷高瀬地内	土木一式工事	L=17.8m 右岸L=17.8m 掘削工V=36m3 ブロック積擁壁A=45m2 工事用道路(敷鉄板) L=42.8m	令和7年9月5日 ～ 令和8年3月3日	5,192,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	田口建設(株)	神郷支局地域振興課

令和8年1月9日	緊災4-9	緊急自然災害防止対策事業普通河川宮ノ尾川(第1工区)河川改修工事	新見市哲西町上神代地内	土木一式工事	ブロック積擁壁 A=88m2 小口止工 N=3箇所 工事用道路 L=62.1m	令和7年7月28日 ～ 令和8年2月17日	10,461,000円	・条件処理に伴うもの ・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	丸山建設(株)	哲西支局地域振興課
令和8年1月20日	緊災3-9	緊急自然災害防止対策事業市道大茅線道路舗装工事	新見市哲西町上神代地内	舗装工事	U型側溝 L=22.0m 表層 A=1,213m2 上層路盤 A=1,162m2	令和7年7月22日 ～ 令和8年2月1日	12,848,000円	標準設計によって発注された内容を変更する場合	(有)原田組	哲西支局地域振興課
令和8年1月21日	緊災4-8	緊急自然災害防止対策事業普通河川荒堀川河川改修工事	新見市哲西町矢田地内	土木一式工事	ブロック積擁壁 A=101m2 小口止工 N=2箇所 工事用道路 L=92.6m	令和7年8月4日 ～ 令和8年2月24日	9,977,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	熊野建設(株)	哲西支局地域振興課
令和8年1月23日	7-4-3	令和7年度 哲多配水区花木第2配水池行送水管改良工事	新見市哲多町花木地内	水道工事	配水管改良工事 HPPEφ100 L=33.93m HIVPφ75 L=1.36m L=35.29m	令和7年8月22日 ～ 令和8年2月7日	3,872,000	標準設計により発注された内容を変更したため	(有)サンライン	哲多支局地域振興課