

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和8年2月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和8年2月19日	7-4	令和7年度 旧萬歳保育所解体工事	新見市 哲多町矢戸地内	解体工事	旧萬歳保育所 RC造1階建 366.3㎡	令和7年10月16日 ～ 令和8年3月15日	12,059,300	廃棄物の実績数量により、その処分費と運搬費等を変更するもの。	川原建設有限公司	子育て支援課
令和8年2月26日	6-2	市道大畑3号線(大畑1号橋) 橋梁補修工事	新見市上熊谷地内	土木一式工事	L=10.4m W=3.0m 断面修復工L=0.13m3	令和7年10月15日 ～ 令和8年3月31日	2,013,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	㈱豊田	建設課
令和8年2月5日	5-7-1	7年災第30号 市道刑部夏目線 道路災害復旧工事	新見市大佐小阪部地内	土木一式工事	L=315m W=3.9～13.6m 掘削工V=148m3 重力式擁壁工V=11.8m3 表層A=1,855m2 上層路盤A=1,855m2	令和7年9月16日 ～ 令和8年3月28日	22,385,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	㈱佐々木組	建設課
令和8年2月26日	5-2	市道宮脇青地線 道路改良工事	新見市上熊谷地内	土木一式工事	L=85.0m W=5.0m 盛土工 V=178m3 芝台ブロックL=46.5m U型側溝L=57.7m	令和7年10月14日 ～ 令和8年3月31日	7,579,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	㈱山田産業	建設課
令和8年2月5日	1-2	市道柳原吉田線 落石対策工事	新見市神郷油野地内	土木一式工事	L=15.5m ロープ掛工N=1箇所 ロープ伏工N=7箇所 ポケット式落石防護網工 A=282m2 仮設工(モノレール) L=129.0m	令和7年10月24日 ～ 令和8年3月31日	24,926,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	熊野建設㈱	建設課
令和8年2月3日	緊急4-10	緊急自然災害防止対策事業 普通河川(川面川) 河川改修工事	新見市菅生	土木一式工事	A.B.C工区計L=44.3m コンクリートブロック積工A=69.0m2 重力式擁壁V29.3m3 工事用道路工L=176.4m 掛樋工L=40.3m 汚濁防止工N=3箇所	令和6年10月24日 ～ 令和8年2月20日	14,828,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	㈱ダイキ商工	建設課
令和8年2月13日	5-9、6-9	令和7年度 公共浄化槽等整備推進事業 浄化槽設置工事(第9工区)	新見市上熊谷地内	浄化槽工事	5人槽(荷重型(6t)支柱タイプ N=1箇所)	令和7年11月18日 ～ 令和8年3月31日	2,783,000円	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)ダイキ商工	下水道課
令和8年2月27日	1-29	令和7年度 新見南中学校屋上防水改修工事	新見市石蟹地内	建築一式工事	屋上防水工事一式	令和7年12月9日 ～ 令和8年3月31日	11,880,000円	天候不順のため、防水作業に支障をきたし、不測の日数を要したため。	片岡工業株式会社	教育総務課

令和8年1月23日	1-3	特定環境保全公共下水道事業汚水管理設工事(第1工区)	新見市 大佐小阪部 地内	管工事	L=52.0m 組立1号マンホール設置 N=2箇所 公共ます設置Φ200 N=1箇所 止水工 N=1箇所	令和7年6月9日 ～ 令和8年2月27日	6,369,000円	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	有限会社 原田組	大佐支局
令和8年2月16日	緊災4-18	緊急自然災害防止対策 事業 普通河川大谷川 河川改修工事	新見市神郷高瀬地内	土木一式工事	L=13.7m(左岸) 11.2m (右岸) ブロック積擁壁 A=65m2 工事用道路 L=13.7m 工事用道路(敷砂利) L=70.0m	令和7年2月18日 ～ 令和8年2月27日	8,140,000	標準設計によって発注さ れた内容を変更するもの	(有)たかせ建設	神郷支局 地域振興課
令和8年2月24日	緊災4-5	緊急自然災害防止対策 事業 普通河川油野川 河川改修工事	新見市神郷油野地内	土木一式工事	L=11.2m(右岸) ブロック積擁壁 A=29m2	令和7年10月1日 ～ 令和8年3月9日	2,420,000	標準設計によって発注さ れた内容を変更するもの	(株)佐々木組	神郷支局 地域振興課
令和8年2月17日	緊災3-15	緊急自然災害防止対策 事業市道十字線道路 舗装工事	新見市哲多町田淵地 内	舗装	表層工 A=667m2	令和7年8月26日 ～ 令和8年2月27日	4,488,000	レベリング厚変更のため (2cm→3cm)	伯備建設(株)	哲多支局地域振興 課
令和8年2月24日	1-12	令和7年度 金ボタル交 流館改修工事	新見市哲多町蚊家地 内	建築一式工事	湯沸室改修 1式 便所改修 1式	令和7年12月5日 ～ 令和8年3月31日	3,341,800	湯沸室の床について、 地元要望により、防滑仕 様に変更したため。	(株)上山住建	哲多支局地域振興 課
令和8年2月16日	1-11	令和7年度 旧蚊家へき 地保育園解体撤去工事	新見市哲多町蚊家地 内	解体	保育室 149.0㎡ 遊戯室 112.0㎡ 遊具他 一式	令和7年12月5日 ～ 令和8年3月31日	7,960,700	廃棄物の実績数量によ る処分費と運搬費等によ る変更。	(有)サンライン	哲多支局地域振興 課
令和8年2月20日	緊災2-6	緊急自然災害防止対策 事業市道青谷線災害防 止対策工事	新見市哲西町畑木地 内	土木一式工事	コンクリート擁壁 V=15.4m3 路肩コンクリート L=12.2m 表層 A=35m2 上層路盤 A=35m2	令和7年7月18日 ～ 令和8年3月31日	3,575,000円	・発注時において、確認 困難な要因に基づくもの ・標準設計によって発注さ れた内容を変更する場合	熊野建設(株)	哲西支局地域振興 課