

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和8年3月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和8年3月27日	3-20	令和7年度新見市処理センター計量器更新工事	新見市哲多町宮河内 地内	機械設備工事1 式	既設計量器撤去 1式 新計量器設置 1式	令和7年11月14日 ～ 令和8年5月31日	9,240,000	必要資材の確保に時間を要したため	株式会社村尾計量器 店	廃棄物処理セン ター
令和8年3月4日	7-1	令和7年度大竹地域づくりセンター新築工事	新見市哲西町大竹地 内	建築工事	大竹地域づくりセンターの 新築	令和7年5月21日 ～ 令和8年3月31日	90,790,700	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの 発注後、協議・検討 し追加施工したもの	片岡工業(株)	市民課
令和8年3月26日	7-3	令和7年度布瀬地域づくりセンター改修工事	新見市大佐布瀬地内	建築工事	布瀬地域づくりセンターの 新築	令和8年1月16日 ～ 令和8年6月14日	46,200,000	工期延期による	杉岡建設(株)	市民課
令和8年3月25日	1-3	令和7年度西方地区へり ポート場建設工事	新見市西方地内	土木一式工事	掘削工V=9,009m ³ U型側溝L=67.8m 角フリュームL=90.7m 表層工A=1074m ²	令和7年11月6日 ～ 令和8年10月31日	70,400,000	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	中村建設工業(株)	消防本部警防課
令和8年3月23日	2-2-1	令和7年度 きらめき広 場・哲西改修(建築主体) 工事	新見市哲西町矢田地 内	建築工事一式	・屋根棟部塗膜防水 W=0.7m、L=123m ・屋根塗装用足場 623m ² ・サッシコーキング685m 他	令和7年6月5日 ～ 令和8年3月31日	122,378,300	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	西村工業(株)	哲西支局地域振興 課
令和8年3月17日	1-16	令和7年度哲多中学校給 水設備更新工事	新見市哲多町成松地 内	管工事 電気工事	消火配管修繕工事	～	7,903,500	発注時に確認できな かった消火配管が経年 劣化により漏水等発生し ており、追加工事を行っ たため。	(株)三備電業社	教育総務課
令和7年3月9日	16	令和7年度 長屋配水区 上長屋地区 老朽配水管 改良工事	新見市 長屋 地内	配管工事	・仮設用簡易仕切弁設置 (75A) 2箇所 ・φ50仮設管布設工 (PP50) L=80.0m ・φ75配水管布設工 (HPPE75) L=69.0m	令和7年9月24日 ～ 令和8年3月31日	6,875,000	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(有)小林工業	上水道課
令和8年3月11日	1-10	小規模土地改良事業 荻 尾・熊野畑地灌漑配水管 改良工事	新見市哲多町荻尾地 内	配管工事	HIVP φ150 L=69.9m φ100 L=1.5m φ75 L=14.1m φ 200 L=6.0m φ125 L=0.8m	令和7年10月9日 ～ 令和8年3月31日	5,566,000	条件処理に伴うもの	(有)小河建設	哲多支局地域振興 課

令和8年3月24日	13-9	7年災 51-6小坂農地 災害復旧工事	新見市哲多町蚊家地 内	土木一式工事	L=21.0m 掘削工V=69m3 コンクリートブロック工A=15m2	令和8年2月20日 ～ 令和8年10月22日	3,190,000	条件処理に伴うもの	(有)サンライン	哲多支局地域振興 課
令和8年3月25日	13-13	7年災 51-103川合頭 首工災害復旧工事	新見市哲多町蚊家地 内	土木一式工事	L=6.3m 掘削工V=60m3 堰体V=38m3 隔壁工 V=2.4m3 コンクリートブロック積工 A=21m2	令和8年2月20日 ～ 令和8年12月6日	11,220,000	条件処理に伴うもの	川原建設(有)	哲多支局地域振興 課
令和8年3月26日	13-11	7年災 51-8坂田農地 災害復旧工事	新見市哲多町蚊家地 内	土木一式工事	L=13.0m 掘削工 V=29m3 ふとんかご L=39.0m	令和8年2月20日 ～ 令和8年5月31日	2,266,000	条件処理に伴うもの	(株)上山住建	哲多支局地域振興 課
令和8年3月17日	緊災4-17	緊急自然災害防止対策 事業 普通河川佐角川 河川改修工事	新見市神郷釜村地内	土木一式工事	ブロック積擁壁 A=75m2	令和7年2月7日 ～ 令和8年3月31日	8,481,000	発注時において確認困 難な要因に基づくもの 標準設計によって発注さ れた内容を変更するもの	奥田建設株式会社	神郷支局地域振興 課
令和8年3月17日	7-7-1	令和7年度 神郷温泉多 目的芝生広場公衆トイレ 新築工事	新見市神郷高瀬地内	建築工事	既存木造平屋建て公衆トイレ 解体 A=35.75m2 木造平屋建て公衆トイレ新築 A=37.26m2	令和7年10月27日 ～ 令和8年3月31日	35,262,700	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	宗広工業株式会社	神郷支局地域振興 課
令和8年3月5日	3-1	令和7年度 新見市憩い とふれあいの公園遊具更 新工事	新見市正田地内	造園工事			45,883,200	掘削により発生した産業 廃棄物の処分による増 額等	株式会社ジャクエツ	都市整備課
令和8年3月12日	3-3	市道足見下川線 道路改良 工事	新見市足見地内	土木一式工事	舗装版破碎A=292m2 コンクリート擁壁V=20.8m3 L型水路L=39.9m	令和7年7月25日 ～ 令和8年3月31日	9,438,000	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	丸山建設(株)	建設課
令和8年3月5日	5-3	市道氏名戸線 道路改良 工事	新見市土橋地内	土木一式工事	盛土工V=84m3 芝台ブロックL=85.7m	令和7年10月15日 ～ 令和8年3月31日	4,730,000	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	(株)芳乃	建設課
令和8年3月13日	6-4	市道馬塚石垣谷線(石垣 谷上橋)橋梁補修工事	新見市馬塚地内	土木一式工事	塗替塗装工A=100m2 塗膜剥離工A=100m2 足場工A=28m2 安全衛生保護具N=1式	令和7年11月19日 ～ 令和8年3月31日	6,270,000	発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	片岡工業(株)	建設課

令和8年3月13日	18-1	令和7年度県道新見停車場線外3路線道路照明灯LED化工事	新見市高尾外地内	電気工事	照明灯具交換N=4基 照明電球交換N=3基 照明柱塗装N=3基	令和7年10月16日 ～ 令和8年3月31日	6,468,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)中電工 新見営業所	建設課
令和8年3月5日	緊災2-13	緊急自然災害防止対策事業 市道代城原市線災害防止対策工事	新見市千屋実地内	土木一式工事	L=6.0m W=3.5m ブロック積擁壁A=30m2 上層路盤A=12m2 表層A=12m2	令和7年10月9日 ～ 令和8年3月31日	5,346,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)小田工務店	建設課
令和8年3月13日	緊災3-18	緊急自然災害防止対策事業 市道川東線 道路舗装工事	新見市大佐小南地内	土木一式工事	L=32.0m W=3.8～6.5m 表層A=197m2 上層路盤A=51m2 角フリュームL=32.0m 不陸整正A=146m2	令和7年10月9日 ～ 令和8年3月28日	3,454,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	杉岡建設(株)	建設課
令和8年3月24日	緊災3-20	緊急自然災害防止対策事業 市道大草線 道路舗装工事	新見市豊永宇山地内	土木一式工事	L=98.3m W=2.7～3.5m コンクリート舗装A=274m2	令和7年12月4日 ～ 令和8年5月22日	3,597,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	熊野建設(株)	建設課
令和8年3月17日	緊災4-17	緊急自然災害防止対策事業 普通河川佐角川河川改修工事	新見市神郷釜村地内	土木一式工事	L=26.3m コンクリート擁壁A=75m2	令和7年2月6日 ～ 令和8年3月31日	5,181,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	奥田建設(株)	建設課
令和8年3月25日	5-4	市道岩中東線	新見市草間地内	土木一式工事	L=49.8m W=5.0m 盛土工V=163m3 不足土搬入工V=175m3 ふとんかごL=81.8m 芝台ブロックL=20.5m	令和7年10月17日 ～ 令和8年5月29日	4,213,000	工期延期による	中村建設工業(株)	建設課
令和8年3月25日	5-5	市道笹ヶ峠線 道路舗装工事	新見市大佐田治部地内	土木一式工事	L=134.7m W=7.0m 表層A=1288m2 上層路盤A=81m2 不陸整正A=1225m2 区画線工L=371.7m	令和8年3月9日 ～ 令和8年8月1日	8,558,000	工期延期による	(株)榎工業所	建設課
令和8年3月25日	6-5	県道千屋実大佐線(阿剣橋)橋梁補修工事	新見市大佐大井野地内	土木一式工事	L=5.0m W=5.9m 伸縮装置工L=10.4m 塗替塗装工A=103m2 橋梁用ガードレールL=10.0m 足場工A=34m2	令和7年12月24日 ～ 令和8年8月3日	18,480,000	工期延期による	中村建設工業(株)	建設課
令和8年3月24日	6-6	県道上市井村西方線(鼓橋)橋梁補修工事	新見市高尾・西方地内	土木一式工事	L=54.0m W=6.0m ひび割れ補修工 L=149.0m 断面修復工V=2.3m3 表面含侵工A=503m2 水切工L=107.6m 塗替塗装工A=1382m2 足場工N=1式	令和7年11月25日 ～ 令和9年1月29日	113,850,000	工期延期による	片岡工業(株)	建設課

令和8年3月25日	6-7	県道大井野千屋花見線(市倉2号橋) 橋梁補修工事	新見市千屋井原地内	土木一式工事	L=6.1m W=5.0m 断面修復工V=0.3m3 表面含侵工A=26m2 防護柵取替工L=13.1m 水切工L=10.5m	令和7年12月4日 ～ 令和8年6月30日	5,104,000	工期延期による	宮本工業(株)	建設課
令和8年3月24日	6-8	市道湯川3号線(明神1号橋) 橋梁補修工事	新見市草間地内	土木一式工事	L=4.0m W=4.5m 塗替塗装工A=15m2 表層A=15m2	令和8年3月10日 ～ 令和8年7月22日	2,398,000	工期延期による	(株)芳乃	建設課
令和8年3月24日	2-5	市道新見公立大学線 道路改良工事	新見市西方地内	土木一式工事	L=149.7m W=8.5～11.2m 補強土壁A=345m2 U型側溝L=138.0m 上層路盤A=1451m2 防護柵基礎工L=87.3m 仮設防護柵L=68.0m 公共樹設置1式 宅内排水管移設1式	令和7年6月23日 ～ 令和8年9月21日	86,130,000	工期延期による	西村工業(株)	建設課
令和8年3月25日	2-6	市道落合実清線 道路改良工事	新見市大佐上刑部地内	土木一式工事	L=157.7m W=5.0m 掘削工V=116m3 盛土工V=128m3 U型側溝L=153.8m	令和7年7月9日 ～ 令和8年8月31日	8,866,000	工期延期による	(株)杉本工業	建設課
令和8年3月26日	2-7	市道鯉ヶ窪線 道路改良工事	新見市哲西町矢田地内	土木一式工事	L=146.1m W=5.0m 掘削工V=415m3 盛土工V=262m3 植生マットA=675m2 上層路盤A=961m2	令和7年9月17日 ～ 令和8年5月16日	24,420,000	工期延期による	伯備建設(株)	建設課
令和8年3月25日	2-8	市道唐松工業団地線 道路改良工事	新見市唐松地内	土木一式工事	L=69.3m W=5.0m 5号重力式擁壁V=59.3m3 6号重力式擁壁V=2.6m3 L型水路L=46.4m 自由勾配側溝L=14.1m 上層路盤A=425m2	令和7年10月9日 ～ 令和8年6月2日	21,120,000	工期延期による	(株)佐々木組	建設課
令和8年3月26日	2-10	市道松仁子老能線 道路改良工事	新見市草間地内	土木一式工事	L=26.0m W=5.25m 盛土工V=2,515m3 不足土運搬V=2,542m3 暗渠排水管L=92.9m	令和7年12月15日 ～ 令和8年6月28日	10,120,000	工期延期による	(有)べんりや	建設課
令和8年3月25日	3-2	市道大原土橋線 道路改良工事	新見市土橋地内	土木一式工事	L=90.0m W=4.0m 補強土壁A=171m2 コンクリート擁壁V=24m3 U型側溝L=40.4m 皿型水路L=36.0m 上層路盤A=370m2	令和7年6月16日 ～ 令和8年6月19日	21,450,000	工期延期による	伯備建設(株)	建設課

令和8年3月25日	5-7-7	7年災第25号 県道千屋大佐線 道路災害復旧工事	新見市菅生地内	土木一式工事	L=8.5m W=5.6~5.7m L型擁壁L=8.5m ガードレールL=13.0m 表層A=59m2 上層路盤A=59m2	令和7年11月19日 ~ 令和8年8月31日	8,360,000	工期延期による	(株)杉本工業	建設課
令和8年3月25日	5-7-6	7年災第29号 市道大谷黒谷線 道路災害復旧工事	新見市菅生地内	土木一式工事	L=12.0m W=3.0m ブロック積擁壁A=22m2 表層A=16m2 上層路盤A=16m2 舗装版砕A=12m2	令和7年11月17日 ~ 令和8年7月24日	3,025,000	工期延期による	(有)ダイキ商工	建設課
令和8年3月25日	5-7-11	7年災第58号 普通河川佐角川 河川災害復旧工事	新見市神郷釜村地内	土木一式工事	L=51.9m ブロック積擁壁A=131m2 仮締切工N=1式 掛樋工L=77.7m	令和8年1月13日 ~ 令和9年3月31日	16,170,000	工期延期による	(株)榎工業所	建設課
令和8年3月25日	5-7-10	7年災第59号 普通河川代川 河川災害復旧工事	新見市大佐大井野地内	土木一式工事	L=7.5m ブロック積擁壁A=31m2 仮締切工N=1式 掛樋工L=11.0m	令和7年11月14日 ~ 令和8年4月30日	6,248,000	工期延期による	神郷建設(株)	建設課
令和8年3月24日	5-7-9	7年災第62号 市道馬場小原線 道路災害復旧工事	新見市大佐田治部地内	土木一式工事	L=7.0m W=3.0m ブロック積擁壁A=20m2 工事用道路L=13.5m 仮締切工N=1式	令和7年11月21日 ~ 令和8年8月7日	4,620,000	工期延期による	(有)豊田	建設課
令和8年3月24日	5-7-5	7年災第63号 市道阿福西谷線 道路災害復旧工事	新見市菅生地内	土木一式工事	L=8.0m W=6.0m ブロック積擁壁A=33m2 表層A=4m2 上層路盤A=4m2 工事用道路L=22.9m	令和7年11月21日 ~ 令和8年8月13日	4,752,000	工期延期による	(有)豊田	建設課
令和8年3月25日	5-7-15	7年災第108号 普通河川青木川 河川災害復旧工事	新見市哲多町蚊家地内	土木一式工事	L=28.4m ブロック積擁壁A=58m2 仮締切工N=1式 掛樋工L=31.4m	令和8年1月27日 ~ 令和8年10月24日	5,500,000	工期延期による	(株)杉本工業	建設課
令和8年3月25日	5-7-16	7年災第109号 普通河川阿曾毛川 河川災害復旧工事	新見市哲多町蚊家地内	土木一式工事	L=23.7m ブロック積擁壁A=55m2 仮締切工N=1式 掛樋工L=70.0m	令和8年1月22日 ~ 令和8年10月29日	7,920,000	工期延期による	(有)小河建設	建設課
令和8年3月25日	5-7-13	7年災第110号 普通河川生木川 河川災害復旧工事	新見市哲西町大野部地内	土木一式工事	L=12.5m ブロック積擁壁A=23m2 仮締切工N=1式 掛樋工L=9m	令和8年1月23日 ~ 令和8年10月25日	6,655,000	工期延期による	三光工業(有)	建設課

令和8年3月24日	5-7-14	7年災第111号 県道大野部哲多線 道路災害復旧工事	新見市哲西町大野部地内	土木一式工事	L=13.0m ブロック積擁壁A=35m2 表層A=16m2 仮締切工N=1式	令和8年1月29日 ～ 令和8年11月6日	8,250,000	工期延期による	(有)小林工業	建設課
令和8年3月24日	5-7-12	7年災第112号 市道大倉線 道路災害復旧工事	新見市哲西町大野部地内	土木一式工事	L=24.0m W=3.3m～3.8m ブロック積擁壁A=52.0m2 盛土工V=4m3 植生工A=13m2	令和8年1月13日 ～ 令和8年10月9日	5,555,000	工期延期による	三光工業(有)	建設課
令和8年3月25日	5-7-17	7年災第113・114号 市道目金線(第1・2工区) 道路災害復旧工事	新見市哲多町蚊家地内	土木一式工事	L=20.0m W=8.4m～9.1m ブロック積擁壁A=73m2 仮締切工N=2式 掛樋工L=36.9m	令和8年2月2日 ～ 令和8年11月20日	10,890,000	工期延期による	中村建設工業(株)	建設課
令和8年3月25日	緊災2-15	緊急自然災害防止対策事業 市道土橋足見線 災害防止対策工事	新見市足見地内	土木一式工事	L=44.4m W=3.5m～8.0m ブロック積擁壁A=62m2 U型側溝L=48.9m 表層A=200m2 上層路盤A=200m2	令和7年11月18日 ～ 令和8年6月12日	10,230,000	工期延期による	伯備建設(株)	建設課
令和8年3月25日	緊災2-18	緊急自然災害防止対策事業 市道秋寄線 道路災害防止対策工事	新見市上熊谷地内	土木一式工事	L=100m W=4.0m 掘削工V=29m3 盛土工V=2m3 U型側溝L=4.0m コンクリート管1=2.0m	令和7年12月4日 ～ 令和8年6月30日	4,455,000	工期延期による	宮本工業(株)	建設課
令和8年3月25日	緊災2-23	緊急自然災害防止対策事業 市道越倉線 災害防止対策工事	新見市上熊谷地内	土木一式工事	L=139.0m 盛土工V=165m3 U型側溝L=24.1m 舗装版破砕A=435m2 上層路盤A=641m2	令和8年1月19日 ～ 令和8年7月28日	6,468,000	工期延期による	(株)杉本工業	建設課
令和8年3月24日	緊災2-12	緊急自然災害防止対策事業 市道河本線 道路防災工事	新見市哲多町宮河内地内	とび・土工・コンクリート工	L=93.4m ポケット式落石防護網工 A=1,093m2 敷鉄板設置・撤去 A=143m2 支障木伐採N=1式	令和8年9月30日 ～ 令和8年7月22日	79,200,000	工期延期による	宗宏工業(株)	建設課
令和8年3月31日	緊災2-12	緊急自然災害防止対策事業 市道河本線 道路防災工事	新見市哲多町宮河内地内	とび・土工・コンクリート工	L=93.4m ポケット式落石防護網工 A=1,205m2 敷鉄板設置・撤去 A=149m2 支障木伐採N=1式	令和8年9月30日 ～ 令和8年7月22日	83,611,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	宗宏工業(株)	建設課
令和8年3月25日	緊災3-21	緊急自然災害防止対策事業 市道旭町新町線 道路舗装工事	新見市新見地内	土木一式工事	L=140.0m W=4.7～5.1m 掘削工V=14m3 表層A=688m2 基層A=688m2、 カーリーアスファルト舗装	令和7年12月4日 ～ 令和8年5月31日	17,820,000	工期延期による	(有)フジムラ	建設課
令和8年3月27日	緊災4-15	緊急自然災害防止対策事業 普通河川川亀谷川支川 河川改修工事	新見市新見地内	土木一式工事	L=35.5m 左岸L=35.5m ブロック積擁壁A=108m2 石積擁壁A=5m2	令和7年10月3日 ～ 令和8年4月30日	11,330,000	工期延期による	(有)原田組	建設課
令和8年3月24日	緊災4-23	緊急自然災害防止対策事業 普通河川本町谷川 河川改修工事	新見市上市地内	土木一式工事	L=41.2m 自由勾配側溝L=39.6m 現場打街渠渠N=1箇所 コンクリート取壊V=13m3	令和8年2月18日 ～ 令和8年9月11日	9,130,000	工期延期による	(有)ダイキ商工	建設課