

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和8年4月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和8年4月20日	緊災2-10	緊急自然災害防止対策事業 市道竹ノ谷線 災害防止対策工事	新見市 神郷釜村 地内	土木一式工事	L=12.7m W=3.0m ブロック積擁壁A=51m2 根継工V=0m3 石積工A=10m2 底張工V=1.8m3	令和7年9月19日 ～ 令和8年5月29日	9,856,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	宮本工業(株)	建設課
令和8年4月17日	緊災4-6	緊急自然災害防止対策事業 普通河川竹の下川 河川改修工事	新見市 神郷油野 地内	土木一式工事	右岸L=2.7m 掘削工V=20m3 石積擁壁A=13m2	令和7年7月23日 ～ 令和8年4月30日	1,694,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)たかせ建設	建設課
令和8年4月7日	緊災4-16	緊急自然災害防止対策事業 普通河川大忠川 河川改修工事	新見市 神郷釜村 地内	土木一式工事	A箇所L=30.2m B箇所L=5.0m 掘削工V=61m3 ブロック積擁壁A=80m2	令和7年9月18日 ～ 令和8年4月30日	8,987,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)上田建設	建設課
令和8年4月15日	緊災4-18	緊急自然災害防止対策事業 普通河川留倉谷川 河川改修工事	新見市 豊永赤馬 地内	土木一式工事	L=13.8m ブロック積擁壁A=37m2 工事用道路工L=74.0m	令和7年10月20日 ～ 令和8年5月29日	6,589,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	宗宏工業(株)	建設課
令和8年4月24日	32	令和7年度 主要地方道 長屋賀陽線道路改良工事に伴う配水管移設工事	新見市唐松地内	配管工事	・配水管仮設延長 HPPE φ100 L=44.3m ・配水管移設延長 GX-DIP φ100 L=17.1m	令和8年1月21日 ～ 令和8年6月30日	12,782,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)べんりや	上水道課
令和8年4月28日	35	令和7年度 草間台配水区 県道北房井倉哲西線道路改良工事に伴う配水管移設工事	新見市土橋地内	配管工事	配水管移設延長 HPPE φ100 L=38.0m	令和8年3月6日 ～ 令和8年9月11日	7,392,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	丸山建設(株)	上水道課
令和8年4月7日	緊災4-16	緊急自然災害防止対策事業 普通河川大忠川 河川改修工事	新見市神郷釜村地内	土木一式工事	A箇所 ブロック積擁壁 A=67m2 B箇所 ブロック積擁壁 A=13m2	令和7年9月19日 ～ 令和8年4月30日	8,987,000	発注時において確認困難な要因に基づくもの	(株)上田建設	神郷支局 地域振興課
令和8年4月20日	緊災4-17	緊急自然災害防止対策事業 市道竹ノ谷線 河川改修工事	新見市神郷釜村地内	土木一式工事	ブロック積擁壁 A=51m2 石積み工 A=10m2 底張り工 V=1.8m3	令和7年9月19日 ～ 令和8年5月29日	9,856,000	土質の確認に基づくもの	宮本工業(株)	神郷支局 地域振興課

令和8年4月17日	緊災4-6	緊急自然災害防止対策 事業 普通河川川 河川 改修工事	新見市神郷油野地内	土木一式工事	石積み工 A=13m2	令和7年7月24日 ～ 令和8年4月30日	1,694,000	土質の確認に基づくもの	(有)たかせ建設	神郷支局 地域振興課
-----------	-------	-----------------------------------	-----------	--------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------	----------	---------------