

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和7年4月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工 事 名	工事場所	業 種 名	工 事 概 要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受 注 業 者	担当課
令和7年4月4日	5-6-5	市道吉信谷線 災害復旧工事	新見市哲西矢田地内	土木一式工事	L=7.5m W=2.6~3.3m コンクリートブロック積工 A=16m2 表層工A=5m2 種子散布工A=8m2	令和7年2月7日 ～ 令和7年9月29日	2,090,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	哲西長尾建設(株)	建設課
令和7年4月18日	緊災3-13	緊急自然災害防止対策事業 市道高瀬ダム線道路舗装工事	新見市神郷高瀬地内	舗装工事	L=270.0m W=3.5~9.7m 表層(オールレーイ)A=1,270m2	令和6年11月1日 ～ 令和7年4月30日	7,282,000円	標準設計によって発注された内容を変更したため	伯備建設株式会社	神郷支局地域振興課