

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和8年6月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工 事 名	工事場所	業 種 名	工 事 概 要	工事期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和8年6月2日	緊災2-18	緊急自然災害防止対策事業 市道秋寄線 道路災害防止対策工事	新見市 上熊谷 地内	土木一式工事	L=100m W=3.6m～4.0m 掘削工V=33m3 盛土工V=2m3 U型側溝L=4.0m ヒューム管L=2.0m 表層A=206m2 上層路盤A=206m2 Co擁壁V=3.6m3	令和7年12月5日 ～ 令和8年6月30日	6,974,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	宮本工業(株)	建設課
令和8年6月18日	緊災4-15	緊急自然災害防止対策事業 普通河川亀谷川支川 河川改修工事	新見市 新見 地内	土木一式工事	L=35.5m ブロック積擁壁A=108m2 石積擁壁A=5m2 仮設盛土V=136m3	令和7年10月3日 ～ 令和8年7月3日	13,090,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)原田組	建設課
令和8年6月2日	3-2	市道大原土橋線 道路改良工事	新見市 土橋 地内	土木一式工事	L=90.0m W=4.0m 補強土壁A=171m2 コンクリート擁壁V=23.7m3 U型側溝L=41m 直型水路L=29.7m 上層路盤A=361m2 購入土V=342m3	令和7年6月16日 ～ 令和8年6月19日	25,696,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	伯備建設(株)	建設課
令和8年6月11日	5-1	市道笹ヶ峠線 道路改良工事	新見市 大佐田治部 地内	土木一式工事	L=134.7m W=7.0m 盛土工V=246m3 上層路盤A=1207m2 舗装版破碎A=728m2 ガードレールL=102.0m	令和7年7月18日 ～ 令和8年6月30日	8,591,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)ダイキ商工	建設課
令和8年6月1日	6-7	県道大井野千屋花見線(市倉2号橋) 橋梁補修工事	新見市 千屋井原 地内	土木一式工事	L=6.1m W=5.0m 断面修復工V=0.3m3 表面含侵工A=26m2 防護柵取替工L=13.1m 水切工L=10.4m	令和7年12月5日 ～ 令和8年6月30日	5,687,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	宮本工業(株)	建設課
令和8年6月11日	6-8	市道湯川3号線(明神1号橋) 橋梁補修工事	新見市 草間 地内	土木一式工事	L=4.0m W=4.5m 塗替塗装工A=15m2 表層A=15m2	令和8年3月10日 ～ 令和8年7月22日	2,596,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)芳乃	建設課

令和8年6月1日	5-7-8 7年災第28号	市道東中分原線 道路災害復旧工事	新見市 菅生 地内	土木一式工事	L=15.0m W=4.3~4.4m 盛土工V=31m3 ふとんかごL=30.0m	令和7年10月27日 ～ 令和8年6月13日	2,409,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)杉本工業	建設課
令和8年6月16日	5-7-9 7年災第62号	市道馬場小原線 道路災害復旧工事	新見市 大佐田治部地内	土木一式工事	L=7.0m W=3.0m ブロック積擁壁A=20m2 工事用道路L=14.5m 仮締切工N=1式	令和7年11月25日 ～ 令和8年8月7日	3,718,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)豊田	建設課
令和8年6月18日	1-13	令和7年度 大佐中学校区小中一貫校校舎新築等(電気設備主体)工事	新見市大佐永富地内	電気工事	新築校舎電気設備工事	令和7年12月19日 ～ 令和9年1月31日	148,042,400	キュービクル及び変圧器等の新基準改定があったため	(株)中電工 新見営業所	教育総務課
令和8年6月17日	13-3	7年災 51-101農道吉ヶ谷線災害復旧工事	新見市神郷釜村地内	土木一式工事	コンクリートブロック積工 A=39m2	令和8年1月15日 ～ 令和8年10月11日	5,533,000	標準設計によって発注された内容を変更したもの	神郷建設(株)	神郷支局地域振興課
令和8年6月11日	7-3	令和7年度布瀬地域づくりセンター改修工事	新見市大佐布瀬地内	建築工事	布瀬地域づくりセンターの新築	令和8年1月16日 ～ 令和8年9月30日	46,200,000	中東情勢の影響を受け、材料等の納期が大幅に遅れたことに伴う工期延期のため	杉岡建設(株)	政策推進課 (市民課契約分)
令和8年5月19日	2-2	令和7年度 大佐布瀬配水区新殿地区老朽配水管改良工事	新見市大佐布瀬地内	水道施設工事	HPPE φ 50=9. 0m HPPE φ 100=223. 7m	令和7年8月25日 ～ 令和8年6月30日	12,210,000	地元関係者との調整に不足の日数を要したため	(有)原田組	大佐支局
令和8年5月12日	2-3	令和7年度 大佐中央配水区・大佐布瀬配水区統合工事	新見市大佐小南地内	水道施設工事	HPPE φ 100=62. 6m HPPE φ 75=32. 7m HPPE φ 50=259. 1	令和7年9月24日 ～ 令和8年6月30日	19,910,000	地元関係者との調整に不足の日数を要したため	(有)小田工務店	大佐支局