

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和7年6月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工 事 名	工事場所	業 種 名	工 事 概 要	工事期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和7年6月5日	緊災2-2	緊急自然災害防止対策事業 市道千原朝間線災害防止対策工事	新見市坂本地内	土木一式工事	L=105.0m W=4.2～8.6m 掘削工V=521m3 路体盛土V=491m3 法面整形工V=432m3 床掘工V=55m3 埋戻工V=25m3 ブトンカゴ工L=76.0m	令和6年7月22日 ～ 令和7年6月30日	7,920,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)原田組	建設課
令和7年6月19日	2-10	市道宮脇青地線道路改良工事	新見市上熊谷地内	土木一式工事	L=80.0m W=5.0m 盛土工V=58m3 芝台ブロックL=0m U型側溝L=69.8m 路肩コンクリートL=0m	令和6年10月28日 ～ 令和7年6月30日	9,625,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	中村建設工業(株)	建設課
令和7年6月5日	緊災4-13	緊急自然災害防止対策事業 普通河川本村川河川改修工事	新見市馬塚地内	土木一式工事	L=52.0m 大型フレームL=50.4m 工事用道路工L=56.5m	令和6年10月22日 ～ 令和7年6月30日	8,723,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)サンライン	建設課
令和7年6月12日	5-3、6-3	令和7年度 公共浄化槽等整備推進事業 浄化槽設置工事(第3工区)	新見市下熊谷地内	浄化槽工事	7人槽荷重量(6t)支柱タイプ N=1箇所	令和7年5月8日 ～ 令和7年10月14日	2,915,000円	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)三和設備	下水道課
令和7年6月19日	5-1、6-1	令和7年度 公共浄化槽等整備推進事業 浄化槽設置工事(第1工区)	新見市千屋花見地内	浄化槽工事	5人槽荷重量(6t)支柱タイプ N=1箇所	令和7年5月8日 ～ 令和7年10月9日	2,343,000円	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)マル石設備	下水道課
令和7年6月20日	5-2、6-2	令和7年度 公共浄化槽等整備推進事業 浄化槽設置工事(第2工区)	新見市豊永宇山地内	浄化槽工事	5人槽荷重量(6t)支柱タイプ N=1箇所	令和7年5月12日 ～ 令和7年10月13日	2,453,000円	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)ダイキ商工	下水道課
令和7年6月19日	1-3	令和6年度 新見市役所本庁舎附属棟建設(機械設備主体)工事	新見市新見地内	機械設備工事	衛生器具設備工事 屋内外給排水設備工 給湯設備工事 空調・換気機器設備工事	令和6年6月18日 ～ 令和7年6月30日	73,073,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくものを、発注後、協議・検討し追加施工したもの。	東亜電工(株)	総務課
令和7年6月6日	25	令和6年度 大佐中央配水区・大佐布瀬配水区統合工事	新見市大佐小南地内	水道管工事	導水管(配水管) L=877.3m GX φ75～φ100 L=56.7m HPPE φ100 L=820.6m 給水管 φ20 L=16.1m	令和6年10月11日 ～ 令和7年6月27日	43,857,000円	条件処理に伴うもの	宮本工業(株)	大佐支局
令和7年6月4日	緊災3-16	緊急自然災害防止対策事業 市道竹ノ谷線 道路舗装工事	新見市神郷釜村地内	舗装工事	L=330.9m W=2.8～5.5m 舗装版破砕 A=767m2 表層 A=759m2 不陸整正工 A=759m2 表層(オーバーレイ) A=514m2	令和6年11月15日 ～ 令和7年6月30日	8,536,000円	標準設計によって発注された内容を変更するもの	宮本工業(株)	神郷支局地域振興課