

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和7年7月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工 事 名	工事場所	業 種 名	工 事 概 要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受 注 業 者	担当課
令和7年7月16日	2-6	市道新見公立大学線 道路改良工事	新見市西方地内	土木一式工事	補強土壁工A=366m2 盛土運搬工V=1573m3 U型側溝工L=59.6m ガードレールL=67.1m 重力式擁壁34.9m3	令和6年7月30日 ～ 令和7年7月31日	53,405,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	中村建設工業(株)	建設課
令和7年7月17日	6-3	市道田畑線(田畑橋)橋梁補修工事	新見市哲多町矢戸地内	土木一式工事	塗替塗装工A=288m2 断面修復工V=0.16m3	令和6年3月11日 ～ 令和7年10月21日	23,199,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	片岡工業(株)	建設課
令和7年7月1日	7-5	市道田元上寺元線 道路改良工事	新見市唐松地内	土木一式工事	表層A=108m2 上層路盤工A=69m2 建築ブロック積工A=32m2	令和6年11月19日 ～ 令和7年8月31日	6,226,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)ダイキ商工	建設課
令和7年7月1日	7-9	市道平和町線 道路改良工事	新見市高尾地内	土木一式工事	コンクリート擁壁V=4.7m3 簡易床板L=8.0m 表層A=61m2 道路反射鏡N=1希	令和7年2月21日 ～ 令和7年7月30日	3,762,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)べんりや	建設課
令和7年7月7日	緊3-23	緊急自然災害防止対策事業 市道市役所三日市線 道路舗装事業	新見市新見地内	道路舗装工事	表層A=612m2 不陸整正A=612m2 舗装版破碎A=612m2	令和7年2月14日 ～ 令和7年7月31日	5,379,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	熊野建設(株)	建設課
令和7年7月31日	2-3	市道今西東村線 道路舗装工事	新見市草間地内	道路舗装工事	表層A=511m2 路肩コンクリートL=97.6m L形側溝L=9.0m 芝台ブロックL=8.0m	令和7年5月23日 ～ 令和7年9月29日	3,817,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	宮本工業(株)	建設課
令和7年7月3日	2-1	市道小谷線 道路舗装工事	新見市上市地内	道路舗装工事	表層A=262m2 上層路盤A=255m2 舗装版破碎A=146m2	令和7年5月23日 ～ 令和7年9月29日	2,673,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	西村工業(株)	建設課
令和7年7月4日	3-4	宝福寺池排水路整備工事	新見市新見地内	土木一式工事	排水工 L=118.0m 集水樹工 N=5基 砂利舗装 A=1304m2 暗渠排水工 L=29.0m	令和7年2月10日 ～ 令和7年8月13日	6,325,000円	週休2日工事対象のため	(有)べんりや	農業畜産振興課

令和7年7月16日	緊災2－10	緊急自然災害防止対策事業 市道尾原線災害防止対策工事	新見市大佐田治部地内	土木一式工事	L=7.9m, W=3.0～3.3m ブロック積擁壁 A=37m2, 表層 A=35m2, 上層路盤 A=35m2, ガードレール L=9.0m, 工事用道路 L=54.5m	令和6年11月26日 ～ 令和7年9月30日	11,638,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	宗宏工業(株)	大佐支局
令和7年7月14日	13-3	農地農業用施設災害復旧事業 6年災 51－7 中田農地災害復旧工事	新見市神郷油野地内	土木一式工事	L=10.5m ブロック積擁壁 A=38m2	令和7年2月7日 ～ 令和7年7月27日	4,070,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	奥田建設(株)	神郷支局地域振興課