

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和7年8月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工 事 名	工事場所	業 種 名	工 事 概 要	工事期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和7年8月21日	7-2	市道土井下線 道路改良工事	新見市西方地内	土木一式工事	L=9.2m W=4.2～4.4m ブロック積擁壁A=30m2 U型側溝L=10.0m	令和7年6月10日 ～ 令和7年11月16日	3,410,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)べんりや	建設課
令和7年8月25日	7-4	市道石蟹3号線 道路改良工事	新見市石蟹地内	土木一式工事	L=5.8m ブロック積擁壁A=17m2 U型側溝L=3.5m 表層A=5m2	令和7年7月4日 ～ 令和7年12月10日	2,552,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)芳乃	建設課
令和7年8月20日	1-8	令和7年度上市小学校空調機器更新工事	新見市上市地内	電気工事 管工事		～	2,343,000	学校の構造による、工法変更によるもの。	(株)三備電業社	教育総務課
令和7年8月27日	緊災3-8	緊急自然災害防止対策事業 市道柳原吉田線道路舗装工事	新見市神郷油野地内	舗装工事	L=165.3m W=3.6～5.4m 表層A=744m2 舗装版破碎A=744m2	令和7年7月8日 ～ 令和7年12月4日	5,115,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)フジムラ	神郷支局 地域振興課
令和7年7月25日	2-3	令和6年度 大佐布瀬配水区新殿地区老朽配水管改良工事	新見市大佐布瀬地内	水道管工事	L=300.1m 配水用ポリエチレン管 L=300.1m 舗装復旧 A=663m2	令和7年2月10日 ～ 令和7年9月27日	17,765,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)三備電業社	大佐支局
令和7年7月25日	緊災2-13	緊急自然災害防止対策事業 市道漆原線災害防止対策工事	新見市大佐田治部地内	土木一式工事	L=12.0m W=6.8～8.4m ブロック積擁壁 A=28m2 ガードレール L=20.0m	令和7年2月12日 ～ 令和7年8月10日	5,082,000	標準設計によって発注された内容を変更する場合	(有)山田産業	大佐支局
令和7年8月21日	1-13	令和6年度 新見市哲多総合センター空調設備更新工事	新見市哲多町本郷地内	電気・管工事	受変電設備 1式 動力設備工事 1式 空調設備更新工事 1式	令和7年2月6日 ～ 令和7年9月4日	85,497,500	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)三備電業社	哲多支局地域振興課
令和7年8月5日	3-15	令和7年度新見市処理センター水処理設備建築工事	新見市哲多町宮河内地内	建築一式工事	建築工事S造A=16㎡ 屋外工事 1式	令和7年5月9日 ～ 令和7年10月31日	9,405,000円	必要資材の確保に時間を要したため	片岡工業株式会社	廃棄物処理センター