資料1

新見市地域公共交通計画策定事業スケジュール予定

R3

住民ニーズの把握

第1回交通会議

6月

アンケート調査
（ふれあいバス登録者）
約100名

アンケート調査
(大学生・高校生)
約650名

乗降調査
（市内路線）
バス21系統・市営バス12路線

聞き取り調査
(交通事業者)

7月

聞き取り調査
(地域運営組織など)

8月

アンケート調査（市内3,000世帯）
公共交通を必要としている車を持たない高齢者等を中心に回答

第2回交通会議

9月

住民意見交換会

現在の交通事業の説明、地域の方の移動特性、移動に際する問題点、高齢者などが病院や買い物に通う頻度などの把握、実証運行についての意見交換など

10月

反映

実証運行(案)

第3回交通会議

予約型区域運行（乗合タクシー）
（9月補正予算計上予定）

11月

ニーズ調査取りまとめ

12月

第4回交通会議

1月

地域の現状・移動特性やニーズ、
公共交通の現状の把握、実態の整理

2月

3月

第5回交通会議

R4

4月

計画策定（案）

5月

予約型区域運行（乗合タクシー）

・実証エリアの拡大

R4年度
交通会議
(随時)
4回程度

6月

ニーズ調査結果分析

7月

基本方針・目標の検討

8月

目標実現のための施策の検討

9月

計画案作成

10月

パブリックコメント

検証・反映

11月

公共交通会議の承認

12月

1月

2月

3月