変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和５年８月　変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和5年8月30日	6－61－1	農地農業用施設災害復旧事業51－101舞尾頭首工災害復旧工事	新見市　上市　地内	土木	施工延長　L=6.2m コンクリート　V=78.9m3 仮設道　L=48m	令和5年2月21日 ～ 令和5年9月18日	12,089,000円	発注後発生した外的条件の処理に伴うもの	神郷建設(株)	神郷支局地域振興課
令和5年8月24日	7－5	市道位田線道路改良工事	新見市　唐松　地内	土木一式工事	施工延長　L=119.5m W=3.0～4.0m コンクリート擁壁工 V=17.9m3 上層路盤　A=379m2	令和4年11月2日 ～ 令和5年10月31日	7,755,000円	条件処理に伴うもの	(有)奥山工務店	建設課
令和5年8月18日	緊災1-7	緊急自然災害防止対策事業　市道別所阿福線(第2工区)道路防災工事	新見市　菅生　地内	とび・土工・コンクリート工事	施工延長　L=60.0m ロープ伏工　A=502m2 ロープ掛工　N=1箇所	令和4年12月16日 ～ 令和5年8月31日	18,128,000円	標準設計によって発注された内容を変更するもの	奥田建設(株)	建設課
令和5年8月17日	緊災1-8	緊急自然災害防止対策事業　市道井倉井倉野線(第2工区)道路防災工事	新見市　井倉　地内	とび・土工・コンクリート工事	施工延長　L=60.0m 繊維補強モルタル吹付工　A=853m2 鉄筋挿入工　N=97本 受圧板工　N=97基 仮設工(仮設防護柵)　L=60.0m	令和4年12月28日 ～ 令和5年8月31日	43,241,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)佐々木組	建設課
令和5年8月3日	3－2	市道足見中前3号線道路改良工事	新見市　足見　地内	土木一式工事	施工延長　L=143.2m W=4.0～5.0m ブロック積擁壁　A=141m2 コンクリート擁壁 V＝22.1m3 U型側溝　L=157.5m	令和4年7月15日 ～ 令和5年9月30日	32,197,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	中村建設工業(株)	建設課
令和5年8月16日	2－4	県道千屋大佐線道路改良工事	新見市　大佐小阪部地内	土木一式工事	施工延長　L=92.8m W=5.0m コンクリート擁壁　V＝37m3 U型側溝　L=52.1m 石積擁壁　A=29m2 道路反射鏡撤去　2基 道路反射鏡設置　2基	令和4年9月6日 ～ 令和5年8月31日	13,992,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)山田産業	建設課