変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和８年８月　変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和8年8月17日	5-7-7	7年災第25号　県道千屋大佐線　道路災害復旧工事	新見市　菅生　地内	土木一式工事	L=8.5m W=5.6～5.7m L型擁壁L=8.5m ガードレールL=13.0m 表層A=74m2 上層路盤A=74m2	令和7年11月20日 ～ 令和8年8月31日	8,723,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)杉本工業	建設課
令和8年8月17日	5-7-14	7年災第111号　県道大野部哲多線　道路災害復旧工事	新見市　哲西町大野部地内	土木一式工事	L=13.0m ブロック積擁壁A=28m2 表層A=16m2 仮締切工N=1式	令和8年1月30日 ～ 令和8年11月6日	5,566,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)小林工業	建設課
令和8年8月18日	2-6	市道落合実清線　道路改良工事	新見市　大佐上刑部地内	土木一式工事	L=175.3m W=5.0m 掘削工V=106m3 盛土工V=105m3 U型側溝L=202.2m　湧水処理工L=338.1m	令和7年7月10日 ～ 令和8年8月31日	13,673,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)杉本工業	建設課
令和8年8月19日	1-1	市道中田井屋線　落石対策工事	新見市　神郷油野　地内	とび・土工	L=26.0m 掘削工V=30m3 モルタル吹付工A=372m2 支障木伐採工N＝1式	令和8年6月9日 ～ 令和8年12月20日	9,724,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)小林工業	建設課
令和8年8月17日	1-3	市道下谷線　道路改修工事	新見市　神郷下神代地内	土木一式工事	L=35.7m W=5.0～6.8m 掘削工V=301m3 舗装版破砕A=102m2 上層路盤A=274m2 表層A=274m2 U型側溝L=49.2m	令和8年3月6日 ～ 令和8年9月6日	6,138,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)山田産業	建設課
令和8年8月18日	6-3	県道千屋大佐線　交通安全施設設置工事	新見市　菅生　地内	土木一式工事	L=108.0m ガードケーブルL=108.0m 路肩コンクリートL=102.1m	令和8年2月6日 ～ 令和8年8月31日	3,333,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)山田産業	建設課
令和8年8月19日	緊災2-15	緊急自然災害防止対策事業　市道土橋足見線災害防止対策工事	新見市　足見　地内	土木一式工事	L=42.6m W=3.5m～6.0m ブロック積擁壁A=63m2 U型側溝L=0m 表層A=179m2 上層路盤A=179m2	令和7年11月19日 ～ 令和8年8月31日	10,109,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	伯備建設(株)	建設課
令和8年8月27日	緊災4-23	緊急自然災害防止対策事業　普通河川本町谷川河川改修工事	新見市　上市　地内	土木一式工事	L=41.2m 自由勾配側溝L=39.6m 現場打街渠桝N＝1箇所 コンクリート取壊V=11m3	令和8年2月18日 ～ 令和8年9月11日	10,571,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)ダイキ商工	建設課

令和8年8月21日	7－3	令和7年度布瀬地域づくりセンター改修工事	新見市大佐布瀬地内	建築工事	布瀬地域づくりセンターの新築	令和8年1月16日 ～ 令和8年9月30日	50,451,500円	屋根等への浸水防止工事や壁面等へのシリコン樹脂塗装などの追加工事が必要となったため	杉岡建設(株)	政策推進課 (市民課契約分)
令和8年3月25日	緊災2－1	緊急自然災害防止対策事業市道のぼし原線災害防止対策工事外河川改修工事	新見市大佐大井野地内	土木一式工事	1工区 L=36.5　W=4.3～5.1 ブロック積擁壁　A＝101m2 表層　A＝32m2 上層路盤　A＝32m2 2工区 右岸復旧延長　L=17.2m ブロック積擁壁　A=63m2	令和7年7月17日 ～ 令和8年8月31日	18,425,000円	地権者との協議に不測の日数を要したため	(株)杉本工業	大佐支局