
変 更 契 約 締 結 状 況 ※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

変更契約日 工事番号 工 事名 工事場所 業 種 名 工 事 概 要 工事期間 契 約 金 額（ 消 費 税 込 ） 変 更 契 約 の 理 由 受 注 業 者 担 当 課

令和5年3月13日

～

令和5年9月30日

令和5年6月12日

～

令和6年1月7日

令和5年7月14日

～

令和5年10月31日

令和5年7月12日

～

令和5年12月8日

令和4年9月2日

～

令和5年9月30日

令和5年5月19日

～

令和5年10月25日

令和5年6月9日

～

令和5年10月21日

令和5年3月3日

～

令和5年10月3日

附属棟解体撤去

建設課

令和5年9月22日 1-18
令和４年度　新見市高尾
地区浸水対策工事（第１
工区）

高尾 土木

施工延長L=24.0m
自由勾配側溝　L=22.0m
雨水桝　N=1基
現場打側溝　N=1箇所
せん定工　N=1式

4,851,000
発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

（株）アーズ岡山 下水道課

令和5年9月7日 2-10
県道菅生上熊谷線道
路舗装工事

新見市　菅生　地内 舗装

掘削工V=54m3
舗装版破砕工A=352m2
表層工A=457m2
上層路盤工A=457m2

4,565,000
標準設計によって発注さ
れた内容を変更するもの

西村工業（株）

標準設計によって発注さ
れた内容を変更するもの

(有)小田工務店 建設課

令和5年9月13日 緊災2-16

令和４年度緊急自然災
害防止対策事業　市道
井倉野樽谷線災害防
止対策工事

新見市　井倉　地内 土木一式工事 4,290,000
標準設計によって発注さ
れた内容を変更するもの

掘削工V=51m3
ブロック積工A=36m2
舗装版破砕工A=55m2

(有)サンライン 建設課

令和5年9月5日 緊災4-7
緊急自然災害防止対
策事業　普通河川仲村
谷川河川改修工事

新見市　千屋井原　地
内

土木一式工事 13,893,000

令和5年9月21日 緊災3-9

緊急自然災害防止対
策事業　市道本通鼓橋
線道路施設災害対策
工事

新見市　高尾　地内 土木一式工事
自由勾配側溝L=34.0m
表層A=22m2
区画線工L=32.7m

大型ﾌﾘｭｰﾑL=43.0m

新見市　唐松　地内 舗装 3,817,000
標準設計によって発注さ
れた内容を変更するもの

奥田建設（株） 建設課
表層工A=717m2
区画線工L=176.5m

3,949,000
標準設計によって発注さ
れた内容を変更するもの

（株）アーズ岡山 建設課

令和５年９月　変更契約締結分

廃棄物処分量増加に伴
う、処分費及び運搬費の
増額。

片岡工業（株） 総務課

令和5年9月13日 1-1
市道天皇山線落石対策
工事

新見市　哲多町蚊家　
地内

とび・土工・コンク
リート工事

33,286,000 丸山建設（株）

令和5年9月14日 ３－９
令和4年度新見市庁舎附
属棟解体工事

新見市新見地内 解体工事 6,293,100

簡易吹付法枠工A=870m2
発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

建設課

令和5年9月14日 2-2
市道唐松工業団地線道
路舗装工事



令和5年6月14日

～

令和5年10月31日

令和5年7月7日

～

令和5年11月23日

令和5年7月19日

～

令和5年12月5日

令和5年6月13日

～

令和5年10月11日

令和4年7月15日

～

令和5年9月30日

令和5年6月9日

～

令和5年10月21日

令和5年6月9日

～

令和5年11月16日

哲多支局地域振興
課

令和5年9月14日 緊災3-１
緊急自然災害防止対策
事業　市道宗本松本線外
２路線道路舗装工事

新見市哲多町矢戸地
内

舗装
施工延長L=392.0m
表層工A=1569m2

8,173,000円 条件処理に伴うもの 奥田建設（株）
哲多支局地域振興
課

令和5年9月1日 緊災3-3
緊急自然災害防止対策
事業　市道本郷矢戸線道
路舗装工事

新見市哲多町成松地
内

舗装
施工延長L=299.0m
表層工A=793m2
区画線工L=306.2m

6,611,000円
発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

奥田建設（株）

大佐支局
地域振興課

令和5年9月5日 緊災２－１
緊急自然災害防止対策
事業　県道岩熊一ノ原線　
災害防止対策工事

新見市神郷釜村地内 土木

施工延長L=78.5m
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積A=244m2
重力式擁壁V=13.6m3
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙL=81.0m
舗装工A=310m2

45,760,000
発注時において確認困
難な要因に基づくもの

(株)上田建設
神郷支局市域振興
課

令和5年9月28日 １－１
令和５年度　おおさ総合
センター芝生広場東屋整
備工事

新見市　大佐小阪部　
地内

建築
木造平屋建て東屋新築
１６㎡

4,411,000
発注時において、確認困難
な要因に基づくもの

（有）豊田

下水道課

令和5年9月20日
5-4
6-4

令和５年度　公共浄化槽
等整備推進事業　浄化槽
設置工事（第４工区）

菅生 浄化槽
５人槽荷重型（６ｔ）支柱タ
イプ　N=1　箇所

2,145,000
標準設計によって発注さ
れた内容を変更するもの

(有)ダイキ商工 下水道課

令和5年9月15日
5-2
6-2

令和５年度　公共浄化槽
等整備推進事業　浄化槽
設置工事（第２工区）

上市 浄化槽
７人槽無荷重型（２ｔ）支柱
レスタイプ　N=1　箇所

2,189,000
標準設計によって発注さ
れた内容を変更するもの

(有)べんりや

令和5年9月21日
5-1
6-1

令和５年度　公共浄化槽
等整備推進事業　浄化槽
設置工事（第１工区）

神郷下神代 浄化槽 2,079,000
標準設計によって発注さ
れた内容を変更するもの

(有)三和設備 下水道課
５人槽荷重型（６ｔ）支柱タ
イプ　N=1　箇所


