
変 更 契 約 締 結 状 況 ※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

変更契約日 工事番号 工 事名 工事場所 業 種 名 工 事 概 要 工事期間 契 約 金 額（ 消 費 税 込 ） 変 更 契 約 の 理 由 受 注 業 者 担 当 課

令和8年1月9日

～

令和8年6月12日

令和7年12月5日

～

令和8年5月31日

令和8年1月27日

～

令和8年7月15日

令和7年10月10日

～

令和8年6月2日

令和8年1月28日

～

令和8年10月24日

令和7年11月20日

～

令和8年6月7日

令和８年５月　変更契約締結分

発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

（株）三備電業社 下水道課

令和8年5月14日 緊災3-21
緊急自然災害防止対策
事業　市道旭町新町線
道路舗装工事

新見市　新見　地内 土木一式工事 26,312,000円 (有)フジムラ

令和8年5月13日 ２－１０
令和７年度　公共下水道
事業　汚水管渠埋設工事
（第１工区）

新見市西方地内 下水道工事 3,168,000円

L=140.0ｍ
W=4.7～5.0m
掘削工V=9m3
透水性舗装A=682m2
基層A＝682m2、
カラー舗装工A=653m2
インターロッキング撤去
A=633m2

発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

建設課

令和8年5月20日 緊災4-21
緊急自然災害防止対策
事業　普通河川佐角川
河川改修工事

4,642,000円
発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

(有)奥山工務店 建設課

L=12.5m
掘削工V=33m3
ブロック積擁壁V=30m2
工事用道路（敷鉄板）
L=39.0m

17,061,000円
発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

（株）佐々木組 建設課令和8年5月7日 2-8
市道唐松工業団地線　道
路改良工事

新見市　唐松　地内 土木一式工事

L=58.7ｍ
W=5.0m
5号重力式擁壁V=59.3m3
6号重力式擁壁V=2.6m3
L型水路L=46.4ｍ
自由勾配側溝Ｌ＝0m
上層路盤A＝404m2

L=28.4m
ブロック積擁壁A=58m2
仮締切工N=1式
掛樋工L=33.0ｍ

新見市　神郷釜村　地
内

土木一式工事

発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

（株）杉本工業 建設課

令和8年5月26日 １－１
令和７年度新見市菅生天
原地区耐震性貯水槽新
設工事

新見市菅生地内 土木一式工事 9,746,000円
残土搬出先の変更によ
るもの

耐震性貯水槽
　V=40m3 T-25　N=１基

（株）杉本工業 消防本部総務課

令和8年5月18日
5-7-15　７年災
第108号

普通河川青木川　河川災
害復旧工事

新見市　哲多町蚊家
地内

土木一式工事 5,566,000円

下水道本管Vuφ150mm　L=20.4m
1号組立マンホール設置　N=1箇所
小口径塩ビ人孔設置φ300　N=1箇所
公共ます設置φ200　N=1箇所


