
変 更 契 約 締 結 状 況 ※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

変更契約日 工事番号 工 事名 工事場所 業 種 名 工 事 概 要 工事期間 契 約 金 額（ 消 費 税 込 ） 変 更 契 約 の 理 由 受 注 業 者 担 当 課

令和6年9月13日

～

令和7年5月30日

令和6年12月20日

～

令和7年6月8日

令和6年11月6日

～

令和7年5月31日

令和6年10月17日

～

令和7年6月30日

令和7年2月7日

～

令和7年5月27日

令和７年５月　変更契約締結分

標準設計によって発注さ
れた内容を変更するもの

宮本工業（株） 建設課

令和7年5月27日 緊災3-17

緊急自然災害防止対策
事業
市道旭町新町線　道路舗
装工事

新見市新見地内 道路舗装工事 8,932,000円 （株）佐々木組

令和7年5月19日 2-11
市道笹ケ峠線　道路改良
工事

新見市大佐地内 土木一式工事 15,939,000円

L=160.0ｍ　W=3.5～4.0m
表層A=364m2
基層A＝362m2
上層路盤A=0m2
安定処理A＝0m2
区画線工Ｌ＝301.5ｍ

発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

建設課

令和7年5月15日 緊災３－１２
緊急自然災害防止対策
事業　県道大井野千屋花
見線道路舗装工事

5,269,000円
発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

(有)山幸 大佐支局

表層　A=３２３ｍ2,不陸整
A=３２３m2,路肩コンクリー
ト　L=２０４．９m,As撤去
A=４２６m2

4,906,000円
標準設計によって発注さ
れた内容を変更する場
合

（有）ダイキ商工 大佐支局令和7年5月25日 緊災４－６
緊急自然災害防止対策
事業　普通河川大津川河
川改修工事

新見市大佐上刑部 河川改修工事
張コンクリート7.6m3
工事用道路L=36.0m

Ｌ＝３０．７ｍ　Ｗ＝７．５～
８．０ｍ
表層　A=２３５ｍ2
舗装版破砕　A=２３５ｍ2

新見市大佐大井野地
内

道路舗装工事

標準設計によって発注さ
れた内容を変更するもの

熊野建設（株）
神郷支局地域振興
課

令和7年5月16日 緊災３－２１
緊急自然災害防止対策
事業　県道下神代哲多線
道路舗装工事

新見市神郷下神代地
内

土木一式工事 2,145,000

L=134.7m　W=7.0ｍ
盛土工V=1027ｍ３
不足土運搬工Ｖ＝１101ｍ３
角フリュームL=144.5m
重圧管Ｌ=40.5ｍ


