
変 更 契 約 締 結 状 況 ※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

変更契約日 工事番号 工 事名 工事場所 業 種 名 工 事 概 要 工事期間 契 約 金 額（ 消 費 税 込 ） 変 更 契 約 の 理 由 受 注 業 者 担 当 課

令和8年5月1日

～

令和8年8月28日

令和8年3月10日

～

令和8年8月1日

令和8年2月2日

～

令和8年11月20日

令和7年7月23日

～

令和8年7月31日

令和８年７月　変更契約締結分

発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

(有)フジムラ 建設課

令和8年7月14日 5-5
市道笹ヶ峠線　道路舗装
工事

新見市　大佐田治部
地内

土木一式工事 9,075,000円 （株）榎工業所

令和8年7月17日 3-1
市道大原土橋線　道路舗
装工事

新見市　土橋　地内 土木一式工事 3,366,000円

L=134.7ｍ
W=7.0m
表層A=1276m2
上層路盤A=157m2
不陸整正A=0.0m2
区画線工L=323.8m

発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

建設課

令和8年7月23日
5-7-17　７年災
第113・114号

市道目金線（第１・２工区）
道路災害復旧工事

9,746,000円
発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

中村建設工業（株） 建設課

L=14.0m
W=4.3m～4.6ｍ
ブロック積擁壁A=49m2
仮締切工N=1式
掛樋工L=23.9m
L=6.0m
W=4.1m～4.5ｍ
ブロック積擁壁A=20m2
仮締切工N=1式
掛樋工L=13.0m

14,399,000円
発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

（株）佐々木組 建設課令和8年7月16日 緊災4-3
緊急自然災害防止対策
事業　普通河川小阪部川
（２工区）　河川改修工事

新見市　大佐大井野
地内

土木一式工事
左岸L=50.0ｍ
ﾌﾞﾛｯｸ積工A=104m2
工事用道路L=157m

新見市　哲多町蚊家
地内

土木一式工事

L=92.8m
W=4.0m
不陸整正A=426m2
表層A=426m2
道路反射鏡設置N=1基
コンクリート舗装A=25m2


