
変 更 契 約 締 結 状 況 ※予定価格が200万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

変更契約日 工事番号 工 事名 工事場所 業 種 名 工 事 概 要 工事期間 契 約 金 額（ 消 費 税 込 ） 変 更 契 約 の 理 由 受 注 業 者 担 当 課

令和7年5月23日

～

令和7年10月9日

令和6年11月15日

～

令和7年9月30日

令和7年2月7日

～

令和7年10月29日

令和7年2月13日

～

令和7年10月20日

令和7年2月17日

～

令和7年9月30日

令和7年5月26日

－

令和7年10月2日

令和７年９月　変更契約締結分

標準設計によって発注さ
れた内容を変更するもの

(有)小河建設 建設課

令和7年9月12日 1-8
市道角屋伊瀬線 落石対
策工事

新見市哲西町矢田地
内

とび・土木一式工
事

39,457,000円 田口建設（株）

令和7年9月26日 2-2
県道千屋大佐線　道路舗
装工事

新見市菅生地内 舗装工事 4,334,000円

L=93.0m
ロープ掛工Ｎ＝1箇所
ロープ伏工N=5箇所
ポケット式落石防護網工A=943m2
仮設工（モノレール）L=282.0m

発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

建設課

令和7年9月5日 5-6-2
6年災第88号　市道下黒
谷上黒谷線 道路災害復
旧工事

4,972,000円
発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

丸山建設（株） 建設課

L=11.5m
W=2.6～3.0ｍ
コンクリートブロック積工
A=30m2
表層工A=12m2
工事用道路工L=33.7m

3,696,000円
発注時において、確認
困難な要因に基づくもの

(有)ダイキ商工 建設課令和7年9月23日 5-6-3
6年災第89号　市道上黒
谷線 道路災害復旧工事

新見市上熊谷地内 土木一式工事

L=8.5m
W=3.1～3.4ｍ
コンクリートブロック積工
A=25m2
表層工A=11m2
工事用道路工L=23.2m

L=10.7m(左岸)
ブロック積擁壁A=31m2
盛土工V=145m3
不足土運搬工V=176m3

新見市上熊谷地内 土木一式工事

発注後発生した外的条
件の処理に伴うもの

(株)アーズ岡山
神郷支局
地域振興課

令和7年9月24日 緊災3-1
緊急自然災害防止対策
事業県道下神代哲多線
道路舗装工事

新見市哲多町本郷 舗装工事 7,425,000
標準設計により発注され
た内容を変更したため

表層工　A=1,143m2
区画線工　L=508.1m

(有)原田組
哲多支局地域振興
課

令和7年9月22日 緊災４－１９
緊急自然災害防止対策
事業　普通河川中田井屋
川　河川改修工事

新見市神郷油野地内 土木一式工事 5,907,000円

L=140.0ｍ
W=5.0m
表層A=716m2
区画線工L=258.9m


