

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和06年04月03日

計画の名称	未来へつなぐ安全・安心の新見まちづくり（防災・安全）（重点計画）														
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	新見市														
計画の目標	計画的な浸水対策を実施し、安全・安心、快適な生活環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		189	A	179	B	0	C	10	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		5.29	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31		R5
1	内水ハザードマップの作成率を0%（H31）から100%（R5）へ増加させる。			
	内水ハザードマップの作成率	0%	%	100%
	内水ハザードマップを作成する箇所（箇所）／内水ハザードマップを作成すべき箇所（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	新見市	直接	新見市	管渠（ 雨水）	新設	浸水対策事業（新見処理 区）	雨水計画検討	新見市	■					9		－
	A07-002	下水道	一般	新見市	直接	新見市	管渠（ 雨水）	新設	浸水対策事業（西方排水 区）	雨水管調査・設計	新見市		■	■			0		－
	A07-003	下水道	一般	新見市	直接	新見市	管渠（ 雨水）	新設	浸水対策事業（新見排水 区）	雨水管調査・設計	新見市		■	■	■		51		－
	A07-004	下水道	一般	新見市	直接	新見市	管渠（ 雨水）	新設	浸水対策事業（新見排水 区）	雨水管 L=545.8m	新見市					■	50		－
	A07-005	下水道	一般	新見市	直接	新見市	管渠（ 雨水）	新設	浸水対策事業（高尾排水 区）	雨水管調査・設計	新見市		■	■	■		49		－
A07-006	下水道	一般	新見市	直接	新見市	管渠（ 雨水）	新設	浸水対策事業（新見処理 区）	浸水シミュレーション	新見市					■	20		－	
										小計						179			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						179		
				</															

C 效果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	C07-001	下水道	一般	新見市	直接	新見市	－	－	浸水対策事業（新見処理 区）	内水ハザードマップ作成	新見市			■	■			10		－
		内水ハザードマップの周知																		
												小計						10		
											合計							10		

事 後 評 価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
新見市建設部下水道課で実施する	R6年3月
	公表の方法
	新見市のホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	内水ハザードマップを作成し公表されたことにより、内水による浸水発生時における住民等の自助を促進することができた
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

引き続き、想定最大規模降雨の内水ハザードマップを作成する

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	内水ハザードマップの作成率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	