

第3期新見市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール(案)

		第3期新見市子ども・子育て支援事業計画	第2期新見市子ども・子育て支援事業計画
令和5年度	8月		第1回子ども・子育て会議 (令和4年度の実施状況評価)
	1月	第2回子ども・子育て会議 (ニーズ調査に関する協議)	
	2月	調査票の校正・印刷 調査票発送	
	3月	調査票回収	
令和6年度	4月	データ集計、分析	
	5月	結果報告書	
	6月	計画素案作成	
	7月		
	8月	第1回子ども・子育て会議 (ニーズ調査結果、策定状況報告) (令和5年度の実施状況評価)	
	9月	計画素案完成	
	未定	第2回子ども・子育て会議 (計画案について協議) パブリックコメントの実施	
	10月		
	12月	第3期計画策定	