



注：下線部分は修正箇所

## 第3期子ども子育て支援事業計画 令和6年度下期スケジュール

12月		1月		2月	
1 日		1 水		1 土	
2 月	第3回会議	2 木		2 日	
3 火	(株)ぎょうせい修正	3 金		3 月	
4 水		4 土	内容確認	4 火	
5 木		5 日		5 水	
6 金		6 月		6 木	
7 土		7 火		7 金	
8 日	↓	8 水		8 土	
9 月	追加意見×切	9 木	↓	9 日	
10 火		10 金	(株)ぎょうせい軽微修正	10 月	
11 水		11 土		11 火	
12 木		12 日		12 水	
13 金		13 月		13 木	↓
14 土		14 火		14 金	パブリックコメント終了
15 日		15 水		15 土	
16 月		16 木	↓	16 日	
17 火		17 金	パブリックコメント掲載(案)送付	17 月	
18 水		18 土		18 火	
19 木	↓	19 日		19 水	↓
20 金	(株)ぎょうせい修正(案)完成	20 月		20 木	計画(案)を送付
21 土		21 火		21 金	
22 日		22 水		22 土	
23 月	修正(案)を送付	23 木		23 日	
24 火		24 金	パブリックコメント開始	24 月	
25 水		25 土		25 火	
26 木		26 日		26 水	
27 金	内容確認	27 月		27 木	
28 土		28 火		28 金	
29 日		29 水			
30 月		30 木			
31 火		31 金			