

(様式1)

新 教 総 第 4 号

令和 3 年 4 月 8 日

文部科学大臣 殿

新見市長

戎 齊

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

新見市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度～令和2年度（2年間）

（担当）

新見市教育委員会教育総務課

住所：岡山県新見市新見310-3

電話：0867-72-6145

新見市福祉部こども課

住所：岡山県新見市新見310-3

電話：0867-72-6115

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

計画事業終了後（令和3年4月）

(2) 評価の方法

本計画の初年度に、目標の達成状況を評価するための指標を検討する。計画期間終了後、指標に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた共同調理場、大規模改造(トイレ)について、おおむね計画どおり完了することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

新見中央認定こども園の4歳児、5歳児用トイレについて、幼児用洋式便器や汚物流しの設置等により教育環境を改善した。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

新見市学校給食センターをドライシステムにより整備し、安全・安心な給食の提供を実現した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

