

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和6年3月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和6年3月11日	3-2	令和5年度 足立会館改修工事	新見市足立地内	管工事	足立会館の改修	令和5年12月1日 ～ 令和6年3月31日	11,256,300	設備修繕の追加、建築物の長寿命化に必要な工事の追加	(株)上田建設	総務課
令和6年3月14日	3-3	令和5年度 新見駅前駐輪場整備工事	新見市西方地内	建築工事	新見駅前駐輪場の新設	令和5年9月29日 ～ 令和6年3月31日	15,430,800	雨水処理において建築計画に即した工法に変更するため	中村建設工業(株)	総務課
令和6年3月21日	3-7	令和5年度 坂本地区コミュニティハウス附属棟改修工事	新見市坂本地内	建築工事	坂本地区コミュニティハウス附属棟の改修	令和5年12月29日 ～ 令和6年3月31日	7,203,900	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)小田工務店	総務課
令和6年3月13日	5-2	令和5年度新見市高齢者センター給湯設備更新工事	新見市上熊谷地内	管工事 電気工事			3,300,000	減圧弁、安全弁の設置	(株)中電工 新見営業所	福祉課
令和6年3月5日	5-1-2	令和5年度 唐松地域づくりセンター新築工事(設備主体工事)	新見市唐松地内	管工事	地域づくりセンター棟(木造平屋建て613.83㎡)、防災倉庫棟(RC造平屋建て33.75㎡)、消防機庫棟(木造平屋建て24.84㎡)	令和5年6月5日 ～ 令和6年3月31日	92,378,400	標準設計によって発注された内容を変更するもの	東亜電工株式会社	総合政策課
令和6年3月7日	2-5	県道菅生上熊谷線(大原橋)付帯工事	新見市菅生地内	土木一式工事	自由勾配側溝 L=16.2m 重圧管 L=12.5m 表層 A=117m <sup>2</sup> 購入土 V=109m <sup>3</sup>	令和5年8月3日 ～ 令和6年3月31日	7,744,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)豊田	建設課
令和6年3月25日	3-2	市道位田足見線道路改良工事	新見市足見地内	土木一式工事	掘削工 V=394m <sup>3</sup> 盛土工 V=46m <sup>3</sup> モルタル吹付工 A=302m <sup>2</sup> ブロック積擁壁 A=119m <sup>2</sup> 上層路盤 A=413m <sup>2</sup>	令和5年6月21日 ～ 令和6年5月31日	25,300,000	条件処理に伴うもの	(株)上田建設	建設課
令和6年3月25日	1-3	市道余ノ内線落石対策工事	新見市上熊谷地内	とび・土工工事	掘削工 V=21m <sup>3</sup> モルタル吹付工 A=395m <sup>2</sup>	令和6年2月6日 ～ 令和6年6月30日	8,052,000	条件処理に伴うもの	(株)安達建設	建設課

令和6年3月25日	6-5	市道上市畑原線(上谷橋)橋梁補修工事	新見市上市地内	土木一式工事	断面修復工 V=0.5m <sup>3</sup> 舗装打設工(コンクリート) V=3.7m <sup>3</sup> 表層 A=9m <sup>2</sup>	令和6年2月22日 ～ 令和6年8月5日	5,808,000	条件処理に伴うもの	(株)新見メンテック	建設課
令和6年3月25日	緊災3-16	緊急自然災害防止対策事業 市道飛石1号線道路施設災害対策工事	新見市上熊谷地内	土木一式工事	皿型水路 L=69.0m 皿型集水柵 N=1箇所 現場打ち集水柵 N=1基 U型側溝 L=4.0m	令和5年10月2日 ～ 令和6年6月30日	1,749,000	条件処理に伴うもの	(有)豊田	建設課
令和6年3月25日	緊災3-18	緊急自然災害防止対策事業 市道高尾中組線道路施設災害対策工事	新見市高尾地内	土木一式工事	ヒューム管(Φ900) L=13.9m 重圧管(Φ900) L=2.4m ヒューム管(Φ400) L=2.0m 現場打ち集水柵 N=1箇所 張りコンクリート V=2.4m <sup>3</sup> 表層 A=49m <sup>2</sup> 上層路盤 A=49m <sup>2</sup>	令和5年10月13日 ～ 令和6年5月31日	6,490,000	条件処理に伴うもの	(有)小田工務店	建設課
令和6年3月26日	緊災2-17	緊急自然災害防止対策事業 市道東村2号線災害防止対策工事	新見市草間地内	土木一式工事	重力式擁壁 V=9.1m <sup>3</sup>	令和5年11月6日 ～ 令和6年6月28日	2,090,000	条件処理に伴うもの	(株)新見メンテック	建設課
令和6年3月25日	5-5-3	5年災159号 普通河川中村谷川河川災害復旧工事	新見市坂本地内	土木一式工事	コンクリートブロック積 A=25m <sup>2</sup> 小口止工 N=1箇所 掛樋工 L=9.0m 汚濁防止工 N=1箇所 締切排水工 N=1箇所 上層路盤 A=5m <sup>2</sup> 表層工 A=5m <sup>2</sup>	令和5年12月28日 ～ 令和6年9月9日	3,300,000	条件処理に伴うもの	(株)上山住建	建設課
令和6年3月25日	6-6	市道岩本小谷線(小谷橋)橋梁補修工事	新見市豊永佐伏地内	土木一式工事	ひび割れ充填工 L=9.0m 断面修復工 V=0.1m <sup>3</sup> 表面含浸工 A=17m <sup>2</sup> 水切り工 L=6.8m	令和6年3月12日 ～ 令和6年8月4日	3,333,000	条件処理に伴うもの	(有)ダイキ商工	建設課
令和6年3月25日	7-7	市道井原花見線道路改良工事	新見市千屋花見地内	土木一式工事	L形側溝 L=20.2m 目かくしフェンス L=11.9m	令和5年10月16日 ～ 令和6年5月31日	2,090,000	条件処理に伴うもの	(株)新見メンテック	建設課
令和6年3月25日	3-3	市道氏名戸線道路改良工事	新見市土橋地内	土木一式工事	盛土工V=233m <sup>3</sup> 芝台ブロックL=50.0m 上層路盤A=2,235m <sup>2</sup>	令和5年7月28日 ～ 令和6年6月30日	8,690,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	奥田建設(株)	建設課
令和6年3月15日	2-6	市道小学校金谷線(かなや橋)歩道橋設置工事【下部工】	新見市新見・金谷地内	土木一式工事	A1橋台工N=1基 A2橋台工N=1基 水道管移設N=1式 付帯工N=1式	令和5年8月7日 ～ 令和6年3月29日	77,968,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)三備電業社	建設課

令和6年3月25日	緊災2-3	緊急自然災害防止対策事業 市道高尾藤内線災害防止対策工事	新見市高尾地内	土木一式工事	掘削工 V=38m3 コンクリートブロック積工A=48m2 天端コンクリート L=14.3m 小口土工 N=4箇所 表層工(t=4cm) A=10m2 上層路盤工(t=9cm) A=10m2	令和5年7月13日 ～ 令和6年8月31日	7,227,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	中村建設工業(株)	建設課
令和6年3月25日	緊災3-10	緊急自然災害防止対策事業 相文森田線道路施設災害防止対策工事	新見市千屋井原地内	土木一式工事	掘削工 V=22m3 法面工 A=41m2 シーリング工 L=21m2 U型側溝 L=44.7m 横断溝 L=3.9m 大型フレーム L=7.8m 自由勾配側溝 L=6.0m	令和5年5月9日 ～ 令和6年5月31日	9,526,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	熊野建設(株)	建設課
令和6年3月25日	緊災2-13	緊急自然災害防止対策事業 市道力谷線災害防止対策工事	新見市坂本地内	土木一式工事	床掘工 V=62m3 埋戻し工 V=35m3 重力式擁壁工 V=18.1m3 張りコンクリート工 V=37.3m3	令和5年9月29日 ～ 令和6年4月30日	7,788,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)サンライン	建設課
令和6年3月25日	緊災3-13	緊急自然災害防止対策事業 市道田元上寺元線外1路線道路舗装工事	新見市唐松外地内	土木一式工事	舗装版破碎工 A=1134m2 表層工 A=1134m2 不陸整正工 A=1134m2 皿形水路工 A=198.0m	令和5年10月2日 ～ 令和6年6月30日	12,870,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	神郷建設(株)	建設課
令和6年3月25日	緊災2-18	緊急自然災害防止対策事業 市道矢谷線災害防止対策工事	新見市上市地内	土木一式工事	掘削工 V=14m3 盛土工 V=387m3 法面工 A=420m2 表層工 A=375m2 上層路盤工 A=375m2 ふとんかご工 L=15.0m	令和5年11月20日 ～ 令和6年6月8日	11,330,000	条件処理に伴うもの	(株)杉本工業	建設課
令和6年3月25日	緊災1-5	緊急自然災害防止対策事業 市道徳定菅生線 道路防災工事	新見市大佐上刑部地内	土木一式工事	L=26.7m 盛土工V=339m3 ふとんかごL=104.0m	令和5年9月25日 ～ 令和6年8月31日	12,518,000	条件処理に伴うもの	(有)ダイキ商工	建設課
令和6年3月25日	緊災2-9	緊急自然災害防止対策事業 市道上室線災害防止対策工事	新見市哲西町八鳥地内	土木一式工事	L=52.0m W=5.4～6.2m 盛土工V=3,280m 種子散布工A=1,151m2 かご枠工L=69.5m 表層A=304m2	令和5年10月3日 ～ 令和6年7月31日	51,810,000	条件処理に伴うもの	片岡工業(株)	建設課
令和6年3月25日	6-4	市道旧国道二号线(桜橋)橋梁補修工事	新見市哲西町畑木地内	土木一式工事	L=4.3m W=7.4m 断面修復工V=0.3m3 表面保護工A=22m2 水切り工L=7.0m	令和6年2月20日 ～ 令和6年7月13日	2,970,000	条件処理に伴うもの	哲西長尾建設(株)	建設課
令和6年3月25日	2-8	市道小谷線道路改良工事	新見市上市地内	土木一式工事	L=53.2m W=5.0m シールド側溝V=31.2m3 U型側溝L=46.2m 舗装版破碎A=167m2 表層A=255m2 上層路盤A=255m2	令和5年11月6日 ～ 令和6年5月17日	9,856,000	条件処理に伴うもの	(有)奥山工務店	建設課
令和6年3月25日	5-4-1	市道畑線外1路線 災害復旧工事	新見市大佐田治部地内	土木一式工事	L=52.5m W=4.0～5.0m 掘削工V=3,135m3 残土処理工V=3,141m3 法面整形工A=2,336m2 次付枠工L=1,681.5m 鉄骨補入工L=251.1m 植生工A=1,245m	令和6年3月31日 ～ 令和6年7月31日	159,500,000	条件処理に伴うもの	(有)奥山工務店	建設課

令和6年3月5日	7-10	市道位田線 道路改良工事	新見市唐松地内	土木一式工事	L=120.2m W=3.0~4.1m 表層A=453m2	令和5年12月1日 ～ 令和6年3月31日	2,739,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	熊野建設(株)	建設課
令和6年3月25日	4-8	普通河川岩井谷川 河川改修工事	新見市西方地内	土木一式工事	L=125.5m 底張工A=52m2 大型フリュームL=818.m	令和5年11月15日 ～ 令和6年6月30日	20,020,000	条件処理に伴うもの	西村工業(株)	建設課
令和6年3月25日	4-14	普通河川金子谷川支川 河川改修工事	新見市西方地内	土木一式工事	L=46.5m 左岸 L=29.9m 右岸 L=32.6m ブロック積工A=22m2 コンクリート擁壁V=39.5m3 工事用道路L=122.7m	令和5年9月29日 ～ 令和6年11月30日	14,300,000	条件処理に伴うもの	奥田建設(株)	建設課
令和6年3月8日	5	令和5年度 城山配水池 仮設バイパス管布設及び 減圧弁設置工事	新見	水道施設工事	GX φ300~250 L=59.6m GX φ200 L=53.9m HPPE φ150 L=3.4m 減圧弁設置 φ250 N=2基	令和5年7月6日 ～ 令和6年3月31日	75,658,000	配水管の計画変更による	西村工業 株式会社	上水道課
令和6年3月7日	2-9	令和5年度 新見市高尾地区浸水対策工事(第4工区)	高尾	土木	管渠工(FRPM管) L=119.5m 雨水樹設置工 N=2基 分水人孔工 N=1基 付帯工 N=1式	令和5年7月26日 ～ 令和6年3月31日	25,344,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	熊野建設(株)	下水道課
令和6年3月25日	2-2	令和5年度 新見市高尾地区浸水対策工事(第1工区)	高尾	土木	管渠工(ボックスカルバート) L=9.0m 管渠工(FRPM管) L=66.1m 人孔工(ボックスカルバート) N=1基 4号組立人孔 N=1基 建込工 L=106.7m 付帯工 N=1式	令和5年6月21日 ～ 令和6年7月31日	47,190,000	条件処理に伴うもの	宮本工業(株)	下水道課
令和6年3月27日	2-3	令和5年度 新見市高尾地区浸水対策工事(第2工区)	高尾	土木	管渠工 L=142.2m 4号組立人孔工 N=基 分水人孔工 N=1基 建込工 L=150.1m 付帯工 N=1式	令和5年6月28日 ～ 令和6年6月28日	65,670,000	条件処理に伴うもの	杉岡建設(株)	下水道課
令和6年3月25日	2-24	令和5年度 新見市新見地区浸水対策工事(第4工区)	新見	土木	VU管 L=102.5m FRPM管 L=33.1m コンクリート樹 N=1基 1号組立人孔 N=7基 表層 A=500m2	令和6年3月22日 ～ 令和6年11月26日	29,150,000	条件処理に伴うもの	(株)佐々木組	下水道課
令和6年3月25日	2-21	令和5年度 新見市新見地区浸水対策工事(第5工区)	新見	土木	重圧管 L=66.9m コンクリート樹 N=2基 自由勾配側溝 L=4.7m 表層 A=289m2	令和6年2月13日 ～ 令和6年9月19日	12,980,000	条件処理に伴うもの	(株)アーズ岡山	下水道課
令和6年3月15日	5-13 6-13	令和5年度 公共浄化槽等整備推進事業 浄化槽設置工事(第13工区)	菅生	浄化槽	5人槽荷重型(6t)支柱タイプ	令和5年11月7日 ～ 令和6年3月26日	2,255,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)三和設備	下水道課

令和6年3月5日	5-1-1 6-1-1	令和5年度 公共浄化槽等整備推進事業 単独浄化槽集中転換工事(第1工区)	井倉	浄化槽	7人槽荷重型(6t)支柱タイプ	令和5年9月4日 ～ 令和6年3月29日	9,401,700	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)メンテック	下水道課
令和6年3月15日	5-1-2 6-1-2	令和5年度 公共浄化槽等整備推進事業 単独浄化槽集中転換工事(第2工区)	神郷下神代	浄化槽	14人槽荷重型(6t)支柱タイプ	令和5年9月26日 ～ 令和6年3月31日	8,116,900	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)たかせ建設	下水道課
令和6年3月26日	1-14	令和5年度 公共下水道事業 マンホールポンプ設備更新工事(第2工区)	高尾、西方	機械設備	水中ポンプ φ100 0.87m <sup>3</sup> /min 4.3m 2台 マンホールポンプ制御盤 3.7kw用 1面 水中ポンプ φ65 0.35m <sup>3</sup> /min 2.8m 2台 マンホールポンプ制御盤 1.5kw用 1面 水中ポンプ φ80 0.54m <sup>3</sup> /min 8.1m 2台 マンホールポンプ制御盤 2.2kw用 1面	令和6年2月6日 ～ 令和6年10月2日	33,000,000	条件処理に伴うもの	(株)川本	下水道課
令和6年3月14日	2-7	令和5年度 普通河川太田谷川河川管理道(第2工区)新設工事	西方	土木	施工延長 L=30.5m 擁壁撤去新設 N=1式 表層工(t=4cm) A=167m <sup>2</sup> 路肩コンクリート L=51.3m 防護柵設置 L=34.5m フェンス設置 L=30.7m 遊具設置工 N=1基	令和5年6月30日 ～ 令和6年3月29日	23,122,000	条件処理に伴うもの 発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)小河建設	下水道課
令和6年3月8日	1-1	令和5年度 神代小学校大規模改修工事	新見市神郷下神代地内	建築	校舎棟、特別教室棟、体育館大規模改修	令和6年5月17日 ～ 令和6年3月29日	149,824,400	標準設計によって発注された内容を変更するもの	杉岡建設株式会社	教育総務課
令和6年3月19日	5-1	豊永農圃地開発(第2期)畑地かんがい施設整備工事	豊永宇山	土木一式工事	RRビニール管 φ75 L=600.7m RRビニール管 φ100 L=10.8m ビニール管 φ50 L=55.0m ポンプ機場 N=1.0式 送水ポンプ N=1.0台 圧力タンク N=1.0基	令和5年11月27日 ～ 令和6年3月31日	26,664,000円	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(株)三備電業社	農業畜産振興課
令和6年3月13日	緊災4-3	緊急自然災害防止対策事業普通河川吉田川(2工区)河川改修工事	新見市神郷油野地内	土木	L=48.0m(左岸) コンクリートブロック積A=166m <sup>2</sup> 工事用道路L=102m 植生工A=16m <sup>2</sup>	令和4年7月26日 ～ 令和5年3月31日	17,072,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	株式会社佐々木組	神郷支局地域振興課
令和6年3月19日	5-7-5	令和5年度 レストランしんごう外トイレ新築工事	新見市神郷下神代地内	建築	既存外トイレ解体 18.0m <sup>2</sup> 外トイレ新築(木造平屋建て) 22.2m <sup>2</sup>	令和5年10月17日 ～ 令和6年3月31日	15,570,500	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	西村工業株式会社	神郷支局地域振興課
令和6年3月25日	5-7-7	令和5年度 神郷温泉多目的芝生広場フェンス設置工事	新見市神郷高瀬地内	造園	L=189.9m ネットフェンスL=179.9m フェンス用門扉W4000N=1箇所 フェンス用門扉W2000N=3箇所	令和6年2月1日 ～ 令和6年5月31日	6,677,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	伯備建設株式会社	神郷支局地域振興課
令和6年3月25日	5-4-1	令和5年度 哲多配水区久保井野地区老朽配水管改良工事	新見市哲多町花木地内	水道	配水管改良 HPPE φ150 L=258.7m HPPE φ100 L=5.68m	R5.9.5～R6.3.31	17,578,000	既存の配水管及び構築物による布設位置の変更に伴う増額	伯備建設株式会社	哲多支局地域振興課
令和6年3月25日	1-5	令和5年度 国際貢献大学校メディカルクリニック空調機更新工事	新見市哲多町本郷地内	管工事	空調機器設置 19台 空調機器撤去 19台 電機工事 1式	R5.11.10～R6.9.30	19,030,000	条件処理に伴うもの	中村建設株式会社 新見支店	哲多支局地域振興課

令和6年3月12日	緊災3-22	緊急自然災害防止対策事業市道阿曾毛線道路舗装工事	新見市哲多町蚊家地内	舗装	表層(打換え)A=448m2 表層(オーバーレイ)A=846m2	R5.11.8～R6.3.31	7,623,000	条件処理に伴うもの	神郷建設株式会社	哲多支局地域振興課
令和6年3月26日	緊災3-22	緊急自然災害防止対策事業市道阿曾毛線道路舗装工事	新見市哲多町蚊家地内	舗装	表層(打換え)A=448m2 表層(オーバーレイ)A=846m2	R5.11.8～R6.5.31	7,623,000	条件処理に伴うもの	神郷建設株式会社	哲多支局地域振興課
令和6年3月25日	緊災4-5	緊急自然災害防止対策事業普通河川アブ谷川河川改修工事	新見市哲多町宮内地内	土木	掘削工V=117m3 重力式擁壁V=82.1m3	R5.11.10～R6.4.30	13,695,000	条件処理に伴うもの	有限会社山幸	哲多支局地域振興課
令和6年3月25日	緊災3-24	緊急自然災害防止対策事業市道吉清線道路舗装工事	新見市哲多町成松地内	舗装	表層(打換え)A=702m2 皿型水路L=10.0m	R5.11.17～R6.4.30	4,466,000	条件処理に伴うもの	杉岡建設株式会社	哲多支局地域振興課
令和6年3月25日	7-11	市道森広線道路改良工事	新見市哲多町花木地内	土木	小型擁壁V=3.6m3 路肩コンクリートV=0.6m3 表層A=25m2 上層路盤A=25m2	R6.3.8～R6.7.25	1,386,000	条件処理に伴うもの	株式会社上山住建	哲多支局地域振興課
令和6年3月4日	緊災3-27	緊急自然災害防止対策事業 市道矢神小学校線道路舗装工事	新見市哲西町上神代地内	舗装工事	表層A=400m2	令和6年1月4日 ～ 令和6年3月31日	3,025,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	杉岡建設(株)	哲西支局地域振興課
令和6年3月13日	緊災4-21	緊急自然災害防止対策事業 普通河川頼重川(第1工区)河川改修工事	新見市哲西町大野部地内	土木一式工事	コンクリート擁壁V=21.5m3	令和5年2月17日 ～ 令和6年3月31日	9,592,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	川原建設(有)	哲西支局地域振興課