

# みらいにつなげる にいプロ未来ビジョン ver1.0

～新見駅周辺まちづくりのアクションプラン～



にいプロ

新見駅周辺みらいプロジェクト

2  
ら  
い  
へ  
、  
つ  
な  
ぐ

## もくじ

1. にいプロ未来ビジョンの位置付け
2. 未来ビジョン策定までの経緯
3. 未来への想い
4. アクションプラン
5. アクションマップ
6. できることマップ（みんなの得意）
7. アクションプログラム・進め方のイメージ
8. ビジョンを手に取った皆さんへ

みらいへつなげる  
**3つのつなぎ**

- ① 輪をつなげる！
- ② 空間をつなげる！
- ③ バトンをつなげる！



## 1. 駅周辺に求められているのは「にぎわい再生」と「関係人口増」!

### ～新見駅周辺まちづくりにおける課題と背景～

新見駅周辺では、近年の居住人口の減少、商業構造の変化を受け、空き家・空き地の増加、駅利用者の減少などにより、中心市街地としての活力低下が大きな課題となっています。将来にわたり新見市の中心市街地としてまちを維持していくためには、今エリア内にある資源や魅力を活かしたにぎわい再生、関係人口増を図ることが必要です。また近年、駅周辺における拠点施設（えきよこ）の建設やエリア内における大学生の増加により、まちづくりの新たな担い手としての参画が期待されています。

このような状況を受け、2022年9月、新見駅周辺のまちの将来像やまちづくりの取組の方向性を整理した、「新見駅周辺まちづくり基本構想」が策定されました。


## 2. 「アクションファースト」で基本構想を実現しよう!

### ～アクションプランとしての未来ビジョンと推進体制～


基本構想の実現を目指していくため、民間・企業・大学・行政等の多様な主体が連携し、話し合い・計画を立て・まちづくりを実行・実働していく組織として「新見駅周辺みらいプロジェクト（にいプロ）」が2023年9月に組成され、様々な取組が進みつつあります。

未来ビジョンは基本構想のアクションプランとして、速効性、実現性の高い取組からスタートし、段階的にアップデートしていくものです。本未来ビジョンver1.0は3年間のスタートの取組を整理しています。


#### ■にいプロの構成メンバー



#### ■まちづくり基本構想と未来ビジョンの位置付け




#### ■未来ビジョンの対象エリア



#### ◇「にいプロ」の活動イメージ

机上論だけでなく、実践（トライ＆トライ）によって、新見の可能性を広げるチャレンジングな枠組みである。



「にいプロ」は  
机上だけでなく  
実行・実働  
していく組織です

## 2 未来ビジョン策定までの経緯

### ○「新見駅周辺まちづくり基本構想」策定（2022年9月）

将来にわたって持続可能なまちづくりを進めるために、新見駅周辺を核とした都市機能の充実とにぎわいの創出が必要となります。そこで、民間を主体とした「新見駅周辺まちづくり検討委員会」を設置し、ワークショップやアンケート等により多くの市民の意見を取りまとめた「新見駅周辺まちづくり基本構想」を策定しました。本構想には、新見駅周辺まちづくりの目指す将来の姿（イメージ）やまちづくりの取組の方向性が整理されています。




まだチェックしてない方は見てね!!

#### ■まちづくりの基本方針

- 方針1. 市の玄関口としてにぎわい・交流を創出する
- 方針2. みんなで使い続けられる心地よい居場所づくり
- 方針3. 自然の中で豊かな感性を育む
- 方針4. 地域の中のさまざまな活力をつなぐ
- 方針5. 暮らしの基盤を整える

### ○新見マスキングプレイス（2023年1月）

新見公立大学とNMC（株）新見まちづくりカンパニーの共同で、駅周辺のバス停、観光協会、駅舎、ら・くるっと（市街地循環バス）の壁面をマスキングアートで彩るイベントを開催。積雪の中でありましたが、親子連れ総勢170名が参加し、駅周辺を自由に彩れる非日常のイベントを満喫しました。カード等を作成するワークショップスペース等の各ブースに学生スタッフがサポートに入り、乳幼児から中学生、大人まで楽しめるイベントとなりました。



### ○新見リバーサイドバー（第1回2022年10月/第2回2023年9月）

高梁川親水公園を舞台に、「非日常の風景」「大人のバー」をテーマとしたチャーリングイベントを開催。音楽とフード、お酒を川辺の上質な空間で楽しむというコンセプトのもと、2022年には100名以上の参加者が、2023年には200名以上の参加者が夜の高梁川の魅力を満喫しました。



## ○「新見駅周辺みらいプロジェクト」 設立総会(2023年9月26日)

有志のメンバーでの勉強会と2回の準備会を経て、エリアに関わる地元住民・団体、民間企業、大学、行政等から成る「新見駅周辺みらいプロジェクト(にいプロ)」が設立されました。



2か月に1度開催される定例会では、ワークショップ形式でまちづくりの実行に向けた意見交換等を重ねました。

## ○2023にいみクリスマスマーケット (2023年12月17日)

新見公立大学とNMC((株)新見まちづくりカンパニー)との共同で、昭和町公園にてクリスマスオーナメント作りやクリスマスツリー点灯式、備北信金の壁面でのクリスマスプロジェクションマッピングを行うイベントを開催。

極寒の中でしたが、総勢800名が来場し、冬の風物詩を満喫しました。



## ○設立記念フォーラム(2023年10月14日) 「新見駅周辺めぐりめぐるまちづくりトーク」

「にいプロ」の設立を記念し、市民の皆さんへのお披露目として「記念フォーラム」を開催しました。

フォーラム当日は、一會場に留まらず、参加者にまちなかの拠点を歩いてめぐってもらうエリア体感型のリレートーク形式で実施しました。

①中国銀行新見支店、②Loyce(ロイス)、③Niu新見駅西サテライトの3会場で登壇者がリレートークを行い、最終会場の④高梁川親水公園では青空の下でパネルディスカッションを行い、これまでの取組の振り返りやまちづくりの事例紹介を通して、駅周辺の今後のまちづくりの在り方について考えました。



②ティーブレイクしながらの宋先生(山口大学)  
によるまちづくりの進め方に関する事例紹介



③長宗先生(新見公立大学)・学生による  
地域連携まちづくりの実践紹介



④ラストは親水公園にて今後の駅周辺の  
まちづくりについてのパネルディスカッション

### 3 未来への想い

私たち「新見駅周辺みらいプロジェクト(にいプロ)」は、新見駅周辺のまちの魅力や活力を向上させ、持続的

#### NMC 杉光太郎

新見駅前はこのまちの中心地です。新見駅周辺未来プロジェクトを通じてそこに住む・訪れる人々が、より幸せを感じられる場所になればと願っています。



#### 昭和町商店会副会長 橋本直人

新見駅前周辺のまちづくりに協力しあい、楽しい場所を創造しよう。



#### 駅前商店会 高羽美珠穂

新見駅は新見市の玄関であり顔だと思っています。いってらっしゃいとおかえりなさい。ようこそとまたお越しください。古き良き田舎町。当たり前の和む安心と笑顔が駅周辺に集まるよう私に出来ることから尽力いたします。



#### 新見公立大学 児島桜子

高梁川や河川敷の壁画など元々ある新見の魅力を活かし、観光客が歩いて楽しめるようなまちづくりが出来るように、新見駅周辺みらいプロジェクトに携わっていきたいです！



#### 新見公立大学 長宗武司

新見に赴任した際に、ライトアップされた高梁川の街並みがとても素敵に感じました。メンバー全員が主役となり、新見の魅力を発信する駅周辺を創っていきましょう。



#### 新見商工会議所青年部 堀江裕

新見駅前を中心に魅力ある新見市を築いていけるよう、皆さんと連携して活動ていきたいと思います。



#### 駅前若連 太田晃弘

新見市の謳う安心安全をより具現化し、たくさんの素敵な仲間と共に、心地のよいワクワクする空間を創り上げていきたいです。



#### 新見美術館 藤井茂樹

私が新見美術館に勤務して34年目に入りました。勤務する日は必ず美術館から駅前の風景を眺めています。毎年美術館には25,000人程度の来館者がありますが、この流れを駅前に持って行ければ活性化につながり、駅前周辺の整備次第では必ず経済効果があると思っています。未来に向けた駅周辺のまちづくりに美術館をどう利用していただとか、それがキーポイントになると思っています。



#### 昭和町若連 西尾崇

新見駅前が少しでも楽しい明るい場所になればと思います。



#### 新見公立大学 中塚光咲

これから的新見駅周辺の活性化をめざして、私たち大学生に何ができるのかを常に意識しながら活動していきたいと思います。



#### 新見駅 竹本有喜

新見駅は新しいまちづくりの実現に向けて皆さんの期待に応えます！



#### 新見市観光協会 鹿島隆

駅周辺は、市民はもとより多くの来新者が集う新見市の玄関口です。皆でアイデアを出し合い、このスペースに特色を持たせることで、多くの人に何度も立ち寄ってみたいな、と感じてもらえるような空間づくりができたらいいなと思っています。



に発展できるまちづくりを目指すため、集まった仲間です。

#### 新見市 石川 卓郎

新見駅周辺まちづくり基本構想で掲げた、多くの施策が実現できるよう「にいプロ」の皆さんと共に良いものを考えていきたいと思っています。



#### JA 晴れの国岡山 新見総括本部 村澤 賢二

新見駅周辺で小さな取組みから始めていき、徐々に大きくしていくことが大切だと思います。取組を継続していく中で、関わる方々との輪を広げていき、新見駅周辺を盛り上げていきましょう！



#### 山佐(株) 竹田 岩生

我が地元の新見駅前も時代と共に大きく変化してきました。駅前通りの祭りで賑わったり、高梁川では夢中になって遊んだり、子ども時代の幾つもの思い出が残っています。にいプロを通じて大人はもとより子どもたちにも記憶に残るまちづくりができる良いなと思います。



#### 中国銀行 加村 隆範

新見市民、観光客、駅利用者、みんなが快適に過ごせるエリアを目指して。素敵な未来に向けて、多様なパワーを結集し前進しましょう！



#### 山口大学 宋 俊煥

駅の目の前には素敵な河川、新見市民以外も多くの方が訪れる美術館、元気な若者が暮らしながら様々な活動している駅隣りの「えきよこ」、笑顔でもてなす商店街の方々。こういった地域の大事な資源や魅力をもっと活かして岡山県で一番の暮らしやすいまち、行ってみたいまちをつくっていきましょう！



#### 岡山県備中県民局新見地域事務所 大橋 直弥

新見駅前の高梁川河川敷の有効活用について河川管理者としてどのようなことが（許可）出来るか、出来ないかを整理していくたいと思います。



#### 阿哲商工会 田邊 純孝

新見駅周辺が魅力あるエリアとなり、活気あふれる新見の姿を築きたい。



#### (有)ササキ 矢田貝 孝善

新見駅を中心とした地域の活性化が出来るように考えて取り組みたいと思います。




#### 備北信用金庫 永田 尚則

市民 学生 観光客等皆が集えるまちづくりが出来る様 地域の金融機関として共に取り組んでいきます。



**輪をつなげる！**



※今後もまちづくり活動の中で多様な主体の方々と関わり、仲間の輪を広げていきます。



## 4 アクションプラン

まちづくり基本構想や動き出している既存のパイロットイベントをベースに、まちのエリアごとの短期的に行うべき具体的なアクションプランのアイデアを検討・協議し、取りまとめました。

### 1. まちのエリア設定

「にいプロ定例会」にて、メンバーの実現したいことからエリアの設定を行いました。


◇ にいプロ定例会の様子



## 2. アクションプラン(ver1.0)の進め方

いにプロ未来ビジョンは、短期(フェーズ1)のアクションプランから始まり、段階的に中・長期(フェーズ2・3)のアクションプランへとアップデートしていきます。短期(フェーズ1)の活動としてはプレイヤーやサポーターなどの仲間を増やし、取組の可能性を広げ、試行・継続する中で取組の幅を広げていきます。また、活動を発信・見える化していくことでまちづくりの機運を高め、中・長期(フェーズ2・3)のまちづくりへつなげていきます。


### ■フェーズ1のアクションステップ\*



## 3. アクションプラン検討のアプローチ

まちづくり基本構想や既存のパイロットイベントを基に、まちのエリア設定を踏まえ、フェーズ1におけるアクションプラン(ver1.0)を協議・検討しました。次頁以降に検討結果をとりまとめたアクションプランを整理しています。

### ■アクションプラン検討のアプローチ



# かわなかエリア

日本一自由な河川敷へ！

## 目指す空間像

休憩スポット  
憩いの場



駅から一番近い  
観光地



スマールビジネス  
創出の場



## 実現したいこと

### イベントの開催

- リバーサイドバー  
(既存パイロットイベント)



- 河川敷でヨガ
- 音楽イベント  
(中学・高校の部活、  
大学のサークル)
- 週末マルシェ
- 照明イベント



河川敷活用イメージ(リバーサイドヨガ)

### 平時使用できるような設え

#### 【活用視点】

- 休憩(お茶やコーヒーが飲めるような空間)  
や待ち合わせとしての使用
- 休日のBBQや水遊び、花火等の娯楽
- 健康ウォーキングの場としての活用
- 夜間でも過ごせるような空間づくり



- イスやテーブルの設置
- 電源の整備
- 河川活用ルールブックづくり
- 夜間景観・防犯面での照明の設置  
(遊歩道のライトアップ)

### かわなかエリアの整備（将来的）

- 中州への連絡橋等より使いやすい環境整備



綺麗に整備された高梁川河川敷

○：活用イメージ

●：アクションプラン

# 駅前・メインストリート沿道エリア

アートなウォーカブル軸へ！

## 目指す空間像

地元の人や観光客が  
滞留できる場



メインストリートの活用イメージ

## 実現したいこと

### イベントの開催

- マスキングプレイス  
(既存パイロットイベント)



- メインストリートの活用  
(車道の一部利用、特産品市場、キッチンカー、美術館との連携イベント)

### 平時使用できるような設え

#### 〈駅前について〉

- イスの設置(交流・滞留を生む仕掛け)
- ライトアップ(照明の追加)
- まち歩きMAP・案内板の作成・設置  
(大学との連携制作・周辺コンテンツと連携)
- コーヒースタンドやキッチンカー等の定期的な出店



駅前広場活用のイメージ

### メインストリート・沿道エリアの整備（将来的）

#### 【ハード整備の視点】

- メインストリートを歩かせる仕組みづくり
- 滞留できるような空間づくり



#### 〈メインストリートについて〉

- 目的地となる魅力的な“もの”や“場所”的誘導・誘致(魅力的な店舗や集客機能のある施設等)
- メインストリート周辺のエリアにアクセスしてもらうための駐車場の整備・確保
- メインストリートの照明整備

#### 〈駅前について〉

- 駅前市営駐車場の交流施設等への機能転換

# パークフロントエリア

家よいにくつろげる公園へ！

## 目指す空間像

子どもたちが  
集まる場



ゆっくり  
くつろげる場



にいみクリスマスマーケット

## 実現したいこと

### イベントの開催

- クリスマスマーケット  
(既存パイロットイベント)



- 軽トラ朝市  
(朝採れ野菜・  
果物(ピオーネ))



軽トラ朝市のイメージ

### 快適に使用できる設えのアップデート

#### 【活用視点】

- 誰もが使いやすい空間づくり
- 公園前通りを歩かせる  
仕組み・仕掛けづくり

- 公園のベンチ、テーブル等の改修  
(平時もイベント時も使いやすい場所・仕様へ)
- 公園前通りのイルミネーション  
(沿道企業との連携)

### パークフロントエリアのハード整備（将来的）

#### 【ハード整備の視点】

- 安全・安心面の確保
- パークフロントエリアを  
含めた回遊性の向上

- 公園内・公園前通りの照明整備
- 使われる公園遊具への改修  
(複合遊具等)
- 公園周辺エリアにアクセスしやすい  
駐車場の整備・確保(周辺企業と連携)

○：活用イメージ

●：アクションプラン

# リバーフロントエリア

## 目指す空間像

地元と観光客  
の立寄り空間



最高のリバービュースポットへ！

ビジネス  
創出の場

## 実現したいこと

河川の自然空間を活かしたまちづくり

### 【既存の取組み】

- 空き店舗活用勉強会  
(適切な情報共有、まちづくりとの連携)

### 【活用視点】

- 交流・滞留できる空間づくり
- ちょっとした生活利便施設
- かわなかエリア利用者へのサービス



空き店舗活用事例(長門湯本)

### ●空き店舗の活用

- ・人別時間別のマルチシェア活用
  - 朝：パン屋
  - 昼：カフェ（軽食）
  - 夜：立ち呑み屋 など
- ・イスやトイレの貸出  
(かわなか利用者へ)



### ●プレイヤー発掘

- 活用する空き店舗とのマッチング
- 収支計画作成支援



河川が眺められるテラスのイメージ(長門湯本)

# アクションプランを支える仕組みづくり

## 実現したいこと

### 【人材確保】

- 副業人材の確保  
(得意分野で能力を発揮)
- 大学生等の若手人材の確保  
(アルバイト、インターン)
- 人材派遣制度の活用  
(地域おこし協力隊、地域プロジェクトマネージャー)
- 人材バンクセンターの整備


### 【資金調達】

- 公共施設の指定管理による  
固定収入確保の検討
- クラウドファンディング
- 民都機構の支援制度活用検討・整理

### 【情報発信】



- SNS・WEBサイトの運営
- チラシ・カレンダー作成

### 【支援体制のイメージ】





集まろう、


新見駅周辺



## 5 アクションマップ







## 取り組み

観光協会 テナント募集 & テナントとしての出店！

金融機関 準備等スタッフとして参加できる！

大学 多世代交流の場づくりができる！

観光協会 ツアー造成！ 鉄道ファンに向けてのアイデア創造

美術館 来館者とのコミュニケーションを図り、まちへ人を誘導！ 集客力のある会の企画！

## 平時の心地よい環境づくり

地元団体 盆踊り等イベント協力と橋の下の環境整備等、まちの美化活動。

地元団体 安心して医療提供できる体制づくり！

## 広報情報発信



SNSでの情報発信。

観光協会 観光案内、来訪者へ市内の情報発信。

金融機関 社内ネットワークを活かしたPRができる！

大学 インスタを利用した広報ができる！

鉄道会社 社内放送、ポスター、SNS、JR各社グループとの連携による広報。


農協 ポスター、チラシでの広報。

地元団体 チラシ作成やSNSでの情報拡散、店でのチラシ掲示ができる！

## 資金調達

金融機関 長期的な良い事業には融資の準備ができる！

金融機関 事例紹介や効果的なPJの進め方、資金調達についてアドバイスできる！



## STEP

## JUMP

## FUTURE

地元団体 大学 NMC

新規イベントの試行

行政

既存・新規イベント継続

地元団体 大学 NMC

新規イベントの試行

行政

中州への連絡橋整備

行政

使いやすい環境への整備

行政

勉強会継続

勉強会継続

行政

勉強会継続

第1号オープン

複数店舗オープン！

地元団体 大学 NMC

新規イベントの試行

(駅前) 行政 大学 美術館 観光協会  
まち歩きMAPや案内板の作成・設置

既存・新規イベント継続

地元団体 大学 NMC

新規イベントの試行

(メインストリート) 行政 NMC 美術館 観光協会  
・目的地となる魅力的な”もの”や”場所”的誘導・誘致  
（魅力的な店舗、集客機能ある施設等）  
・駐車場の整備・確保  
・照明整備

(駅前)

市営Pの交流施設等への機能転換

地元団体 大学 NMC

新規イベントの試行

行政 地元団体

公園前通りのイルミネーション設置

既存・新規イベント継続

行政

公園前通りと公園内の照明の設置

地元団体 大学 NMC

新規イベントの試行

行政

使われる公園遊具への改修

行政  
・駐車場の整備・確保

人材バンクセンターの整備

維持運用・アップデート

資金調達の枠組みパターン整理

維持運用・アップデート

お金を稼げるエリア化

SNS総フォロワー目標1000人！

維持運用・アップデート

➡：イベント等

➡：平時からの設え・工夫・仕組み

➡：ハード整備

||||：準備期間

※担い手については、表示のメンバー（■）を基に、今後実行部会・支援部会のチーミングを図っていきます。

## 8 ビジョンを手に取った皆さんへ

### 新見にずっと住み続けたい・関わり続けたくなるまちへ

新見駅周辺のまちづくりのために何かを始める時、同じ想いを持つ仲間と一緒に取り組むことでより幅広い活動ができるようになります。どんな人とどんなことができるか考えてみましょう。

#### ① 自分ができそうな新見への関わり方を知ろう！

新見駅周辺への関わり方はひとそれぞれあります。自分がどのタイプに近いか考えてみましょう。

こんな新見駅周辺にしたい！まちに仲間が多い！意見をまとめるのが得意！

#### まちづくりマネージャータイプ

マネージャーがいないと、まちづくりは始まりません！

仲間を集めよう！



新見駅周辺で自分の得意を活かしたい！行動力がある！

#### まちづくりプレイヤータイプ

プレイヤーがいれば、まちづくりが実現できます！  
まちづくりマネージャーと協力してあなたのやりたいことを実現させましょう！

私の得意を活かしてみよう！



頑張っている人を応援したい想いがある！自分にできることを見つけたい！

#### まちづくりサポータータイプ

まちづくりにはサポーターの声や手助けが必要です！  
まずは新見のことを知り、できることを探しましょう！

イベントに  
行ってみよう！



いろいろなタイプの「仲間」が集まれば  
新見の可能性は無限大に!!



## ② 新見への関わり方を考えてみよう！

実際に自分がどのように新見駅周辺のまちづくりに関わることができるか、みんなでワークシートを使って考え、仲間と共有しよう。

自分に近いタイプはどれ？

マネージャータイプ、プレイヤータイプ、サポートータイプ・その他

STEP1

新見駅周辺での暮らしで大切だと思うエリアはどこ？

かわなか、駅前・メインストリート沿道 etc.

STEP3

STEP2で考えた実現させたいことは誰としたい？どんな役割が必要？

だれと？

○○さんは○○○な役割で！

STEP2

住み続けたい・関わり続けたいまちを想像して、  
自分なら新見駅周辺でどんなことができる？  
また、新見でどんなことを実現したい？

私は新見駅周辺のために○○ができる！○○が得意！

STEP4

実現するためにまず何から始められる？  
どのようなステップで実現させるか具体的に  
考えてみよう！

新見で○○がしたい！



バトンをつなげる！

バトンをつなげる！

あなたは何を未来へつなげたい？



## みらいにつなげる にいプロ未来ビジョン ver 1.0

～新見駅周辺まちづくりのアクションプラン～

2024年5月 初版発行

発 行 者 新見駅周辺みらいプロジェクト

事務局・編集 新見市建設部都市整備課  
(株)新見まちづくりカンパニー  
昭和株式会社

撮影協力 新見市建設部都市整備課  
※一部写真を除く 昭和株式会社

デザイン 昭和株式会社

表紙等イラスト協力 株式会社和田デザイン事務所

掲載ホームページ [https://www.city.niimi.okayama.jp/manage/gyosei/gyosei\\_detail/index/16688.html](https://www.city.niimi.okayama.jp/manage/gyosei/gyosei_detail/index/16688.html)